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Αθήνα,    08 - 12 -2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)

Αριθ. πρωτ.: Δ16/ ΚΟΙΝ/374089

Tαx. Δ/νση: Καρύστου 5 ΠΡΟΣ: Αν. Γενικό Δ/ντη 
Συγκοινωνιακών 

Τ.Κ. 11523,  Αθήνα        Υποδομών
Πληροφορίες: Ε. Καλοφωλιά
Τηλέφωνο: 21069922298
Email: dpysp@ggde.gr

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Ερώτηση  2115/04-12-2023

Σχετ.: α) Το με αριθ. πρωτ. 368974/05-12-2023  έγγραφο του  Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων.

            β) Το με αριθ. πρωτ. 370960/06-12-2023  έγγραφό σας.

            

            Απαντώντας στο (β) σχετικό έγγραφό σας σχετικά με την Ερώτηση  του θέματος, που 

κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Άρση της οδικής απομόνωσης της Δράμας και 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών στους άξονες Δράμας-Αμφίπολης 

και Δράμας-Καβάλας», σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω αναφορικά με το έργο: Κάθετος Άξονας 

Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ., αρμοδιότητας της Δ/νσης Συγκοινωνιακών 

Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).

1. Έχει ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού (Πρόσκληση Υποβολής εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος)  και ολοκληρώνεται εντός του Δεκεμβρίου η σύνταξη του Τεύχους 

Πρόσκλησης Υποβολής Συμμετοχής σε Διάλογο, Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του 

Διαγωνισμού.

2. Το Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού-Πρόσκληση Υποβολής συμμετοχής σε 

Διάλογο θα εκκινήσει εντός του Ιανουαρίου του 2024.

3. Με την ολοκλήρωση του Σταδίου Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού Φάσης θα 

ακολουθήσει το Στάδιο Β.ΙΙ της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, στο οποίο περιλαμβάνεται 

και η υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών από τους προεπιλεγέντες.

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω προβλέπεται  ο Διαγωνισμός να  ολοκληρωθεί εντός του  1ου 

τριμήνου του 2025 και η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης να είναι  εντός του 1ο 

τριμήνου του 2025.

5. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι τρία (3 χρόνια) και η περίοδος λειτουργίας και 

συντήρησης σε είκοσι επτά (27).
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Τέλος σημειώνεται ότι με  την με αριθ. 82517/29-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΘΗ46ΜΤΛΡ-ΕΙΔ) Απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με προϋπολογισμό 248.543.957,00  €. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                            Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
Δ16   
                                                                              Ευγενία Καλοφωλιά

                                                                 Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β 
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