
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών θεμάτων
Πληροφορίες:  Χ. Σακοράφας 
Τηλέφωνο:  2106151220
E-MAIL:  csakorafas@eett.gr 

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες:      Κ. Λεβέντη       
Τηλέφωνο:    210 6151131
EMAIL:                   cleventi@eett.gr

ΠΡΟΣ:      Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
                      Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 183 46 Μοσχάτο
Υπόψιν κ. Α. Κεχαγιόγλου
Τηλ.: 210-4803256
email: ke@mindigital.gr  & a.kechagioglou@mindigital.gr 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2205/11.12.2023 (  A  Π:  ΥΨηΔ 53451 ΕΙ 2023   
12/12/2023) Ερώτηση Βουλευτή κ. Φ. Παρασύρη με θέμα: «Εξέλιξη έργου 
ανάπτυξης  δικτύου  υπερ-υψηλών  ταχυτήτων  (δίκτυο  οπτικών  ινών)  στο 
Ηράκλειο Κρήτης» 

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31000/ 12.12.2023  (ΥΨηΔ 53501 ΕΞ 2023 12/12/2023) 
επιστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού,  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  μας, 
παραθέτουμε  τις  κάτωθι  πληροφορίες  σχετικά  με  την  πρόοδο  της  υλοποίησης 
δικτύων πρόσβασης NGA μέσω τεχνολογίας VDSL Vectoring ή FTTB / FTTH από τη 
διαδικασία ανάθεσης υπαίθριων καμπινών για το Δήμο Ηρακλείου, για τον πάροχο 
WIND.

Για το Δήμο Ηρακλείου, ο Πάροχος WIND μέσω αναθέσεων Α και Β Φάσης καθώς 
και  της  3ης  και  4ης  Ετήσιας  ανάθεσης  αιτήθηκε το  σύνολο των 385 υπαίθριων 
καμπινών  τεχνολογίας  VDSL  Vectoring  (364)  και  τεχνολογίας  FTTH  (21).  Μέχρι 
30/4/2023, ο πάροχος είχε ολοκληρώσει την υλοποίηση 356 υπαίθριων καμπινών 
τεχνολογίας  VDSL  Vectoring,  ενώ  αιτήθηκε  αλλαγή  τεχνολογίας  για  8  VDSL 
Vectoring καμπίνες σε FTTH και παράταση για το σύνολο  των 21 καμπινών FTTH 
για τους ακόλουθους λόγους:
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# Καμπίνες Αιτία Καθυστέρησης Ημερομηνία 
Κατάθεσης 
σχετικής αίτησης

Αναμενόμενο 
τρίμηνο 
ενεργοποίησης

6 (FTTH) Αναμονή αδειοδότησης από Δήμο Νοε 2022 1ο τρίμηνο 2024

15 (FTTH) Αναμονή αδειοδότησης από Δήμο Φεβ και Νοε 2022 2ο τρίμηνο 2024

8  (αλλαγή 
τεχνολογίας 
από  VDSL 
σε FTTH)

Ανασχεδιασμός σε  FTTH, αναμονή 
ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ

2020 και 2021 4ο τρίμηνο 2024

Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  οιαδήποτε  περαιτέρω  πληροφορία  ή 
διευκρίνηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο Πρόεδρος

           Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος  

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
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Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
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