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 Αθήνα,       12-11-2024
αρ. πρωτ.:  Β/Ε4/216494

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)
ΤΜΗΜΑ Β : Κατασκευή Έργων Πελοποννήσου  
                      και νησιωτικής  Ελλάδας

Σχετ.: 213022/2024

Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5, 11523 Αθήνα ΠΡΟΣ:  Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Πληροφορίες: Α. Αντωνίου Συγκοινωνιακών Υποδομών
Τηλέφωνο: 210-6992263 gdsy@yme.gov.gr
email: a.antoniou@ggde.gr

ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα 
Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.

ΘΕΜΑ:       Απάντηση στη με αρ. 631/04-11-2024 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Σχετ.: (α) Το με αρ. πρωτ. 213022/06-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του 
Υπουργείου

(β) Η Επίκαιρη Ερώτηση με αρ. 631/04.11.2024

Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου και της (β) σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Την 21/04/2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με τον 
διακριτικό τίτλο ΠΥΛΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης), Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, 
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα 
Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη.

Το έργο αφορά την κατασκευή - αναβάθμιση του τμήματος της Εθνικής Οδού Καλαμάτα –Ριζόμυλος – Πύλος 

και Πύλος – Μεθώνη μήκους περίπου  49 χιλιομέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα  ακόλουθα τρία διακριτά 

τμήματα :

• Τμήμα Α : Καλαμάτα – Ριζόμυλος μήκους 16,4 km,  

• Tμήμα B : Ριζόμυλος – Πύλος μήκους 24,4 km, 

• Τμήμα Γ : Πύλος – Μεθώνη μήκους 7,9 km,
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Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της Σύμβασης Σύμπραξης, η περίοδος εργασιών ορίζεται σε 48 μήνες, ήτοι μέχρι 

21.04.2027, ημερομηνία η οποία εντάσσεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη η σύνταξη και έγκριση  των οριστικών μελετών με ποσοστό προόδου 

που ανέρχεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου σε περίπου 31,65%, και εργασίες οι οποίες εκτελούνται με ποσοστό 

προόδου 2,22%, και αφορούν περιοχές κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες έχουν παραδοθεί από το 

Δημόσιο στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.

Ειδικότερα, εξελίσσονται εργασίες στο τμήμα Α: Καλαμάτα – Ριζόμυλος, και συγκεκριμένα από Ασπρόχωμα έως 

είσοδος Αεροδρομίου από χ.θ. 2+600 έως χ.θ. 5+200, μήκους 2,6χλμ., καθώς και στο τμήμα Β: Ριζόμυλος – Πύλος 

στη χ.θ. 3+570, όπου εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Γ3, μήκους 220μ, και πλάτος 

καταστρώματος 15,60μ με τη μέθοδο της προβολοδόμησης, η οποία αποτελείται από ένα μεσόβραθρο με 2 

ανοίγματα.

Παράλληλα κατασκευάζονται μικρά τεχνικά /οχετοί, εντός Δημοσίων εκτάσεων.

Εντός του μηνός Οκτωβρίου, παραδόθηκαν ιδιωτικές εκτάσεις σε μήκος 7.180,38μ και σύντομα αναμένεται η 

παράδοση και των λοιπών ιδιωτικών εκτάσεων προς τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ούτως ώστε να 

αναπτυχθούν περισσότερα μέτωπα Εργασιών.

Ε. Δ. Ο Αν. Προϊστάμενος 
Φ12 ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ

Ιωαν.-Παν. Χριστόπουλος
Πολ. Μηχανικός με Α’β.
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