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Απάντηση επί της από 20.11.2024 και με αριθμ. πρωτ. 38687 ΕΙ 2024 ερώτησης προς 

τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δ. Παπαστεργίου με θέμα 
«Καθυστερήσεις στα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και κίνδυνος απώλειας 

χρηματοδότησης» ως προς το θέμα του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» 
 

 
Τα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης όπως ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ, λόγω της 
πολυπλοκότητάς τους και της σημασίας τους απαιτούν επαρκές χρονικό διάστημα για την 
άρτια και ορθή ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των σχετικών 
συμβάσεων. Συγκεκριμένα  το  έργο του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», βρίσκεται εντός 
χρονοδιαγράμματος, στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και αναμένεται η 
υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο στις αρχές του 2025 και η ολοκλήρωση εντός 12 
μηνών. 
Ωστόσο, το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EuroHPC Joint Undertaking και η Φάση-Α της υλοποίησης 
του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται  εντός των πρώτων 8 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης και ως εκ τούτου θα έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί εντός των προβλεπόμενων 
χρονοδιαγραμμάτων. 
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ακολουθεί κατά 
γράμμα, τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης πάντοτε με στόχο την ταχύτερη 
υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει 
Σε κάθε  περίπτωση η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει θέσει όλο τον μηχανισμό, τις υπηρεσίες και τα 
στελέχη της στη διάθεση της Επιτροπής Διενέργειας του συγκεκριμένου Διαγωνισμού 
προκειμένου να φέρει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποδοτικότερα εις πέρας το έργο 
της. Το ίδιο πράττει με όλα τα υπό ανάθεση έργα της και οι μόνες καθυστερήσεις 
οφείλονται πάντοτε σε εξωγενείς παράγοντες που προκύπτουν από τις πολύπλοκες 
διαδικασίες και τα διαφορετικά βήματα αυτών αλλά και σε καταστάσεις ανωτέρας βίας 
που μπορεί να προκύψουν ανεξάρτητα από την επιμέλεια που εκείνη δείχνει για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της. 

 
Με εκτίμηση, 

 
 
 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε 
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