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Ημερομηνία: 8/8/2025
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ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα: Απάντηση στο με α.π. 24762/30.07.2025 έγγραφο με Θέμα: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος: 
Ερώτηση υπ’ αρ. 7835/25.7.2025»

Σε απάντηση στο με α.π. 24762/30.07.2025 έγγραφο με Θέμα: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Ερώτηση 
υπ’ αρ. 7835/25.7.2025» και αναφορικά με την υπ’ αρ. 7835/25.7.2025 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. 
Δ. Μπιάγκη και Α. Πάνα με θέμα: «Καθυστερήσεις στην Ανάπτυξη Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας 
(UFBB) στην Κέρκυρα» σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία:

1) Ο Σκοπός του  Έργου Ultrafast Broadband (UFBB) είναι να καλυφθούν με οπτικές ίνες περισσότερα 
από 810.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα σε περιοχές που δεν διαθέτουν 
διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας. Αυτό θα επιτευχθεί  μέσω της ανάπτυξης 
εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, που θα του 
εξασφαλίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες έως 1Gbps.
Οι περιοχές παρέμβασης έχουν κατανεμηθεί σε 7 τμήματα (lots). Ο χρόνος κατασκευής 
υπολογίζεται στα 3 χρόνια και η συνολική διάρκεια της σύμβασης στα 26 χρόνια. Η Προκήρυξη για 
την Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών (Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, Στάδιο ΙΙ) δημοσιεύτηκε τον 
Ιούνιο του 2021. 
Με το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τα LOT 1, 3 και 7, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε ή 
εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» και για τα LOT  2,4,5 και 6 η  Ένωση «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ - GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Όσον αφορά τα LOT 1, 3 και 7 (ΟΤΕ), έχουν ήδη υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις (ΑΔΑΜ: 
23SYMV012909838 2023-06-20, 23SYMV012910233 2023-06-20, 23SYMV012910583 2023-06-20) 
• Η υλοποίηση του Έργου UFBB έχει ήδη εκκινήσει στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, 

Κορινθίας, Αττικής, Μεσσηνίας, Έβρου και Ηλείας.
• Έχει υπάρξει μετάθεση των Προγραμματισμένων Ημερομηνιών Ολοκλήρωσης Οροσήμων και 

της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών για τη Γεωγραφική Ζώνη 
(LOT) 1, τη Γεωγραφική Ζώνη (LOT) 3  και την Γεωγραφική Ζώνη (LOT) 7  του Έργου, κατόπιν 



αποδοχής της συνδρομής Γεγονότος Απαλλαγής, λόγω καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία 
χορήγησης αδειών τομής και διέλευσης υπογείων δικτύων.

Όσον αφορά τα LOT 2, 4, 5 και 6:

• Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Ένωση «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ - GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακηρύχθηκε στις 15/11/2023  Ανάδοχος για τα τμήματα 2, 4, 5 και 6.

• Η Ανάδοχος Ένωση ενημερώθηκε σχετικά και κλήθηκε στις 18/12/2023 να υπογράψει τις 
σχετικές συμβάσεις. 

• Μετά από σχετικά διαδοχικά αιτήματα της Ένωσης η ημερομηνία υπογραφών έχει μετατεθεί 
έως τις 10/9/2025, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής των 
τεσσάρων συμβάσεων.

2) Αμέσως μετά την υπογραφή, θα εκκινήσει η υλοποίηση στις περιοχές που αποτελούν το Πεδίο 
Παρέμβασης του Έργου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ

                                                                                                                  ΜΑΝΟΛΗΣ  ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 

- Μονάδα Δ ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ
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