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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
                            Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2025 

 

Προς: τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

Θέμα: «Έκθεση Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου για Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
 

Κύριε Υπουργέ, 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Έκθεση Ελέγχου με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Οι διαδικασίες 

παρακολούθησης των έργων διασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων κατά την 
υλοποίησή τους;» (εδώ), διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 

“1. Στις διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΤΑΑ), διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που πλήττουν την 
αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων. 2. Αν και το ΣΔΕ διαθέτει 
διαδικασίες παρακολούθησης της ωρίμανσης και της υλοποίησης των έργων, που δύνανται να συμβάλλουν στην 
καταγραφή και αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων, αυτές εφαρμόστηκαν πλημμελώς από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
με αποτέλεσμα ακόμα και καθυστερήσεις στην επίτευξη οροσήμων να μην έχουν καταγραφεί στο ΟΠΣ ΤΑ. 3. Στην 
πλειονότητα των ελεγχόμενων έργων διαπιστώθηκε υποστελέχωση των Φορέων Υλοποίησης. Για την ενίσχυση των 
διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του ΤΑΑ, οι εμπλεκόμενοι φορείς προσέφυγαν σε συμβάσεις με 
ιδιώτες αναδόχους (τεχνικούς συμβούλους), ο υποστηρικτικός ρόλος των οποίων δεν απέτρεψε την πλημμελή εφαρμογή 
των διαδικασιών παρακολούθησης των έργων εντός ΟΠΣ ΤΑ. Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου των εμπλεκόμενων φορέων 
ουδόλως έχουν συνδράμει στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΤΑΑ και στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. 4. Οι ελλείψεις στη διασυνδεσιμότητα του ΟΠΣ ΤΑ με άλλα πληροφοριακά 
συστήματα και οι αδύναμες δικλίδες αυτού (χειροκίνητες διαδικασίες, έλλειψη πρωτοκόλλων επικοινωνίας, δυνατότητας 
παραγωγής συνδυαστικών αναφορών, υποχρεωτικών πεδίων προς συμπλήρωση στα σχετικά έντυπα και 
αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων) πλήττουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, όσον αφορά την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση του κινδύνου καθυστερήσεων. Στην πλειονότητα των ελεγχόμενων έργων η πρόοδος της υλοποίησής 
τους παρακολουθείται εξωσυστημικά, εκτός ΟΠΣ ΤΑ. 5. Στα ελεγχόμενα έργα διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στη 
διαδικασία ωρίμανσης και έναρξης υλοποίησης, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις αρχικές αποφάσεις ένταξης των έργων. 
Ως διορθωτικό μέτρο, οι εμπλεκόμενοι φορείς επέλεξαν τη λύση της τροποποίησης των οικείων αποφάσεων ένταξης των 
έργων, χωρίς όμως να καταγράψουν στις αποφάσεις αυτές (ή σε άλλα εντός του ΟΠΣ ΤΑ έγγραφα) τις αιτίες των 
καθυστερήσεων και έτι περαιτέρω, τα συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα αντιμετώπισης αυτών.” 

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα για την χώρα του ΤΑΑ, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:   
1.Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση των έργων, 
η επέλευση των οποίων μπορεί να επιφέρει είτε «συσσώρευση» υλοποιούμενων έργων στο τέλος της περιόδου 
εφαρμογής του ΤΑΑ, με κίνδυνο μη αποδοτικής χρήσης των αντίστοιχων κονδυλίων και εμφάνισης παρατυπιών, είτε 
απώλεια ενωσιακής χρηματοδότησης και με ποιο χρονοδιάγραμμα και επιπλέον σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να 
προβείτε για την επαρκή στελέχωση των εν γένει Φορέων Υλοποίησης και  
2. Για τις συμβάσεις με ιδιώτες αναδόχους (τεχνικούς συμβούλους) ποια διαδικασία ανάθεσης ακολουθήθηκε, Πώς 
διασφαλίζεται η αντικειμενική και αμερόληπτη εξωσυστημική παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης των έργων 
και με ποιον τρόπο ελέγχονται οι Φορείς Υλοποίησης για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων; Έχουν αποδοθεί 
μέχρι σήμερα ευθύνες και σε ποιους φορείς και με ποια διαδικασία;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
 

Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης 
Ανεξάρτητος Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης  

Καθηγητής | Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. 
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