



28 Απρ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 19929

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Θάλεια Παράσχη
Τηλέφωνο : 210 3332061

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
- Βουλευτή:
κα Φεβρωνία Πατριανάκου
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στις Ερωτήσεις με Α.Π. 7508 έως και 7519/4-4-2014

Σε απάντηση των παραπάνω Ερωτήσεων, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Φεβρωνία Πατριανάκου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 19623/24-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (3)
Συνολικός αρ. σελίδων (4)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
Κ.Α.Α

ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7

Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα

Πληροφορίες: Μαυριά Παναγιώτα, Κάρμης Ανδρέας

Τηλ : 210 3742096 , 210 3742099

Fax : 210 3742064

E-mail: pmavria@mnec.gr, a.karmis@mnec.gr

Αθήνα, 24 /04/2014

Αρ. Πρωτ.: 19623

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις Ερωτήσεις της βουλευτού κας Φ. Πατριανάκου

Σχετικό: Ερωτήσεις με αρ. πρωτ. 7508 έως και 7519/04.04.2014

Σε απάντηση των Ερωτήσεων με αρ. πρωτ. **7508 έως και 7519/04.04.2014**, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 31/03/2014, σας γνωστοποιούμε ότι:

Τα ζητούμενα αναλυτικά στοιχεία για τα έργα του νομού Λακωνίας, των ερωτημάτων 1 και 3, περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα. Οκτώ από τα δώδεκα έργα των Ερωτήσεων έχουν αναλάβει νομικές δεσμεύσεις. Τα υπόλοιπα τέσσερα θεωρούνται ανενεργά.

Διευκρινίζεται πάντως ότι για έργα αυτού του είδους και τέτοιας κλίμακας Φορέας Υλοποίησης δεν είναι και δεν μπορεί να είναι κανένα Υπουργείο, αλλά οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αφού επιτυγχάνουν την ένταξη των έργων σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την έγκαιρη υλοποίησή τους. Άλλως υπάρχει κίνδυνος ή τα έργα τους να απεντάσσονται ή οι δαπάνες τους να μην είναι επιλέξιμες λόγω της υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2011, δόθηκαν οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης και την εξυγίανση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέσω μιας σειράς διαρθρωτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων ήταν και η ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των ανενεργών έργων. Ως ανενεργά, ορίζονται τα έργα για τα οποία έχει παρέλθει διάστημα έξι (6) μηνών από την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ και δεν έχει δοθεί προέγκριση για την δημοπράτησή τους από την εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για τα έργα αυτά συνεκτιμάται η δυνατότητα έγκαιρης συμβασιοποίησης, υλοποίησης και λειτουργικής ολοκλήρωσής τους εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση αμιγώς εθνικών πόρων.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία η διευκρίνιση, οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας είναι στη διάθεσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

κ.α.α

Αλεξόπουλος Σταύρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), κ. Γ. Γιαννούση (ηλεκτρονικά)
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων,
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π. (2)

ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	MIS	ΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ ΔΗΜ. ΔΑΠ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡ ΔΗΜ ΔΑΠ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΓΧΡ ΔΗΜ ΔΑΠ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη	300800	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	29/11/2010	12.576.491	7.727.880	441.428	61,45%	3,51%	1/7/2012	30/6/2015
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη	340006	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	4/4/2012	4.923.004	1.201.957	61.262	24,42%	1,24%	1/7/2012	31/12/2014
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη	349385	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΛΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	16/7/2012	7.200.671	2.903.713	0	40,33%	0,00%	1/11/2012	31/10/2014
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	304112	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ	20/6/2011	573.000	0	0	0,00%	0,00%		
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	365234	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	22/2/2012	407.500	241.913	40	59,37%	0,01%	26/3/2013	26/8/2013
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	376192	«12ο Ν/Γ Σπάρτης (2/θέσιο ολοήμερο Ν/Γ στον οικισμό Ριβιώτισσας), στο Δήμο Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας - Με τη μέθοδο της προκατασκευής»	Τ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	14/12/2012	883.000	0	0	0,00%	0,00%		
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	380130	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	21/8/2012	479.804	245.733	0	51,22%	0,00%	22/10/2012	18/1/2013
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	380355	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ	18/2/2013	812.850	0	0	0,00%	0,00%		
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	384016	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΣ & ΣΚΟΥΡΑΣ	ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ	5/4/2013	640.000	38.500	0	6,02%	0,00%	1/9/2013	28/2/2015
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	390372	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	29/11/2012	970.000	514.116	0	53,00%	0,00%	30/11/2012	30/11/2013
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	390400	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ	3/4/2013	4.113.034	0	0	0,00%	0,00%		
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι	435732	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΓΚΛΩΝ	ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ	5/4/2013	780.000	47.000	0	6,03%	0,00%	1/9/2013	31/3/2015
	12				34.359.354	12.920.812	502.730	37,50%	1,45%		

Οι ημερομηνίες λήξης είναι οι προβλεπόμενες στο τελευταίο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίου Έργου