

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθμ. 1 στην Συμφωνία Διοικητικής Φύσεως μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το παρόν σχέδιο νόμου αποβλέπει στην νομοθετική κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθμ. 1 στην Συμφωνία Διοικητικής Φύσεως μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας περί Συνεργασίας (ν. 3623/2007) στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV), που υπεγράφη στην Αθήνα στις 11 Ιανουαρίου 2006 και στο Παρίσι στις 16 Ιανουαρίου 2006 από το Ελληνικό και το Γαλλικό Μέρος αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα UCAV είναι ένα διευρωπαϊκό πρόγραμμα τεχνολογίας αιχμής με την υλοποίηση του οποίου τα συμμετέχοντα κράτη μέλη (ΚΜ) προσδοκούν ότι θα έχουν αναπτύξει και διευρύνει το αεροναυπηγικό υπόβαθρό της Ευρώπης, προκειμένου να μην υστερήσει σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι των λοιπών χωρών-κέντρων ανάπτυξης προηγμένης τεχνολογίας, σε θέματα μη επανδρωμένων Α/Φ Stealth και αναμένεται να τύχει ευρείας εφαρμογής στο ορατό μέλλον.

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος σχεδίασης και κατασκευής σε κλίμακα 1:1 του πρωτοτύπου αεροσκάφους μάχης, προέκυψαν δυσκολίες κυρίως θεμάτων 'χαμηλού ίχνους' (Low Observability), λόγω της πρωτοποριακής ερευνητικής-αναπτυξιακής μορφής του υπόψη προγράμματος και συνακόλουθα καθυστέρηση στην υλοποίηση του από πλευράς βιομηχανίας.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι είναι σύνηθες φαινόμενο πολλά αμιγώς ερευνητικά προγράμματα να έχουν καθυστερήσεις κατά την πορεία υλοποίησής τους, ειδικότερα στο πεδίο της Αεροναυπηγικής.

Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι έπρεπε να δοθεί περαιτέρω χρόνος της τάξεως του ενός έτους περίπου από τον προβλεπόμενο (με αλλαγή χρονοδιαγράμματος) και για το λόγω αυτό προτάθηκε από τη Γαλλική πλευρά η τροποποίηση υπ' αριθμ. 1 επί της Συμφωνίας (MOU).

Οι στόχοι της παρούσας τροπολογίας είναι η τροποποίηση:

α. Των ημερομηνιών παροχής των παραδοτέων εκθέσεων του Προγράμματος,

β. Της ημερομηνίας όριο έναρξης και της διάρκειας σε μήνες του τρίτου τμήματος υπό όρους,

γ. Το ετήσιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών της Ελλάδος διατηρώντας το συνολικό ποσό της χρηματοοικονομικής συμμετοχής (συνεισφοράς) της Ελλάδος.

δ. Του πίνακα ανάγνωσης των τιμών των δεικτών m, n και p του κεφαλαίου VIII του παραρτήματος Ε «Αναθεώρηση τιμής».

Η αρχική σύμβαση τροποποιείται ως ακολούθως:

α. Αντικαθίστανται οι ημερομηνίες παροχής των παραδοτέων εκθέσεων του προγράμματος που είναι σε λίστα στο παράρτημα Β.

β. Αντικαθίσταται ο πίνακας «πρόσκληση για καταβολή κεφαλαίων» του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ε «Χρη-

ματοοικονομικές Διατάξεις»

γ. Αντικαθίσταται ο πίνακας Α του κεφαλαίου VII του παραρτήματος Ε «Ποσό των υπερβολικών (υπο-κατασκευαστικών) παροχών και ποσό της κύριας αγοράς χρηματοδοτούμενης από τον Έλληνα Συμβαλλόμενο»

δ. Αντικαθίσταται ο πίνακας ανάγνωσης των τιμών των δεικτών m, n και p του κεφαλαίου VIII του παραρτήματος Ε «Αναθεώρηση τιμής»

ε. Όλες οι άλλες διατάξεις της επικυρωμένης Συμφωνίας Διοικητικής Φύσεως (ν.3623/2007) παραμένουν αμετάβλητες.

Η υπόψη τροποποίηση θα υπογραφεί σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, το καθένα στην γαλλική και την ελληνική γλώσσα, όπου και τα δύο κείμενα θα αποδεικνύουν (επιβεβαιώνουν) εξίσου.

Η έναρξη της υπόψη τροποποίησης θα ισχύει μετά την υπογραφή από τους δύο Συμβαλλόμενους και την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης με την οποία η Ελλάδα ενημερώνει την Γαλλία για το τέλος των εθνικών διαδικασιών έγκρισης.

Η υπόψη τροπολογία παραμένει σε ισχύ για την ίδια περίοδο με τη επικυρωμένη Συμφωνία Διοικητικής Φύσεως που τροποποιεί.

Υποβάλλουμε το παρόν σχέδιο νόμου και παρακαλούμε για την ψήφισή του.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Δ. Δρούτσας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ. Χρυσοχοϊδης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθμ. 1 στη Συμφωνία Διοικητικής Φύσεως μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV)

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Τροποποίηση υπ' αριθμ. 1 στη Συμφωνία Διοικητικής Φύσεως μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 282 Α', 20.12.2007), περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV), που υπογράφηκε στις 21 Ιουνίου 2010 από τη γαλλική πλευρά και στις 30 Νοεμβρίου 2010 από την ελληνική, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:

« ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡ. 1

ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

*ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΗ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (UCAV)*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<i>I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....</i>	<i>.....3</i>
<i>II. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ..</i>	<i>.....3</i>
<i>III. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ.....</i>	<i>.....3</i>
<i>IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....</i>	<i>.....4</i>
<i>V. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ.....</i>	<i>.....4</i>

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας και το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος οι οποίοι στη συνέχεια θα ονομάζονται συλλογικά οι «Συμβαλλόμενοι», επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας και το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος υπέγραψαν έναν Διοικητικό Διακανονισμό στις 16 και 11 Ιανουαρίου 2006 αντίστοιχα με έναρξη ισχύος στις 5 Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη συνεργασία για τεχνολογικό σύστημα επίδειξης μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους (UCAV) το οποίο στη συνέχεια θα ονομάζεται «Το ΑΑ» και συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις.

II. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Οι στόχοι της παρούσας τροπολογίας είναι η τροποποίηση:

- α) Των ημερομηνιών παροχής των παραδοτέων εκθέσεων του Προγράμματος,
- β) Της ημερομηνίας όριο έναρξης και της διάρκειας σε μήνες του τρίτου τμήματος υπό όρους,
- γ) Το ετήσιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών της Ελλάδος διατηρώντας το συνολικό ποσό της χρηματοοικονομικής συμμετοχής (συνεισφοράς) της Ελλάδος.
- δ) Των αξιών του δείκτη m που ορίζει την ημερομηνία ανάγνωσης των δεικτών τιμών.

III. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το ΑΑ τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι ημερομηνίες παροχής των παραδοτέων εκθέσεων του προγράμματος που είναι σε λίστα στο παράρτημα Β αντικαθιστώνται με:

Παραδοτέες εκθέσεις του Προγράμματος	Ημερομηνία παροχής σε εργάσιμες μέρες	Ημερομηνία της παροχής
Παραδοτέες στην αρχή του προγράμματος	T0	08-02-2006
Εγγραφο σύνθεσης του προσχεδίου	T0+4	08-06-2006
Εκθεση της επιθεώρησης ενδιάμεσης σύνθεσης 1	T0+7	08-10-2006
Εκθεση της επιθεώρησης ενδιάμεσης σύνθεσης 2	T0+12	08-03-2007
Παραδοτέες στο τέλος της φάσης εφαρμοσιμότητας	T0+15	08-06-2007
Εκθεση σύνθεσης της επιθεώρησης	T0+16	08-07-2007

καθοριστικής έναρξης		
Έκθεση της επιθεώρησης	T0+22	08-02-2008
ενδιάμεσης σύνθεσης 3		
Έκθεση σύνθεσης της	T0+28	08-09-2008
προκαταρκτικής		
καθοριστικής		
επιθεώρησης		
Παραδοτέες στο τέλος της	T0+36	08-05-2009
καθοριστικής φάσης		
Έκθεση της επιθεώρησης	T0+41	08-11-2009
ενδιάμεσης σύνθεσης 4		
Παραδοτέες στο τέλος της	T0+46	08-04-2010
φάσης ανάπτυξης		
Έκθεση της επιθεώρησης	T0+52	08-11-2010
ενδιάμεσης σύνθεσης 5		
Έκθεση της επιθεώρησης	T0+60	08-07-2011
ενδιάμεσης σύνθεσης 6		
Παραδοτέες στο τέλος των	T0+67	08-03-2012
δοκιμών στο έδαφος		
εξειδίκευσης		
Παραδοτέες στο τέλος των	T0+75	08-12-2012
δοκιμών πτήσης		
ανοίγματος του τομέα		
πτήσης εκ των οποίων η		
έκθεσης επιθεώρησης		
ενδιάμεσης σύνθεσης 7		
Έκθεση της επιθεώρησης	T0+81	08-06-2013
ενδιάμεσης σύνθεσης 8		
Παραδοτέες στο τέλος της	T0+87	08-01-2014
σύμβασης		

Ο πίνακας «πρόσκληση για καταβολή κεφαλαίων» του κεφαλαίου I του παραρτήματος Ε «Χρηματοοικονομικές Διατάξεις» αντικαθίσταται με:

Ετήσιο	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
συνολικό ποσό πόρων (εκτός αναθεώρησης δείτε παράγραφο VII)	0	4.492.857	3.434.018	2.618.914	4.085.000	3.509.211	1.545.000	315.000

Ο πίνακας Α του κεφαλαίου VII του παραρτήματος Ε «Ποσό των υπεργολαβικών (υποκατασκευαστικών) παροχών και ποσό της κύριας αγοράς χρηματοδοτούμενης από τον Έλληνα Συμβαλλόμενο» αντικαθίσταται με:

Τμήμα	Θέση	Διάρκεια σε μήνες	Ημερομηνία όριο έναρξης εργασιών
Σταθερό	1	16	
Υπό όρους 1	2	18	T1+15
Υπό όρους 2	3	28	T1+24
Υπό όρους 3	4	38	T1+49

Ο πίνακας ανάγνωσης των τιμών των δεικτών m, n και p του κεφαλαίου VIII του παραρτήματος Ε «Αναθεώρηση τιμής» αντικαθίσταται με:

	Δείκτες	Τίτλος 1	Τίτλος 2	Τίτλος 3	Τίτλος 4
m	Sw, PsdG2	5	7	15	26
p	AluB	-	-	18	-
n		11	26	37	61

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι άλλες διατάξεις του ΑΑ παραμένουν αμετάβλητες.

V. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα τροποποίηση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, το καθένα στην γαλλική και την ελληνική γλώσσα, τα δύο κείμενα το αποδεικνύουν (επιβεβαιώνουν) εξίσου. Αρχίζει να ισχύει μετά την υπογραφή από τους δύο Συμβαλλόμενους και την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης με την οποία η Ελλάδα ενημερώνει την Γαλλία για το τέλος των εθνικών διαδικασιών έγκρισης. Αυτή η τροπολογία παραμένει σε ισχύ για την ίδια περίοδο με το ΑΑ που τροποποιεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Υπογραφή

Όνομα

Δημήτριος Γεωργιόπουλος
Γεν. Διττής ΓΔΑΕΕ

Τίτλος

Τόπος

Ημερομηνία

30.11.2010

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ:

Υπογραφή



Όνομα

Τίτλος

Ingenieur général de l'armement Patrick Auroy
Directeur général adjoint

Τόπος

Βαζιευκ,

Ημερομηνία

21 JUIN 2010

AMENDEMENT N° 1

A L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

ENTRE

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE HELLENIQUE

RELATIF

**À
LA COOPÉRATION POUR UN DÉMONSTRATEUR TECHNOLOGIQUE DE
VÉHICULE AÉRIEN DE COMBAT SANS PILOTE (UCAV)**

TABLE DES MATIERES

I. PREAMBULE.....	3
II. OBJECTIFS DE L'AMENDEMENT	3
III. AMENDEMENTS	3
IV. DISPOSITIONS GENERALES	4
V. ENTREE EN VIGUEUR.....	4

I. PREAMBULE

Le Ministre de la Défense de la République Française et le Ministère de la Défense de la République Hellénique, ci-après dénommés collectivement les « Parties », notant que le Ministre de la Défense de la République Française et le Ministère de la Défense de la République Hellénique ont signé un Arrangement Administratif respectivement les 16 et 11 janvier 2006 entré en vigueur le 5 décembre 2007 et relatif à la coopération pour un démonstrateur technologique de véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV) ci après désigné « l'AA », ont convenu des dispositions suivantes.

II. OBJECTIFS DE L'AMENDEMENT

Les objectifs du présent amendement sont de modifier :

- a) les dates de fourniture des rapports livrables du Programme,
- b) la date limite de lancement et la durée en mois de la troisième tranche conditionnelle,
- c) le profil annuel des paiements de la Partie hellénique en maintenant le montant total de la contribution financière de la Partie hellénique,
- d) les valeurs de l'index m fixant la date de lecture des indices de prix.

III. AMENDEMENTS

L'AA est amendé comme suit :

Les dates de fourniture des rapports livrables du programme listés en annexe B sont remplacées par :

Rapports livrables du programme	Date de fourniture en mois ouvrables	Date de fourniture
Livrables au commencement du programme	T0	08/02/2006
Document de synthèse de l'avant-projet	T0+4	08/06/2006
Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 1	T0+7	08/10/2006
Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 2	T0+12	08/03/2007
Livrables à la fin de la phase de faisabilité	T0+15	08/06/2007
Rapport de synthèse de la revue de lancement de définition	T0+16	08/07/2007
Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 3	T0+22	08/02/2008
Rapport de synthèse de la revue préliminaire de définition	T0+28	08/09/2008
Livrables à la fin de la phase de définition	T0+36	08/05/2009
Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 4	T0+41	08/11/2009
Livrables à la fin de la phase de développement	T0+46	08/04/2010

Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 5	T0+52	08/11/2010
Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 6	T0+60	08/07/2011
Livrables à la fin des essais au sol de qualification	T0+67	08/03/2012
Livrables à la fin des essais en vol d'ouverture de domaine de vol dont le rapport de la revue de synthèse intermédiaire 7	T0+75	08/12/2012
Rapport de la revue de synthèse intermédiaire 8	T0+81	08/06/2013
Livrables à la fin du contrat	T0+87	08/01/2014

Le tableau « d'appel de fonds » du chapitre I de l'annexe E « Dispositions financières » est remplacé par :

Montant total annuel de ressources (hors revision voir § VII)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grèce en euros	0	4 492 857	3 434 018	2 618 914	4 085 000	3 509 211	1 545 000	315 000

Le tableau A du chapitre VII de l'annexe E « Montant des prestations sous-traitées et montant du marché principal financé par la Partie hellénique » est remplacé par :

Tranche	Poste	Durée en mois	Date limite de commencement de travaux
Ferme	1	16	
Conditionnelle 1	2	18	T ₁ + 15
Conditionnelle 2	3	28	T ₁ + 24
Conditionnelle 3	4	38	T ₁ + 49

Le tableau de lecture des valeurs des indexes m, n et p du chapitre VIII de l'annexe E « Révision de prix » est remplacé par :

	Indices	Title 1	Title 2	Title 3	Title 4
m	Sw, PsdG2	5	7	15	26
p	AluB	-	-	18	-
n		11	26	37	61

IV. DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les autres dispositions de l'AA restent inchangées.

V. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent amendement est signé en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi. Il entre en vigueur après signature des deux Parties et à la date de réception de la notification par laquelle la Partie Hellénique informe la Partie Française de la fin de ses procédures nationales d'approbation. Cet amendement reste en vigueur pour la même période que l'AA qu'il amende.

POUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE DE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE :



Signature

L'Ingénieur général de l'armement Patrick Auroy
Directeur général adjoint

Nom

Titre



Lieu

21 JUIN 2010

Date

POUR LE MINISTERE DE LA DEFENSE
DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE :



Signature

Nom

Dimitrios Georgiopoulos
General Director
of GDDIA

Titre

Lieu

30.11.2010

Date

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης υπ' αριθμ. 1 της Συμφωνίας, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου V αυτής.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Δ. Δρούτσας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ. Χρυσοχοϊδης

Γ. Παπακωνσταντίνου

Αριθμ. 54/5/2011

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθμ. 1 στη Συμφωνία Διοικητικής Φύσεως μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV)».

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, προτείνεται η κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθ. 1 της ανωτέρω Συμφωνίας (ν.3623/2007), η οποία έχει υπογραφεί στις 21 Ιουνίου 2010 από το Γάλλο εκπρόσωπο και στις 30/11/2010 από τον Έλληνα εκπρόσωπο. Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 1 του Συντάγματος, η προαναφερόμενη Τροποποίηση, με τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Οι Συμβαλλόμενοι συμφώνησαν στην τροποποίηση του Προγράμματος Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV), ονομαζόμενο, εφεξής, «Το ΑΑ», με στόχο τον επανακαθορισμό: i) των ημερομηνιών παροχής των παραδοτέων εκθέσεων του εν λόγω Προγράμματος, ii) της ημερομηνίας ορίου έναρξης και της διάρκειας σε μήνες του τρίτου τμήματος, υπό όρους, του Προγράμματος αυτού, iii) του ετήσιου χρονοδιαγράμματος πληρωμών της Ελλάδας, χωρίς να θίγεται το συνολικό ποσό της χρηματοοικονομικής συμμετοχής (συνεισφοράς) της χώρας μας στο Πρόγραμμα [είκοσι (20) εκατομμύρια ΕΥΡΩ] και iv) των αξιών του δείκτη m, που ορίζει την ημερομηνία ανάγνωσης των δεικτών τιμών.

2. Συγκεκριμένα: α. Αντικαθίστανται οι ημερομηνίες παροχής των παραδοτέων εκθέσεων του εν λόγω Προγράμματος, οι οποίες ορίζονται από 8.2.2006 (ημερομηνία παραδοτέων εκθέσεων στην αρχή του Προγράμματος), έως την 8.1.2014 (ημερομηνία παραδοτέων εκθέσεων στο τέλος της σύμβασης).

β. Παρατείνεται, κατά δύο (2) έτη, ήτοι, μέχρι το 2013 (αντί το 2011, που είχε ορισθεί με την αρχική Συμφωνία), το χρονοδιάγραμμα καταβολής της ελληνικής συνεισφοράς στο Πρόγραμμα, επανακαθοριζόμενο, κατ' έτος, ως ακολούθως:

Έτος	2006	2007	2008	2009
Ποσό	0	4.492.857	3.434.018	2.618.914
σε				
εκατ. €				

Έτος	2010	2011	2012	2013
Ποσό	4.085.000	3.509.211	1.545.000	315.000
σε				
εκατ. €				

Στα ανωτέρω ποσά, που αναφέρονται σε οικονομικούς όρους του Ιουλίου 2004, δεν συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α., τέλη, φόροι, τόκοι επί των καθυστερουμένων πληρωμών και άλλες εθνικές δαπάνες, καθώς και η αναθεώρηση των τιμών, η οποία υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στην αρχική Συμφωνία.

γ. Παρατείνεται, επίσης, η διάρκεια σε μήνες (από 32 σε 38) και η ημερομηνία ορίου έναρξης των εργασιών του τρίτου τμήματος, υπό όρους, του Προγράμματος (από T1+42 σε T1+49).

δ. Επανακαθορίζονται οι αξίες του δείκτη m (από 13 σε 26) στον Τίτλο 4 του Προγράμματος, με βάση τον οποίο ορίζεται η ημερομηνία ανάγνωσης των δεικτών τιμών.

Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κεφαλαίου V της κυρούμενης Τροποποίησης, η οποία παραμένει σε ισχύ για την ίδια περίοδο με το Πρόγραμμα (ΑΑ), που τροποποιεί (δέκα έτη από την υπογραφή της αρχικής Συμφωνίας), ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής και του υπό ψήφιση νόμου.

Γ. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, από τον επανακαθορισμό του χρονοδιαγράμματος καταβολής της ελληνικής συνεισφοράς στο Πρόγραμμα, πέραν εκείνης που αναφέρεται στην αριθμ.128/5/2007 Έκθεση Γ.Α.Κ., κατά την επεξεργασία της αρχικής Συμφωνίας (ν.3623/2007).

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης