

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ:

Της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής «ΕΔ»), νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,

και

της «Α.Ε. Ελληνικά Ναυπηγεία.» (εφεξής «ΕΝΑΕ»),

και

της «Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH» (εφεξής «HDW»),

και

της Abu Dhabi MAR LLC (εφεξής «ADM»),

και

της ThyssenKrupp Marine Systems AG (εφεξής «TKMS»),

(εφεξής από κοινού «τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ»)

Προοίμιο:

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΔ το έτος 1998 αποφάσισε την προμήθεια 3 (με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον) καινούριων υποβρυχίων σχεδίασης της HDW τύπου 214 («Πρόγραμμα Αρχιμήδης»). Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε η Σύμβαση 012B/00 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της ΕΔ –ενεργούσα εν προκειμένω δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, εν συνεχεία μετονομασθείσα σε Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (εφεξής αποκαλούμενη «ΓΔΑΕΕ») – δυνάμει της οποίας η ΕΝΑΕ ανέλαβε τη συνολική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος Αρχιμήδης. Το πρώτο υποβρύχιο του Προγράμματος επρόκειτο να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της HDW στο Κίελο της Γερμανίας, σύμφωνα επίσης με τα προβλεπόμενα στη συναφή Σύμβαση Υ 2341 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της HDW (από κοινού επίσης με την Ferrostaal AG –πρώην MAN Ferrostaal AG-, η HDW και η Ferrostaal AG αποκαλούμενες εφεξής «η Κοινοπραξία»). Τα υπόλοιπα τρία υποβρύχια του Προγράμματος επρόκειτο να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της ΕΝΑΕ στο Σκαρμαγκά, στην Ελλάδα, βάσει του συνόλου υλικών και σχετικών υπηρεσιών που θα παραδίδονταν και παρέχονταν από την HDW σύμφωνα επίσης με τα

Εκτελεστική Συμφωνία	Προοίμιο	Σελίδα Κεφαλαίου 1 από 3
----------------------	----------	--------------------------

προβλεπόμενα στη συναφή Σύμβαση Υ 2342 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της Κοινοπραξίας (οι ανωτέρω Συμβάσεις 012B/00, Υ 2341 και Υ 2342 εφεξής αποκαλούμενες από κοινού οι «Συμβάσεις Υ/Β 214»). Επιπλέον, αναφορικά με το Πρόγραμμα Αρχιμήδης υπεγράφη μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της Κοινοπραξίας η υπ' αριθ. 8/2000 Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (εφεξής αποκαλούμενη «η Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 214»).

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΔ αποφάσισε το έτος 2002 τον εκσυγχρονισμό και επισκευή τριών μεταχειρισμένων υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού σχεδίασης και κατασκευής της HDW τύπου 209 («Πρόγραμμα Ποσειδών ΙΙ»). Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε η Σύμβαση 021B/02 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της ΓΔΑΕΕ, δυνάμει της οποίας η ΕΝΑΕ ανέλαβε τη συνολική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος, το οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί βάσει του συνόλου υλικών και σχετικών υπηρεσιών που θα παραδίδονταν και παρέχονταν από την HDW σύμφωνα επίσης με τα προβλεπόμενα στη συναφή Σύμβαση 3411 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της Κοινοπραξίας (οι ανωτέρω Συμβάσεις 021B/02 και 3411 εφεξής από κοινού αποκαλούμενες οι «Συμβάσεις Υ/Β 209»). Επιπλέον, αναφορικά με το Πρόγραμμα Ποσειδών ΙΙ υπεγράφη μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της Κοινοπραξίας η υπ' αριθ. 13/2002 Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (εφεξής αποκαλούμενη «η Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 209»).

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΝΑΕ και η Κοινοπραξία κατήγγειλαν όλες τις Συμβάσεις Υ/Β 214 και Υ/Β 209 κοινοποιώντας σχετικές δηλώσεις καταγγελίας στη ΓΔΑΕΕ στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 για τους λόγους που εκτίθενται εκεί.

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΔ αρνήθηκε την εγκυρότητα της παραπάνω καταγγελίας των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 δια της από 28/9/2010 επιστολής της ΓΔΑΕΕ.

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΝΑΕ και η Κοινοπραξία κίνησαν στις 5 Νοεμβρίου 2009 διαδικασίες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό τους αριθμούς αναφοράς υποθέσεων ICC 16721/GZ και 16722/GZ αιτούμενες την κατάγνωση των συνεπειών που επέρχονται κατά της ΕΔ σύμφωνα με τους σχετικούς όρους των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209, αντίστοιχα.

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ δυνάμει της Συμφωνίας Πλαίσιο της 18 Μαρτίου 2010 (εφεξής αποκαλούμενη «η Συμφωνία Πλαίσιο») η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η HDW συμφώνησαν να διευθετήσουν τις διαφορές τους εκ της καταγγελίας των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 καθώς και οιαδήποτε και όλα τα εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με τις εν λόγω Συμβάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις διαδικασίες που τίθενται στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Κατά συνέπεια τώρα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ προς το σκοπό της εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο δηλώνουν, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται,

Εκτελεστική Συμφωνία	Προσέμιο	Σελίδα Κεφαλαίου 2 από 3
----------------------	----------	--------------------------

στο βαθμό που ρητώς κατά την παρούσα Συμφωνία ισχύει και καταλαμβάνει καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

1. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η HDW διευθετούν δια της παρούσας συναινετικά τις διαφορές τους σε σχέση με την καταγγελία των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 που εκκρεμούν ενώπιον της διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς και όλα και οιαδήποτε εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τις εν λόγω Συμβάσεις υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα.
2. Η εκτέλεση του Προγράμματος Αρχιμήδης θα διέπεται εφεξής αποκλειστικά από τη Σύμβαση 012B/00 μεταξύ της ΕΔ και της ΕΝΑΕ, όπως αυτή παρατίθεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας, η οποία υπερισχύει και αντικαθιστά όλες και οιοσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή τροποποιήσεις καθώς και όλες και οιοσδήποτε επιστολές, μνημόνια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οποιουδήποτε τύπου ή είδους που συνήφθησαν, υπογράφηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Συμφωνίας αυτής, όπως ορίζεται στον όρο 7 του Κεφαλαίου F της παρούσας (εφεξής αποκαλούμενη «ΗΕΕΣ» ή «EDCA»), αναφορικά με το Πρόγραμμα Αρχιμήδης.
3. Η εκτέλεση του Προγράμματος Ποσειδών II θα διέπεται εφεξής αποκλειστικά από τη Σύμβαση 021B/02 μεταξύ της ΕΔ και της ΕΝΑΕ, όπως αυτή παρατίθεται στο Κεφάλαιο C της παρούσας, η οποία υπερισχύει και αντικαθιστά όλες και οιοσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή τροποποιήσεις καθώς και όλες και οιοσδήποτε επιστολές, μνημόνια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οποιουδήποτε τύπου ή είδους που συνήφθησαν, υπογράφηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ πριν την EDCA αναφορικά με το Πρόγραμμα Ποσειδών II.
4. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Παραίτησης που παρατίθεται παρακάτω στο Κεφάλαιο D της παρούσας, η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η HDW, καθεμιά ξεχωριστά (η HDW ενεργούσα επίσης ως πληρεξούσια της Ferrostaal AG επί τη βάση του από 17 Σεπτεμβρίου 2009 Πληρεξουσίου το οποίο δεν έχει ανακληθεί και όπως τούτο επιβεβαιώθηκε με την από 19 Απριλίου 2010 επιστολή), παραιτούνται, απεκδύονται και αποξενώνονται, με ισχύ από την EDCA, όλων των αξιώσεων, δικαιωμάτων, διεκδικήσεων, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) οποιασδήποτε φύσεως, χαρακτήρα και περιγραφής, είτε εκ συμβάσεως είτε εκ του νόμου, που προέκυψαν ή μπορεί να έχουν προκύψει εναντίον αλλήλων σύμφωνα με οποιουδήποτε νόμους ή όρους των Συμβάσεων Υ/Β 214, των Συμβάσεων Υ/Β 209, της Σύμβασης ΑΩ Υ/Β 214 και της Σύμβασης ΑΩ Υ/Β 209, πριν την EDCA, αναφορικά με αμφότερα τα Προγράμματα Αρχιμήδης και Ποσειδών II.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Α – ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 1 από 2
----------------------	--	--------------------------

5. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η HDW (ενεργούσα ατομικά και ως πληρεξουσία της Ferrostaal AG) θα καταργήσουν συναινετικά αμέσως μετά το Κλείσιμο (Closing), όπως αυτό ορίζεται στον όρο 3 του Κεφαλαίου F της παρούσας, τις διαιτητικές διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αναφορικά με την καταγγελία των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 (Υποθέσεις ICC υπ' αριθ. 16721 GZ & 16722/GZ). Για το σκοπό αυτό η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η HDW (ενεργούσα ατομικά και ως πληρεξουσία της Ferrostaal AG) θα υποβάλουν κατά την EDCA κοινό αίτημα στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Κεφαλαίου και θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η παρούσα Συμφωνία να αποκτήσει την τυπική ισχύ συναινετικής διαιτητικής απόφασης (award by consent) σύμφωνα με το άρθρο 26 των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

6. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η HDW δηλώνουν η μία προς την άλλη ότι πέραν των προαναφερόμενων νομικών ενεργειών, τις οποίες διευθετούν δια της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχουν καταθέσει ούτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο υποβάλει οποιαδήποτε άλλη αξίωση, αγωγή, αίτηση, ανταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα εναντίον οποιουδήποτε εκ των άλλων σε σχέση με τις Συμβάσεις Υ/Β 214, τις Συμβάσεις Υ/Β 209, τη Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 214 και τη Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 209.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Α – ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 2 από 2
----------------------	---	--------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 012Β/00

Για την προμήθεια τριών (3) Νέων Υποβρυγίων (Υ/Β), τύπου 214, πλήρων, μετά των συστημάτων τους, λοιπών υλικών αρχικής υποστήριξης και συστήματος ολοκληρωμένης υποστήριξης (ILS) με δικαίωμα προαίρεσης (OPTION) ενός (1) επιπλέον Υ/Β, για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

Εκτιλεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου Ι από ΙΙ4
----------------------	---	----------------------------

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Λαμβανομένου υπόψη ότι,

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής καλούμενο «ο Αγοραστής»), επιθυμεί να προμηθευτεί τέσσερα (4) Υποβρύχια τύπου 214 (εφεξής καλούμενα Υποβρύχια 1, 2, 3 και 4), με τα παρελκόμενά τους, σε κατάσταση 'ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ', καθώς και την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών, εφεξής καλούμενα συνολικά «το Πρόγραμμα».

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. στο Σκαρμαγκά, Ελλάδα, εφεξής καλούμενα «ο Ανάδοχος», αποδέχονται τη συνολική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος.

Αμφότερες, οι εταιρίες Festoetal AG στο Έσσεν Γερμανίας και Howaldswerke Deutsche Werft GmbH, στο Κίελο Γερμανίας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, και μόνο η εταιρεία Howaldswerke Deutsche Werft GmbH, στο Κίελο Γερμανίας για το χρονικό διάστημα μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (εφεξής καλούμενες «ο Κύριος Υποκατασκευαστής»), σύμφωνα με και υπό τους όρους των σχετικών συμβάσεων με τον Ανάδοχο, θα χορηγήσει την άδεια, θα προμηθεύσει τα Σύνολα Υλικών και όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υπηρεσίες στον Ανάδοχο, ώστε ο Ανάδοχος να κατασκευάσει, εξοπλίσει, ολοκληρώσει, δοκιμάσει και παραδώσει σε κατάσταση 'ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ' στον Αγοραστή τα Υποβρύχια 2, 3 και 4.

Με την υπ' αριθμ. Φ. 604.2 / 408293 / Σ. 103 / 11 Φεβ. 00 / ΥΠΕΘΑ / ΓΔΕ / ΔΠΕ / ΤΝΕ έχει κατακυρωθεί στον Ανάδοχο η προμήθεια των Υποβρυχίων 1, 2, 3 και 4.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος και όλων των παραπάνω ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος αρχικώς συνήψαν και υπέγραψαν την 15^η Φεβρουαρίου 2000 την παρούσα σύμβαση. (η οποία εφεξής θα ονομάζεται «Σύμβαση»), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε κατά τα Άρθρα 22 της παρούσας με τις υπ' αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 2 από 114
----------------------	---	----------------------------

11 Τροποποιήσεις. Η σχέση μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου αναφορικά με την εκτέλεση του Προγράμματος από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας θα διέπεται αποκλειστικά από τους κάτωθι όρους που περιέχονται στην παρούσα και υπερισχύουν και αντικαθιστούν όλες και οιοσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή τροποποιήσεις, καθώς και όλες και οιοσδήποτε επιστολές, μνημόνια ή άλλα έγγραφα οποιουδήποτε τύπου ή είδους που συνήφθησαν, υπεγράφησαν ή τέθηκαν σε ισχύ πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας.

Κατόπιν αυτών,

Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος συμφωνούν ως ακολούθως :

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 3 από 114
----------------------	---	----------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο	1	Ορισμοί
Άρθρο	2	Αντικείμενο της Συμβάσεως
Άρθρο	3	Υποχρεώσεις Αναδόχου
Άρθρο	4	Προδιαγραφές, Κανόνες και Κανονισμοί
Άρθρο	5	Συμβατική Τιμή, Αναπροσαρμογή Τιμών
Άρθρο	6	Όροι και Μέθοδος Πληρωμών
Άρθρο	7	Εγγυήσεις
Άρθρο	8	Διαφάνεια και Έλεγχος
Άρθρο	9	Ασφάλιση
Άρθρο	10	Δίκαιο της Συμβάσεως
Άρθρο	11	Υλικά και Κατασκευή
Άρθρο	12	Δικαίωμα Εκχώρησης – Υπεργολαβίες
Άρθρο	13	Διασφάλιση Ποιότητας
Άρθρο	14	Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής
Άρθρο	15	Επιδόσεις Υποβρυχίων
Άρθρο	16	Διαδικασίες Παραδόσεως και Αποδοχής
Άρθρο	17	Εγγύηση
Άρθρο	18	Εκπαίδευση
Άρθρο	19	Σύστημα Ολοκληρωμένης Υποστηρίξεως [Integrated Logistic Support (ILS)]
Άρθρο	20	Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ)
Άρθρο	21	Υλικά και Πληροφορίες Αγοραστή
Άρθρο	22	Τροποποιήσεις
Άρθρο	23	Ανωτέρα Βία
Άρθρο	24	Χρόνος και Τόπος Παραδόσεως
Άρθρο	25	Ποινικές Ρήτρες
Άρθρο	26	Απόρριψη
Άρθρο	27	Καταγγελία της Συμβάσεως
Άρθρο	28	Διαιτησία
Άρθρο	29	Αλληλογραφία και Γλώσσα της Συμβάσεως
Άρθρο	30	Ασφάλεια και Μυστικότητα
Άρθρο	31	Εγγυητική Δήλωση για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας – Αποζημίωση για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας – Άδεια
Άρθρο	32	Ενεργοποίηση
Άρθρο	33	Δικαίωμα Προαίρεσης (Option)
Άρθρο	34	Διαχείριση Προγράμματος
Άρθρο	35	Τελικές Διατάξεις

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 4 από 114
----------------------	---	----------------------------

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμβαση	Είναι οι Γενικοί Όροι, όπως περιγράφονται στα Άρθρα 1 έως 35, τα Παραρτήματα Α έως W, τα οποία ειδικότερα συμπεριλαμβάνουν την Τεχνική Προδιαγραφή (Παράρτημα Α) και τις Επιδόσεις των Υποβρυχίων (Παράρτημα Β), καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες που μπορεί να συμφωνηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις αυτών των Γενικών Όρων, τα οποία όλα μαζί συνιστούν ένα ολοκληρωμένο και αναπόσπαστο μέρος της Συμβάσεως αυτής.
Αγοραστής	Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο.
Ανάδοχος	Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο.
Κύριος Υποκατασκευαστής	Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο.
Πρόγραμμα	Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων για την σχεδίαση, κατασκευή, εξοπλισμό, ολοκλήρωση, δοκιμή και παράδοση των Υποβρυχίων 1, 2, 3 και 4, όπως προδιαγράφεται λεπτομερώς σε αυτήν τη Σύμβαση.
Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω ή SATs	Είναι οι δοκιμές που θα διενεργηθούν μετά την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό κάθε Υποβρυχίου σύμφωνα με το Άρθρο 14 αυτής της Σύμβασης. Τα SATs για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα διεξαχθούν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα.
Υποβρύχιο 1	Είναι το ένα (1) Υποβρύχιο τύπου 214 και όλα τα εξαρτήματά του, το οποίο θα σχεδιασθεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί, ολοκληρωθεί, δοκιμαστεί και παραδοθεί στον Αγοραστή στο Κίελο, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Συμβάσεως.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 5 από 114
----------------------	---	----------------------------

Υποβρύχια 2, 3 και 4	Είναι τα τρία (3) Υποβρύχια, και όλα τα εξαρτήματά τους, τα οποία θα κατασκευαστούν, εξοπλιστούν, ολοκληρωθούν, δοκιμαστούν και παραδοθούν στον Αγοραστή στο Σκαραμαγκά, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Συμβάσεως.
Υποβρύχια	Είναι τα Υποβρύχια 1, 2, 3 και 4.
Υποβρύχιο	Είναι οποιοδήποτε από τα Υποβρύχια.
Υποβρύχιο 4	Είναι το ένα (1) προαιρετικό Υποβρύχιο τύπου 214 και όλα τα εξαρτήματά του, το οποίο, θα κατασκευαστεί, εξοπλισθεί, ολοκληρωθεί, δοκιμασθεί και παραδοθεί στον Αγοραστή στον Σκαραμαγκά σύμφωνα με το Άρθρο 33 αυτής της Σύμβασης.
Υλικά του Αγοραστή (GFM)	Είναι τα υλικά, το λογισμικό και τα σχετικά εγχειρίδια, τα οποία θα παραδοθούν από τον Αγοραστή, σύμφωνα με το Παράρτημα C αυτής της Συμβάσεως.
Πληροφορίες του Αγοραστή (GFI)	Είναι οι πληροφορίες, οι οποίες θα παραδοθούν από τον Αγοραστή, σύμφωνα με το Παράρτημα C αυτής της Συμβάσεως.
Οπλικό Σύστημα	Είναι το πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο επιτελεί τις λειτουργίες των εντοπιστικών μέσων, της διοικήσεως και ελέγχου, της διευθύνσεως βολής, του ηλεκτρονικού πολέμου, των επικοινωνιών, της ναυσιπλοΐας και του ελέγχου των λειτουργιών των όπλων.
Σκάφος	Είναι το Υποβρύχιο πλην του Οπλικού Συστήματος και των Υλικών που παρέχονται από τον Αγοραστή (GFM).
Υλικό (Hardware)	Είναι το σύνολο των ναυπηγικών στοιχείων και του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού του(των) Υποβρυχίου(ων), ο οποίοςς έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί συγκεκριμένες τεχνικές και επιχειρησιακές λειτουργίες.

Λογισμικό (Software)	Είναι τα στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Υλικό και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα υπολογιστών, , γλώσσες προγραμματισμού και βάσεις δεδομένων.
Αναερόβια Πρόωση (AIP)	Είναι η πρόωση, η οποία επιτρέπει την μη διακοπτόμενη και εκτεταμένη λειτουργία εν καταδύσει των Υποβρυχίων, υπό δεδομένες συνθήκες και για δεδομένη χρονική περίοδο, χωρίς απαίτηση χρησιμοποίησης αναπνευστήρα και χωρίς κατανάλωση της αποθηκευμένης ενεργείας των συστοιχίων, με την εξαίρεση της ενεργείας που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της εκκίνησης του συστήματος.
Εγχειρίδια	Είναι οι τεχνικές πληροφορίες για την λειτουργία και συντήρηση των Υποβρυχίων, όπως προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α, BGr 0760.
ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Είναι όλες οι απαραίτητες οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις, τις οποίες θα αναλάβει ο Ανάδοχος, ώστε να παραδώσει τα Υποβρύχια στον Αγοραστή, έτοιμα προς εκτέλεση πλόων και επιχειρήσεων, όπως λεπτομερώς προδιαγράφεται σε αυτή τη Σύμβαση.
Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα	Είναι το ποσό, το οποίο ορίζεται στο Άρθρο 5, παράγραφος 2 της Συμβάσεως, υποκείμενο σε αυξήσεις ή μειώσεις, όπως μπορεί να συμφωνηθούν με βάση τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής.
BWB	Είναι η Γερμανική Κυβέρνηση / Υπουργείο Άμυνας / Υπηρεσία Προμηθειών. η οποία, με διμερείς διακυβερνητικές συμφωνίες, θα βοηθήσει τον Αγοραστή στην υλοποίηση της Συμβάσεως.
Εκπρόσωποι Διασφαλίσεως Ποιότητας (QAR)	Είναι οι εκπρόσωποι Διασφαλίσεως Ποιότητας του Αγοραστή.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 7 από 114
----------------------	---	----------------------------

Δεδομένα	Είναι οι τεχνικές πληροφορίες για την κατασκευή των Υποβρυχίων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται σε κείμενα, σχέδια, εικονογραφημένες εκτυπώσεις και άλλες γραφικές αναπαραστάσεις, εγγραφές μαγνητικής ταινίας, αναπαραγωγές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή όπως διατηρούνται στη μνήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Χορηγός Αδείας	Είναι ο Κύριος Υποκατασκευαστής, ο οποίος χορηγεί την Άδεια.
Κάτοχος Αδείας	Είναι ο συμβαλλόμενος στον οποίο χορηγείται η Άδεια, δηλαδή ο Ανάδοχος.
Άδεια	Είναι η συμφωνία κατά την οποία, ο Χορηγός Αδείας παρέχει στον Κάτοχο της Αδείας το δικαίωμα να κατασκευάσει στην Ελλάδα τα υποβρύχια τύπου 214, για αποκλειστική χρήση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, όπως ορίζεται στο Άρθρο 31.
Σύνολο Υλικών	Είναι το Υλικό και το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων και των Δεδομένων που θα παραδοθούν, τα οποία απαιτούνται για την κατασκευή των Υποβρυχίων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
Τεχνογνωσία	Είναι η τεκμηριωμένη γνώση και οι πληροφορίες τεχνικής φύσεως, οι οποίες επιτρέπουν στον Κάτοχο Αδείας την πλήρη χρήση των Δεδομένων.
Ημέρα	Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.
Εργάσιμη Ημέρα	Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, μη συμπεριλαμβανόμενων των αργιών στην Ελλάδα.
Συμβαλλόμενο Μέρος	Είναι είτε ο Αγοραστής, είτε ο Ανάδοχος.
Συμβαλλόμενα Μέρη	Είναι και ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος.
Ημερομηνία	Είναι η ημερομηνία αρχικής ενεργοποίησης της Συμβάσεως

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 8 από 114
----------------------	---	----------------------------

**Ενεργοποίησης της
Συμβάσεως (EDC)**

αυτής, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 32 Παράγραφος 1.

Ημερομηνία

**Ενεργοποίησης της
Εκτελεστικής
Συμφωνίας (ΗΕΕΣ ή
EDCA)**

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εκτελεστική Συμφωνία, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι η Σύμβαση, θα καταστεί ενεργή, όπως ορίζεται στον όρο 7 του Κεφαλαίου F αυτής .

**Ομάδα Εποπτείας
Ποιότητας (ΟΕΠ)**

Είναι οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Αγοραστή για να διεξάγουν Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας (καλούμενοι εφεξής ΟΕΠ ή Επιθεωρητές)

ΓΔΑΕΕ

Είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 9 από 114
----------------------	---	----------------------------

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Ο Ανάδοχος έχει τη γενική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος, όπως προσδιορίζεται λεπτομερώς στη Σύμβαση.
2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται να προμηθεύσει και να παραδώσει το Υποβρύχιο 1 στο Κίελο, Γερμανίας και να κατασκευάσει, εξοπλίσει, ολοκληρώσει και δοκιμάσει τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 και να παραδώσει τα Υποβρύχια αυτά στον Σκαραμαγκά, σε κατάσταση "ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", ενώ ο Αγοραστής παραγγέλλει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί την παράδοση των Υποβρυχίων αυτών, υπό τους όρους και σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα Παραρτήματά της.
3. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις συμβατικές εγγυήσεις προς τον Αγοραστή, όπως καθορίζεται στην Σύμβαση αυτή.
4. Κάθε Υποβρύχιο θα παραδοθεί περιλαμβάνοντας:
 - 4.1 Το Υποβρύχιο αυτό καθ' αυτό, το οποίο θα έχει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά, όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσης Συμβάσεως:

Ολικό Μήκος.....	65.3 μ
Μήκος (PP).....	64.0 μ
Εσωτερική διάμετρος του ανθεκτικού σκάφους.....	6.3 μ
Μέσο βύθισμα.....	6.6 μ
Ύψος.....	13.0 μ
Εκτόπισμα εν Επιφανεία.....	1688 μ ³
Εκτόπισμα εν Καταδύσει.....	1858 μ ³
FC Modules.....	2 X 120 kW

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 10 από 114
----------------------	---	-----------------------------

Ισχύς Κινητήρα Προώσεως στις 150 στροφές/λεπτό.....	3900 kW
Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη.....	2
Ισχύς Γεννήτριας σε συνθήκες αναπνευστήρα στις 1800 στροφές/λεπτό	2 X 970 kW
Συστοιχίες.....	2X 324 στοιχεία
Επιχειρησιακό Βάθος.....	375 μ
Βάθος Δοκιμών.....	425 μ
Βάθος Συνθλίψεως.....	680 μ
Ταχύτητα εν Καταδύσει με Συστοιχία.....	21,0 Κόμβοι
Ταχύτητα εν Καταδύσει με FC.....	6,5 Κόμβοι
Ταχύτητα με χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα.....	9,0 Κόμβοι
Ταχύτητα εν Επιφανεία με τις Κ Μηχανές.....	10,5 Κόμβοι
Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με Συστοιχία ¹	390 ν.μ
Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με FC ¹	1254 ν.μ.
Συνολική Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει ¹	1644 ν.μ.
Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 4 κόμβοι) ²	13200 ν.μ.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 11 από 114
----------------------	---	-----------------------------

Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 6 κόμβοι) ²	12800ν.μ.
Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 8 κόμβοι) ²	11750ν.μ.
Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 9 κόμβοι) ²	10150ν.μ.
Διάρκεια Αποστολής.....	50 Ημέρες
Τορπίλοσωλήνες.....	8

4.2 Όλο το απαραίτητο Λογισμικό των συστημάτων και το προικτικό υλικό του Υποβρυχίου.

4.3 Την εκπαίδευση σύμφωνα με τα Άρθρα 18 και 19.

4.4 Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Υποστηρίξεως (ILS) σύμφωνα με το Άρθρο 19

4.5 Ανταλλακτικά, εργαλεία σύμφωνα με το Άρθρο 19.

¹ Ακτίνα ενεργείας Περιπολίας με ξενοδοχειακό φορτίο 50 KW εν καταδύσει και επιπλέον 7 kW για λειτουργία με Fuel Cell, όλα σε ταχύτητα 4 κόμβων.

² Ακτίνα ενεργείας Περιπολίας με ταχύτητα εν καταδύσει 4 κόμβων και ταχύτητας Αναπνευστήρα 4, 6, 8, 9 κόμβων. Ξενοδοχειακό φορτίο: 55 kW εν καταδύσει, 130 kW σε αναπνευστήρα σταθερά σε όλες τις ταχύτητες. Η μέγιστη ακτίνα ενεργείας περιλαμβάνει συνολική ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με FC (Fuel Cell) σε κατάσταση αθωρόβου πλου με 4 κόμβους και ξενοδοχειακό φορτίο 57 kW.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 12 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 2 της Συμβάσεως αυτής, ο Ανάδοχος αποδέχεται τη συνολική ευθύνη:

- Διαχειρίσεως και ορθής και ακριβούς εκτελέσεως του Προγράμματος.
- Προμήθειας και παράδοσης στο Κίελο, Γερμανίας του Υποβρυχίου 1, το οποίο θα σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί, ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή.
- Κατασκευής, εξοπλισμού, ολοκληρώσεως, δοκιμής και παραδόσεως των Υποβρυχίων 2, 3 και 4, σε κατάσταση "ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", συμπεριλαμβανομένης της συνολικής ευθύνης για την πλήρη ενσωμάτωση σε αυτά και λειτουργίας του Οπλικού Συστήματος.
- Τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, τα οποία θα κατασκευαστούν, εξοπλιστούν, ολοκληρωθούν, δοκιμαστούν και παραδοθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως, να επιτύχουν τις επιδόσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Β της παρούσας .

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 13 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση του αντικειμένου της Συμβάσεως κατά το Άρθρο 2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και τους κανονισμούς, που αναφέρονται ακολούθως :

1.1 Τεχνική Προδιαγραφή κατά το Παράρτημα Α.

1.2 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση ή στο Παράρτημα Α, η σχεδίαση και η κατασκευή των Υποβρυχίων θα βασίζονται στους Κατασκευαστικούς Κανόνες και Κανονισμούς του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού (GN) για την κατασκευή πολεμικών πλοίων (BV, Bauvorschrift) και στους Κανόνες του Αμυντικού Υλικού του Γερμανικού Ναυτικού (VG, Verteidigungs-Geraete™ Normen) όπως ισχύουν το 1998, σε όποια έκταση τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν στην κατασκευή των υποβρυχίων, καθώς επίσης στις αλλαγές, οι οποίες θα εγκριθούν από το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας για τα υποβρύχια και θα περιληφθούν σε διάστημα ενός (1) μηνός μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Συμβάσεως (EDC), σε ειδική κατάσταση, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Συμβάσεως και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

1.3 Επιπλέον, Κανονισμοί MIL ή/και NATO (π.χ. STANAG) θα εφαρμοστούν, ως αναφέρεται στο Παράρτημα Α.

1.4 Τα Γερμανικά Βιομηχανικά Πρότυπα (DIN), θα εφαρμοστούν όπου δεν υπάρχουν κανονισμοί VG.

2. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει από την BWB να εξετάσει, σύμφωνα με τις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας της Συμβάσεως αυτής, την σχεδίαση των Υποβρυχίων, ως μέρος των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 13 και ο Ανάδοχος θα αποδεχθεί τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής. Τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α και Β.

3. Ο Ανάδοχος θα παράσχει στον Αγοραστή τα εγχειρίδια που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4 στην Αγγλική γλώσσα, στην έκταση που είναι

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 14 από 114
----------------------	---	-----------------------------

διαθέσιμα στον Κύριο Υποκατασκευαστή, ειδικά θα βοηθήσει τον Αγοραστή να τα αποκτήσει.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β -- ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 15 από 114
----------------------	--	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 5**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ**

1. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης κατά το Άρθρο 2, στις τιμές και στους όρους που περιγράφονται κατωτέρω:
2. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των τιμημάτων του Υποβρυχίου 4, των τεσσάρων (4) συστημάτων INGA και των αναπροσαρμογών του τιμήματος για την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009, ανέρχεται σε:

ΕΥΡΩ 1.854.000.000

(ολογράφως: ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια)

3. Για τους σκοπούς των Εγγυητικών Επιστολών (συμφώνως προς το Άρθρο 7 της Σύμβασης αυτής), Ασφάλισης (συμφώνως προς το Άρθρο 9 της Σύμβασης αυτής) και επιβολής Ποινικών Ρητρών (συμφώνως προς το Άρθρο 25 της παρούσας Σύμβασης), οι τιμές κάθε Υποβρυχίου διαμορφώνονται ως εξής:

3.1 Το Υποβρύχιο 1:

ΕΥΡΩ 330.346.394

(ολογράφως: τριακόσια τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα)

3.2 Το Υποβρύχιο 2:

ΕΥΡΩ 377.690.149

(ολογράφως: τριακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα)

3.3 Το Υποβρύχιο 3:

ΕΥΡΩ 375.775.809

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β:00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 16 από 114
----------------------	---	-----------------------------

(ολογράφως: τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εννέα)

3.4 Το Υποβρύχιο 4:

ΕΥΡΩ 342.699.059

(ολογράφως: τριακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα εννέα)

(όλες οι ανωτέρω τιμές είναι χωρίς τις κρατήσεις ύψους 6,397%).

4. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα, ως αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, δεν περιλαμβάνει ειδικά τις τιμές για τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία δεν θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή:

- Όλα τα Υλικά, Πληροφορίες του Αγοραστή καθώς και υπηρεσίες, σύμφωνα με το Άρθρο 21 και το Παράρτημα C αυτής της Σύμβασης.
- Τα πολεμικά πλοία, αεροσκάφη, ελικόπτερα και στόχους, εφ' όσον απαιτηθεί τέτοια διαθεσιμότητα, για την εκτέλεση των HATs και SATs, κατά το Άρθρο 14.
- Τορπίλες / βλήματα, προσομοιωτής βλήματος (missile simulator), όλα συνοδευόμενα από αναλώσιμα για την εκτέλεση των δοκιμών και ελέγχων αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 14.
- Καύσιμα, λιπαντικά και άλλα αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένων αερίων), τα οποία απαιτούνται για την ενεργοποίηση, τις δοκιμές και τους ελέγχους των Υποβρυχίων 2, 3 και 4.
- Το κόστος πιθανής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Τα ανωτέρω, εάν συμφωνηθεί να παρασχεθούν από τον Αγοραστή, θα δοθούν χωρίς επιβάρυνση, άλλως το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον Αγοραστή.

5. Τα αντικείμενα και οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν / παρασχεθούν στις τιμές που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 5, είναι ελεύθερα επιβαρύνσεων, χρεών, κατασχέσεων, υποθηκών, παρακρατήσεων και κάθε άλλου νομικού ελαττώματος και αξιώσεων τρίτων μερών.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 17 από 114
----------------------	---	-----------------------------

6. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα δεν περιλαμβάνει τις κρατήσεις που ανέρχονται επί του παρόντος σε 6,397% και θα προστίθενται σε όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν προς τον Αγοραστή. Επιπλέον οι πληρωμές που θα γίνουν από τον Αγοραστή δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος και ιδίως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Νόμου 2238/1994 όπως ισχύει επί του παρόντος.

7. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου 5, ο Ανάδοχος θα πληρώσει όλους τους παρόντες και μελλοντικούς φόρους, αμοιβές, χρέη, επιβαρύνσεις, κ.τ.λ. που θα επιβληθούν στην Ελλάδα επί τη βάσει ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

8. Υπό τον όρο ότι η Ελληνική παραγγελία είναι η πρώτη για Υποβρύχια τύπου HDW 214, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να καταβάλει στον Αγοραστή το ποσόν των 1.533.900 ΕΥΡΩ (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια) ως Δικαιώματα Προμήθειας Άδειας Εκμετάλλευσης (Royalties) από το ενδέκατο ακριβώς ίδιο (identical) Υποβρύχιο τύπου HDW 214 και μετά που θα παραγγελθεί εντός περιόδου έξι (6) ετών από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης (EDC). Το ποσόν αυτό θα είναι πληρωτέο για κάθε Υποβρύχιο από το ενδέκατο και μετά, θα καταβάλλεται δε στον Αγοραστή με την εξόφληση αυτού στον Κύριο Υποκατασκευαστή.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 18 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Οι πληρωμές του Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος, κατά το Άρθρο 5, από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο για τις χρονικές περιόδους πριν και μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

2.1. Πληρωμές πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας

2.1.1 Έναντι του πληρωτέου σύμφωνα με το άρθρο 5.2. της παρούσας Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος, ο Αγοραστής έχει πραγματοποιήσει μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (EDCA) πληρωμές ύψους:

ΕΥΡΩ 1.395.300.000

(ολογράφως: ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες – «οι προ της EDCA πληρωμές»)

2.1.2 Οι προ της EDCA πληρωμές περιλαμβάνουν ποσό ΕΥΡΩ 254.700.000 (διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες) που αντιστοιχεί σε πληρωμές που έγιναν αρχικώς από τον Αγοραστή σύμφωνα με τη Σύμβαση 021B/02 μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δια της παρούσης ρητώς συμφωνούν ότι οι ανωτέρω πληρωμές συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 254.700.000 (διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες) θα καταλογισθούν στις υποχρεώσεις πληρωμών του Αγοραστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση προκειμένου να συμψηφιστούν αμετακλήτως και να αποσβεσθούν ισόπουσες υποχρεώσεις πληρωμών του Αγοραστή που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας. Προς το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα απαιτούμενα

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 19 από 114
----------------------	---	-----------------------------

τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια που θα ανταποκρίνονται στην ανωτέρω ρύθμιση. Αυτά τα τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια θα αναγνωρίζονται για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς εντός της διαχειριστικής περιόδου του Αναδόχου που κλείνει την 30.09.2010.

2.1.3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι οι ανωτέρω προ της EDCA Πληρωμές, που έγιναν δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, διενεργήθηκαν για έγκυρη και ισχυρή αιτία και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αυτής ως ίσχυε κατά το χρόνο κάθε τέτοιας πληρωμής. Οι προ της EDCA πληρωμές παραμένουν από κάθε άποψη ανέκκλητα δεσμευτικές και έγκυρες ως γενόμενες για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης και σε απόσβεση των υποχρεώσεων του Αγοραστή κατά το Άρθρο 5.2. της παρούσης.

2.2. Πληρωμή κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας

Το ποσό των:

ΕΥΡΩ 103.000.000

(ολογράφως: εκατόν τρία εκατομμύρια)

θα καταβληθεί κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (η «EDCA πληρωμή»).

2.3. Πληρωμές μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας

Το υπόλοιπο του Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος θα καταβληθεί ως ακολούθως (οι «μετά την EDCA πληρωμές»):

2.3.1 ΕΥΡΩ 12.750.000.00

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Φεβρουαρίου 2011.

2.3.2 ΕΥΡΩ 12.750.000,00

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες)

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 20 από 114
----------------------	---	-----------------------------

θα καταβληθούν την 15 Μαΐου 2011.

2.3.3 ΕΥΡΩ 12.750.000,00

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Αυγούστου 2011.

2.3.4 ΕΥΡΩ 12.750.000,00

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Νοεμβρίου 2011.

2.3.5 ΕΥΡΩ 10.500.000,00

(ολογράφως: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Φεβρουαρίου 2012.

2.3.6 ΕΥΡΩ 10.500.000,00

(ολογράφως: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Μαΐου 2012.

2.3.7 ΕΥΡΩ 10.500.000,00

(ολογράφως: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Αυγούστου 2012.

2.3.8 ΕΥΡΩ 10.500.000,00

(ολογράφως: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες)

θα καταβληθούν την 15 Νοεμβρίου 2012.

2.3.9 ΕΥΡΩ 2.000.000,00

(ολογράφως: δύο εκατομμύρια)

θα καταβληθούν την 15 Φεβρουαρίου 2013.

2.3.10 ΕΥΡΩ 2.000.000,00

(ολογράφως: δύο εκατομμύρια)

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 21 από 114
----------------------	---	-----------------------------

θα καταβληθούν την 15 Μαΐου 2013.

2.3.11 ΕΥΡΩ 2.000.000,00

(ολογράφως: δύο εκατομμύρια)

θα καταβληθούν την 15 Αυγούστου 2013.

2.3.12 ΕΥΡΩ 2.000.000,00

(ολογράφως: δύο εκατομμύρια)

θα καταβληθούν την 15 Νοεμβρίου 2013.

3. Συμφωνείται ρητά ότι όλες οι μετά την EDCA πληρωμές θα πραγματοποιούνται κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2.3.1 – 2.3.12 που συνιστούν δήλες ημέρες κατά την έννοια του άρθρου 341 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Τριάντα (30) ημέρες πριν την κάθε ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στις παραγράφους 2.3.1 – 2.3.12, ο Ανάδοχος θα παραδίδει στον Αγοραστή όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται για την πληρωμή. Οι πληρωμές θα θεωρούνται ότι έγιναν κατά την ημερομηνία που τα ποσά θα λαμβάνονται στο σύνολον και ελεύθερα στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς.

4. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμών λόγω τροποποιήσεων κατά το Άρθρο 22 θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ή θα γίνονται μειώσεις υπέρ του Αγοραστή από επόμενες πληρωμές (κατά περίπτωση), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν αμοιβαία στην σχετική ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

5. Η πληρωμή της παραγράφου 2.2 και όλες οι πληρωμές της παραγράφου 2.3 του παρόντος Άρθρου θα γίνουν από τον Αγοραστή έναντι προσκομίσεως από τον Ανάδοχο:

- Εξοφλητικής απόδειξης του Ανάδοchu.
- Πρωτότυπου Τιμολογίου του Ανάδοchu.

6.1 Όλες οι πληρωμές της παρούσας θα καταβάλλονται από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο στην Τράπεζα Κύπρου (κατάστημα Λεωφόρου Αλεξάνδρας 170, Αθήνα) στον αριθμό λογαριασμού IBAN GR 9007305010000000005470952 του Αναδόchu ή

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 22 από 114
----------------------	---	-----------------------------

σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό τραπεζής που λειτουργεί στην Ευρωζώνη και διενεργεί πληρωμές μέσω του συστήματος TARGET που εκάστοτε θα κοινοποιείται 30 Ημέρες πριν εγγράφως στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο.

6.2 Οποιοσδήποτε πληρωμές προς όφελος του Αγοραστή θα γίνονται από τον Ανάδοχο στον Αρ. λογαριασμού του Αγοραστή στην Τράπεζα

7.1 Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε πληρωμή στον Ανάδοχο που προβλέπεται παραπάνω, καθυστερήσει περισσότερο από διάστημα τριάντα (30) Ημερών από την αντίστοιχη δήλη ημέρα και μία τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να διευθετηθεί κατόπιν διαβουλεύσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, τότε ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να αναστείλει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του που αφορούν την παρούσα Σύμβαση, μέχρις ότου η/οι πληρωμή-ές στον Ανάδοχο έχει(ουν) εισπραχθεί από τον Ανάδοχο. Τότε, ο Ανάδοχος θα δικαιούται την παράταση της/των ημερομηνίας/-ών παράδοσης κατά μία (1) Ημέρα για κάθε Ημέρα αναστολής. Εάν ο Ανάδοχος αποφασίσει να παρατείνει την/-ες ημερομηνία/-ες παράδοσης και ειδοποιήσει ανάλογα τον Αγοραστή, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) Ημερών από την ημέρα επανέναρξης των εργασιών, τότε τα χρονοδιαγράμματα θα τροποποιηθούν αναλόγως.

7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε πληρωμή στον Ανάδοχο που προβλέπεται παραπάνω, καθυστερήσει περισσότερο από διάστημα τριάντα (30) Ημερών από την αντίστοιχη δήλη ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό με τόκο υπερημερίας, που θα υπολογίζεται με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο του τόκου υπερημερίας, από την επόμενη ημέρα μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου των τριάντα (30) Ημερών και μέχρι την πλήρη εξόφληση του Αναδόχου.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 23 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.1 Η μεταβίβαση κυριότητας στα υπό κατασκευή Υποβρύχια προβλέπεται και επιδιώκεται για τη διασφάλιση του Αγοραστή, έναντι των πληρωμών, οι οποίες διενεργούνται κατά το Άρθρο 6 της Σύμβασης μέχρι την παράδοση του κάθε Υποβρυχίου. Η μεταβίβαση κυριότητας στα υπό κατασκευή Υποβρύχια συμφωνείται στην παρούσα θα εκτελείται δε σταδιακά και θα αποδεικνύεται δυνάμει ενός πιστοποιητικού κυριότητας, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος G, που θα εκδίδεται και παραδίδεται από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή ως ακολούθως:

Κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (EDCA), ο Ανάδοχος θα εκδώσει και παραδώσει στον Αγοραστή το εν λόγω πιστοποιητικό με το οποίο θα επιβεβαιώνει τα ποσοστά κυριότητας που μεταβιβάζει σε καθένα από τα υπό κατασκευή Υποβρύχια 2, 3 και 4 για όλες τις πληρωμές που έγιναν μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (EDCA). Μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας, το εν λόγω πιστοποιητικό κυριότητας θα εκδίδεται εντός μιας εβδομάδας από την είσπραξη από τον Ανάδοχο κάθε μιας εκ των πληρωμών της παραγράφου 2.3 του Αρθρου 6 της παρούσας Σύμβασης.

1.2 Κάθε τέτοια μεταβίβαση κυριότητας θα πρέπει να είναι ελεύθερη και απαλλαγμένη από κάθε ενέχυρο, απαίτηση, υποθήκη ή οποιοδήποτε άλλο βάρος επί του αντίστοιχου Υποβρυχίου και επί όλων των εξαρτημάτων του, θα είναι απόλυτα ελεύθερη δασμών εισαγωγής ή τελών που επιβάλλονται από το δήμο ή το κράτος ή το λιμένα παράδοσης και θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερη από κάθε οφειλή Κοινωνικής Ασφάλισης, σε μισθούς ή ημερομίσθια.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 24 από 114
----------------------	---	-----------------------------

1.3 Η μεταβίβαση κυριότητας δεν έχει καμία επίδραση εν τούτοις στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στις δεσμεύσεις του, και στις συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν από το σύνολο ή κάποιον από τους όρους της Συμβάσεως.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ο Αγοραστής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρικές εγγυήσεις προκαταβολής που αναφέρονται στο Παράρτημα F της παρούσας Σύμβασης και χορηγήθηκαν πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας, δεν είναι πλέον έγκυρες και θα επιστραφούν κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας στο μέρος που τις έχει εκδώσει.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

3.1 Ο Αγοραστής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας που αναφέρονται στο Παράρτημα F της παρούσας Σύμβασης και χορηγήθηκαν πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας, δεν είναι πλέον έγκυρες και θα επιστραφούν κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας στο μέρος που τις έχει εκδώσει.

3.2 Μια εταιρική εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το 10% της τιμής για το Υποβρύχιο 1, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 5 της παρούσας Σύμβασης, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας.

3.3 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.2. αυτόματα θα μειωθεί σε ποσό που θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 ανωτέρω, την ημέρα λήξης της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 1, όπως ορίζεται στην παράγραφο

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 25 από 114
----------------------	---	-----------------------------

1.1 του Άρθρου 17. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως σχετικά με το Υποβρύχιο 1, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μειωθεί μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. Η εγγυητική επιστολή θα μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Κύριο Υποκατασκευαστή εντός τριάντα (30) Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως για το Υποβρύχιο 1.

3.4 Θα παραδοθεί στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο δέκα (10) Ημέρες πριν την παράδοση του Υποβρυχίου 2, μία εταιρική εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον Ανάδοχο υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής του Υποβρυχίου 2, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 3.2 της παρούσας Συμβάσεως.

3.5 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.4 αυτόματα θα μειωθεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής την ημέρα λήξεως της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 2, ως ορίζεται στο Άρθρο 17, παράγραφος 1.2. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως σχετικά με το Υποβρύχιο 2, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μειωθεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. Η εγγυητική επιστολή θα μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 2. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μηδενισθεί, δεν θα επιστραφεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν.

3.6 Θα παραδοθεί στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο δέκα (10) Ημέρες πριν την παράδοση του Υποβρυχίου 3, μία εταιρική εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον Ανάδοχο υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής του Υποβρυχίου 3, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 3.3 της παρούσας Συμβάσεως.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 26 από 114
----------------------	---	-----------------------------

3.7 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.6, αυτόματα θα μειωθεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής την ημέρα λήξεως της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 3, ως ορίζεται στο Άρθρο 17, παράγραφος 1.2. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως σχετικά με το Υποβρύχιο 3, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μειωθεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. Η εγγυητική επιστολή θα μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 3. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μηδενισθεί και δεν θα επιστραφεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν.

3.8 Θα παραδοθεί στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο δέκα (10) Ημέρες πριν την παράδοση του Υποβρυχίου 4, μία εταιρική εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον Ανάδοχο υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής του Υποβρυχίου 4, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5, παράγραφος 3.4 της παρούσας Συμβάσεως.

3.9 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.8, αυτόματα θα μειωθεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής την ημέρα λήξεως της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 4, ως ορίζεται στο Άρθρο 17, παράγραφος 1.2. Η εγγυητική επιστολή θα μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 4. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μηδενισθεί και δεν θα επιστραφεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν.

3.10 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανανεώνει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη, σε περίπτωση που συμβατικές υποχρεώσεις εγγυήσεως, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχονται στο Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Αποδοχής δεν έχουν

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 27 από 114
----------------------	---	-----------------------------

αποκατασταθεί. Το ποσόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως θα μειώνεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας κατά την περίοδο επεκτάσεως.

3.11 Υπόδειγμα αυτής της εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.

4. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί πλήρως ενήμερο τον Αγοραστή για τυχόν σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με πλημμελή εκπλήρωση ή υπερημερία των υπεργολάβων του και να ασκεί πάντοτε τα δικαιώματά του έναντι των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης των δικαιωμάτων του από εγγυήσεις που έχει λάβει από τους υπεργολάβους αυτούς.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 28 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν έχει και δεν θα έχει κανέναν εκπρόσωπο, ενδιάμεσο ή πράκτορα (εκτός του δικού του προσωπικού) για το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. Πρόσωπα ή εταιρείες που μπορεί να έχουν ενεργήσει ή εμπλακεί πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας υπό την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, εκ μέρους του Αναδόχου, δεν εμπλέκονται και δεν θα εμπλακούν στην εκτέλεση αυτής της Σύμβασης.

2. Ο Ανάδοχος δεν έχει και δεν θα συμφωνήσει στο μέλλον να πληρώσει αμοιβές επιτυχίας (success fees), εύρετρα, αμοιβές συμβούλων ή παρόμοιες αμοιβές ή προμήθειες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εντούτοις, ο Ανάδοχος δικαιούται να λαμβάνει επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους, λογιστές κλ.π. Εάν λάβει αυτές τις υπηρεσίες εκτός Ελλάδος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει τις σχετικές συμβάσεις στον Αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου.

3. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες ως άμεσους προμηθευτές μερών, εξοπλισμού, υπηρεσιών ή άλλων σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης εκτός εάν η ανάθεση της σύμβασης σε εξωχώρια εταιρεία είναι αποδεδειγμένα αναπόφευκτη (και μόνο εφόσον γνωστοποιηθεί προηγουμένως στον Αγοραστή, η γνωστοποίηση δε αυτή θα περιλαμβάνει και διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της σχετικής εξωχώριας εταιρείας). Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου οι «εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες» θα έχουν την έννοια που ορίζεται στο Ν. 3091/2002 και στο Ν. 3310/2005, ως ισχύουν κατά την ημερομηνία της παρούσας. ήτοι κάθε εταιρεία ή οντότητα που εδρεύει σε χώρα άλλη από αυτή που κυρίως δραστηριοποιείται και απολαύει προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αυτών που εδρεύουν στις χώρες που απαριθμούνται στην υπ' αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Απόφαση του

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 29 από 114
----------------------	---	-----------------------------

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επί τη βάσει του καταλόγου που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ, καθώς και εκείνων που πληρούν τα κριτήρια της Εγκυκλίου 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ 1041/5-3-2003 του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στον Αγοραστή, εντός τριάντα (30) Ημερών από την υπογραφή τους, ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων συμβάσεων ή δεσμεύσεων αξίας άνω των 100,000 Ευρώ που θα συνάψει ή θα τροποποιήσει από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας και εφεξής με οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, μαζί με όλα τα συναφή παραρτήματα, προσαρτήματα και πίνακες. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στον Αγοραστή, εντός τριάντα (30) Ημερών από την λήψη έγγραφης ειδοποίησης, ακριβή αντίγραφα οποιασδήποτε έγγραφης σύμβασης ή συμφωνίας έχει συνάψει στο παρελθόν μετά την 21η Σεπτεμβρίου 2009 με οποιονδήποτε υποκατασκευαστή ή άλλον τρίτο σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τυποποιημένες συμβάσεις, όπως συμβάσεις εργασίας, δανεισμού προσωπικού, υπηρεσίες κοινής ωφελείας κλ.π.

5. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε όλες οι πληρωμές σε υποκατασκευαστές, συμβούλους (στο βαθμό που είναι επιτρεπτό) και προμηθευτές, σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, να γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε υποκαταστήματα τραπεζών που βρίσκονται και λειτουργούν εντός της ζώνης του ΟΟΣΑ καθώς και στα ΗΑΕ.

6. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Άρθρου να επιβληθούν επίσης δια της αντίστοιχης υποσύμβασης και στον Κύριο Υποκατασκευαστή.

7. Ο Αγοραστής δικαιούται, δαπάναις του, να αναθέσει σε διεθνή ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία (λ.χ. KPMG, PWC, Ernst & Young, Deloitte ή BDO) ή στο ελληνικό υποκατάστημα μιας τέτοιας εταιρείας να επιθεωρήσει και να ελέγξει όλες τις συμβατικές σχέσεις και πληρωμές του Αναδόχου με τους υποκατασκευαστές και προμηθευτές του για αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τα σχετικά λογιστικά, εταιρικά και εμπορικά βιβλία και αρχεία.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 30 από 114
----------------------	---	-----------------------------

του Αναδόχου, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες πριν την έναρξη του ελέγχου. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει ένα πλήρες ακριβές αντίγραφο της επιστολής ανάθεσης του ελεγκτή, έναν πλήρη κατάλογο των προσώπων που θα απασχοληθούν στον έλεγχο και την ημερομηνία λήξης του ελέγχου.

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές του Αγοραστή κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Αναδόχου θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση σε κάθε ζητηθείσα πληροφορία στην κατοχή ή έλεγχο του Αναδόχου και θα έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν και να επιθεωρούν κάθε αρχείο του Αναδόχου που αφορά και εμπεριέχει συναλλαγές σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και να θέτει ερωτήσεις (εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο ή το αντίστοιχο άτομο παρουσία ανεξάρτητου μάρτυρα ή νομικού συμβούλου ή λογιστή) στο προσωπικό και στη διοίκηση του Αναδόχου.

Ο έλεγχος θα εκκινήσει εφόσον, (α) κάθε έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, (β) επουδενί οι έλεγχοι κατά την παρούσα δεν θα διεξάγονται συχνότερα από άπαξ κάθε ημερολογιακό έτος και (γ) ο Ανάδοχος δεν έχει αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση απόρριψης στον Αγοραστή εντός δέκα (10) Εργασιμών Ημερών μετά τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης αναφορικά με τον έλεγχο. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να απορρίψει εάν (i) η ελεγκτική εταιρεία δεν πληρεί τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου 7, (ii) η ειδοποίηση δεν περιέχει την επιστολή ανάθεσης ή η επιστολή ανάθεσης δεν είναι σύμφωνη με την παρούσα παράγραφο 7, (iii) η ειδοποίηση δεν περιέχει πλήρη κατάλογο όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν στον έλεγχο ή ένα από αυτά τα πρόσωπα έχει σύγκρουση συμφερόντων, (iv) ο πλέον πρόσφατος έλεγχος κατά την παρούσα έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών πριν την αναγγελθείσα ημερομηνία έναρξης του ελέγχου ή (v) η αναγγελθείσα ελεγκτική εταιρεία ή οποιαδήποτε από τα αναγγελθέντα πρόσωπα έχουν παραβιάσει τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την αντίστοιχη επιστολή ανάθεσης ή την παρούσα παράγραφο 7 σε κάποιον από τους προηγούμενους ελέγχους κατά την παρούσα. Οι ελεγκτές που θα διοριστούν από τον Αγοραστή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα δημοσιοποιούν οποιαδήποτε

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 31 από 114
----------------------	---	-----------------------------

εμπιστευτική πληροφορία (όπως και οι δικηγόροι και οι φορολογικοί σύμβουλοι) που θα περιέρχεται στην κατοχή ή γνώση τους. Επιπλέον, οι ελεγκτές και ο Αγοραστής αναλαμβάνουν να μεταχειρίζονται ως ιδιαιτέρως εμπιστευτική κάθε πληροφορία, δεδομένα και έγγραφα που θα λάβουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Αγοραστής δεν θα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε τέτοια πληροφορία, δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου.

Οι ελεγκτές που θα διορισθούν από τον Αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο αυτή θα υπογράψουν έγγραφη δέσμευση επιβεβαιώνοντας τις υποχρεώσεις τους για εμπιστευτικότητα έναντι του Αναδόχου.

8. Ο Ανάδοχος θα υιοθετήσει, εφαρμόσει και δημοσιοποιήσει στη διαδικτυακή του ιστοσελίδα πολιτική κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις αρχές του ΟΟΣΑ. Η εν λόγω πολιτική θα καθορίζει τα εσωτερικά πρότυπα ώστε να δύναται ο Ανάδοχος να συμμορφώνεται πάντοτε με τους εφαρμοστέους Ελληνικούς και διεθνείς κανόνες κατά της διαφθοράς.

Ο Ανάδοχος θα επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και θα λαμβάνει επανορθωτικά μέτρα όταν κάποιος εκ των διευθυντών, στελεχών ή υπαλλήλων και προσωπικού του παραβιάσει τις υποχρεώσεις του κατά της διαφθοράς.

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με πρόθεση παραβιάζει ουσιωδώς τα καθήκοντά του εκ των παραγράφων 1, 2, 3, 5 ή 7 (εντούτοις μόνο σε σχέση με την παραχώρηση πρόσβασης για διενεργηθησόμενο έλεγχο και όχι σε σχέση με επί μέρους στοιχεία του ελέγχου) του παρόντος Άρθρου 8 και ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει αυτή την παραβίαση εντός τριάντα (30) Ημερών μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο σχετικής ειδοποίησης του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. Για κάθε παραβίαση των καθηκόντων του Αναδόχου εκ των παραγράφων 4 και 7 (ύλλων από αυτών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο) του παρόντος Άρθρου 8, ο Αγοραστής θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο και θα του δίνει μια εύλογη περίοδο θεραπείας τριάντα (30) Ημερών. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, τα Συμβαλλομενα Μέρη θα προβούν σε καλόπιστες διαπραγματεύσεις προκειμένου να

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 32 από 114
----------------------	---	-----------------------------

διασφαλίσουν την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του Αναδόχου κατά τις παραγράφους 4 και 7 του παρόντος Άρθρου.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 33 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Κάθε Υποβρύχιο και όλα τα υλικά, ανταλλακτικά και εξοπλισμό αυτού, είτε επί πλοίου είτε όχι, θα είναι ασφαλισμένο από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και των δοκιμών, μέχρι την παράδοση και αποδοχή του αντιστοίχου Υποβρυχίου.

2. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει μέχρι το ποσό που αναφέρεται στις παραγράφους 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 του Άρθρου 5, για το αντίστοιχο Υποβρύχιο και την αξία των Υλικών του Αγοραστή (GFM), συν αξία πέντε τοις εκατό (5%) για κάλυψη της αναπροσαρμογής των τιμών και άλλων εξόδων.

3. Η αξία των Υλικών του Αγοραστή (GFM) θα γνωστοποιείται από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο εγκαίρως πριν την παράδοση των Υλικών του Αγοραστή (GFM).

4.1 Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το Υποβρύχιο 1 να εκδοθεί από κοινού, στο όνομα του Αγοραστή και του Κυρίου Υποκατασκευαστή, από πρώτης κλάσεως ασφαλιστές, και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους κινδύνους πλην του πολέμου, σύμφωνα με τους όρους του «Institute Clauses for Builder Risks –Γερμανική Έκδοση». Ένα υπόδειγμα του αποδεικτικού ασφαλιστικής κάλυψης επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση, στο Παράρτημα J, και ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης θα υποβληθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή στον Αγοραστή, δια μέσου του Ανάδοχου, μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Συμβάσεως.

4.2 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα εκδοθεί από κοινού, στο όνομα του Αγοραστή και του Αναδόχου, από πρώτης κλάσεως ασφαλιστές, και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους κινδύνους πλην του πολέμου, σύμφωνα με τις όρους του «Institute Clauses for Builder Risks». Υπόδειγμα του αποδεικτικού ασφαλιστικής κάλυψης επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση, στο Παράρτημα J, και ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή, μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Συμβάσεως.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 34 από 114
----------------------	---	-----------------------------

5.1 Σε περίπτωση που το Υποβρύχιο 1, από οποιαδήποτε αιτία και οποτεδήποτε, περιέλθει ή θεωρηθεί ότι έχει περιέλθει σε ολική απώλεια και η απώλεια αυτή, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρηθεί τεκμαρτή ή συμφωνημένη ή κατά συμβιβασμό ολική απώλεια, το σύνολο της ασφαλιστικής αποζημιώσεως θα καταβληθεί από κοινού στον Αγοραστή και στον Κύριο Υποκατασκευαστή, ως αποζημίωση. Από τα χρήματα αυτά, ο Αγοραστής θα εισπράξει τα ποσά που θα έχουν πληρωθεί από αυτόν στον Κύριο Υποκατασκευαστή, και επιπλέον την καθορισμένη αξία των Υλικών Αγοραστή (GFM) ύψους 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, και οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό θα ανήκει στον Κύριο Υποκατασκευαστή. Έναντι της προαναφερόμενης εισπράξεως της αποζημιώσεως, ο Αγοραστής θα απελευθερώσει τις εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτού, σε αναλογία προς τα εισπραχθέντα ποσά. Σε μία τέτοια περίπτωση ολικής απώλειας, το σχετικό με το Υποβρύχιο 1 αντίστοιχο τμήμα της Συμβάσεως θα θεωρηθεί λυθέν, χωρίς περαιτέρω σχετική ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Αναδόχου ή/και του Κυρίου Υποκατασκευαστή, σχετικά με αυτό.

5.2 Σε περίπτωση που τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, από οποιαδήποτε αιτία και οποτεδήποτε, περιέλθουν ή θεωρηθεί ότι έχουν περιέλθει σε ολική απώλεια και η απώλεια αυτή, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρηθεί τεκμαρτή ή συμφωνημένη ή κατά συμβιβασμό ολική απώλεια, το σύνολο της ασφαλιστικής αποζημιώσεως θα καταβληθεί από κοινού στον Αγοραστή και στον Ανάδοχο, ως αποζημίωση. Από τα χρήματα αυτά, ο Αγοραστής θα εισπράξει τα ποσά που θα έχουν πληρωθεί από αυτόν στον Ανάδοχο, και επιπλέον την καθορισμένη αξία των Υλικών Αγοραστή (GFM) ύψους 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, και οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό θα ανήκει στον Ανάδοχο. Έναντι της προαναφερόμενης εισπράξεως της αποζημιώσεως, ο Αγοραστής θα απελευθερώσει τις εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτού, σε αναλογία προς τα εισπραχθέντα ποσά. Σε μία τέτοια περίπτωση ολικής απώλειας, το αντίστοιχο τμήμα της Συμβάσεως θα θεωρηθεί λυθέν, χωρίς περαιτέρω σχετική ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Αναδόχου.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία, η ζημία ασφαλισθέντων αντικειμένων δεν έχει ως αποτέλεσμα ολική απώλεια ή τεκμαρτή ολική απώλεια της ασφαλιζόμενης

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β -- ΣΥΛΛΟΓΗ 012Β:00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 35 από 114
----------------------	--	-----------------------------

περιουσίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 παραπάνω, ο Αγοραστής θα δώσει άμεσα την έγγραφη συναίνεσή του ώστε οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις να καταβληθούν απευθείας στον Ανάδοχο (ή στον Κύριο Υποκατασκευαστή για το Υποβρύχιο 1) και οι ζημίες θα επισκευαστούν ή τα κατεστραμμένα μέρη θα αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο (ή τον Κύριο Υποκατασκευαστή) κατά συνήθη τρόπο και κατά τις εργάσιμες ώρες, κάνοντας χρήση των ποσών αυτών. Ο χρόνος παραδόσεως, κατά το Άρθρο 24 της Σύμβασεως αυτής, θα επεκταθεί αντιστοίχως, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση στην παράδοση που προκλήθηκε από κάθε τέτοιου είδους ζημία ή οποιαδήποτε επισκευή εξ αυτής. Τυχόν επιπλέον δικαιώματα, πέραν των παραπάνω, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθούν από τέτοιου είδους ζημίες.

7. Κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή, ο Ανάδοχος, με δικά του έξοδα, θα ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων το προσωπικό του Αγοραστή, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο για το σκοπό αυτό στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις των υποκατασκευαστών του.

Η ασφάλιση θα καλύπτει τα παρακάτω ποσά ανά άτομο :

Περίπτωση Θανάτου: 50.000,00 ΕΥΡΩ (πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ)

Περίπτωση Αναπηρίας: 100.000,00 ΕΥΡΩ (εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ)

Η ασφάλιση επίσης θα καλύπτει τους κινδύνους για το προσωπικό του Αγοραστή στα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς, που θα χρησιμοποιούνται για μετάβαση στα συνεργεία του Κυρίου Υποκατασκευαστή ή των υποκατασκευαστών του ή για την επιστροφή από εκεί.

Οποιοσδήποτε άλλες απαιτήσεις κατά του Κυρίου Υποκατασκευαστή θα αποκλείονται .

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β:00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 36 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η Σύμβαση αυτή θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β:00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 37 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 11

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1. Ο Ανάδοχος, με δική του δαπάνη, θα προμηθεύσει, τοποθετήσει, δοκιμάσει και παραδώσει όλα τα υλικά και θα διαθέσει όλες τις υπηρεσίες, όπως προδιαγράφεται στην παρούσα Σύμβαση. Για τα Υλικά GFM, ισχύει το Άρθρο 21.
2. Για τα υλικά και τις μονάδες εξοπλισμού ("BGr" σύμφωνα με το Παράρτημα Α) εκτός των GFM, ο Ανάδοχος θα πιστοποιεί, όπως προδιαγράφεται λεπτομερώς στα Άρθρα 13 και 14, ότι η ποιότητά τους συμφωνεί με την Τεχνική Προδιαγραφή, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
3. Τα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμός των Υποβρυχίων θα είναι καινούργια από το εργοστάσιο (κατά την εγκατάστασή τους), εκτός των περιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για τις δοκιμές των Υποβρυχίων και την εκπαίδευση του προσωπικού του Αγοραστή.
4. Όλα τα δευτερευούσης σημασίας υλικά εξοπλισμού που χρειάζονται για την ορθή ολοκλήρωση και λειτουργία των Υποβρυχίων, παρότι δεν προδιαγράφονται ειδικώς στην Τεχνική Προδιαγραφή, θα προμηθεύονται και θα τοποθετούνται από τον Ανάδοχο με δική του δαπάνη.
5. Η σειρά κατασκευής των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 για την περίοδο μετά την Ημερομηνία Ένεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (EDCA) παρατίθεται στο Παράρτημα D. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιτύχει δύο (2) συνεχόμενα συμβατικά γεγονότα που αναφέρονται στο Παράρτημα D, ο Αγοραστής θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 27.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 38 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

1. Ούτε ο Ανάδοχος ούτε ο Αγοραστής μπορούν χωρίς την γραπτή έγκριση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο, να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν την Σύμβαση, ή μέρος αυτής, μερίδιο, δικαίωμα ή υποχρέωση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εν τούτοις ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα εκχώρησης των απαιτήσεων πληρωμών του εκ της Σύμβασης σε μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες Τράπεζες, σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Προεδρικού Διατάγματος 284/1989.

2. Οι βασικοί υποκατασκευαστές και προμηθευτές του Αναδόχου για την κατασκευή των Υποβρυχίων παρουσιάζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή (Παράρτημα Α αυτής της Συμβάσεως) και στο συνημμένο Παράρτημα Κ. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης οποιουδήποτε βασικού υποκατασκευαστή ή προμηθευτή, ο Ανάδοχος θα ζητήσει την γραπτή συγκατάθεση του Αγοραστή. Η εν λόγω συγκατάθεση δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο. Για τυχόν άλλους υποκατασκευαστές που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει υπόψη τους τοπικούς προμηθευτές.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 39 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει στα πλαίσια της Διακρατικής συμφωνίας των χωρών μελών του NATO, STANAG 4107 και σχετικού MOU για υπηρεσίες πέραν των παρεχομένων από την STANAG 4107 και ο Ανάδοχος θα αποδεχθεί ο ίδιος και θα μεριμνήσει ώστε και ο Κύριος Υποκατασκευαστής να αποδεχθεί Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, από την Γερμανική Κυβέρνηση / Υπουργείο Άμυνας / Υπηρεσία Προμηθειών (BWB). Η BWB θα διαθέσει στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο και κατάλληλο προσωπικό, που στο εξής θα αναφέρεται ως QAR, για έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AQAP-110 κατά την διάρκεια του μέρους της Σύμβασης, που αφορά στην σχεδίαση, κατασκευή και δοκιμές και ελέγχους αποδοχής (FATs, HATs, SATs) του Υποβρυχίου 1, καθώς και στην κατασκευή και δοκιμές αποδοχής (FATs) όσων υλικών και συστημάτων κατασκευάζονται στη Γερμανία, για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4.

2. Ο QAR, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται στενά με τους εκπροσώπους του Αγοραστή, δηλαδή το Ελληνικό Ναυτικό Κλιμάκιο Κιέλου (NKK), οι οποίοι θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για την παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34, της παρούσας Σύμβασης.

3. Ο Αγοραστής θα διορίσει για το μέρος της παρούσας Σύμβασης, που αφορά στην κατασκευή και στις δοκιμές και ελέγχους αποδοχής των Υποβρυχίων 2, 3 και 4, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του. οι οποίοι στο εξής θα καλούνται Ομάδα Εποπτείας Ποιότητας (ΟΕΠ), για να διεξάγουν Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας σε όλα τα στάδια της Σύμβασης, μέχρι την ολοκλήρωση της. Η ΟΕΠ είναι δυνατόν να επικουρείται από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου (Νηογνώμονα).

4. Η ΟΕΠ συγκροτείται από τη ΓΔΑΕΕ και υπάγεται σ' αυτήν, σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας του Αμυντικού Υλικού. Έχει δε ως αποστολή την εξασφάλιση της εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσον αφορά στη συμμόρφωση των υλικών /

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 40 από 114
----------------------	---	-----------------------------

υπηρεσιών με τις συμβατικές απαιτήσεις, στην Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) και στο χρόνο παράδοσης, όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο, στο Άρθρο 20 και στον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας του Αμυντικού Υλικού (έκδοση Ιουνίου '98).

5. Η ΟΕΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται με τους εκπροσώπους του Αγοραστή, δηλαδή το Ελληνικό Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαρμαγκά (ΝΚΣ), οι οποίοι θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για την παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34, της παρούσας Σύμβασης.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώνει και να εφαρμόζει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002/94, πιστοποιημένο από κατάλληλο οργανισμό μέλος του International Association of Classification Societies (IACS), ένα χρόνο μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης. Για το αντικείμενο της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην ΟΕΠ Σχέδιο Ποιότητας εντός είκοσι δύο (22) μηνών από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και κατά το πρότυπο AQAP-120. Η ΟΕΠ, εντός σαράντα (40) ημερών από την παραλαβή θα εγκρίνει το Σχέδιο Ποιότητας, ή θα διατυπώσει τις παρατηρήσεις της έπ' αυτού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει τις παρατηρήσεις της ΟΕΠ και να επανυποβάλλει το Σχέδιο Ποιότητας εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Η τελική έγκριση από την ΟΕΠ θα γίνει εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών. Είναι αποδεκτό ότι το Σχέδιο Ποιότητας, που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος μπορεί να συμπληρώνεται με ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις και μετά την έγκρισή του, με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλομένων Μερών.

7. Οι υποκατασκευαστές που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα έχουν τύχει της σύμφωνης γνώμης του Αγοραστή, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στα προϊόντα / υπηρεσίες, που τους ανατίθενται από τον Ανάδοχο που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO-9002 και του ISO-9001 για τον έλεγχο σχεδίασης. Άλλως υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Σύστημα Ποιότητας, το

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 41 από 114
----------------------	---	-----------------------------

οποίο να τυγχάνει της έγκρίσεως του Αναδόχου , σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αυτού.

8. Στις συμβάσεις του Αναδόχου με προμηθευτές / κατασκευαστές του εξωτερικού, θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση αυτών να υποστούν, εφόσον ζητηθεί από τον Αγοραστή, Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας από τις αρμόδιες Αρχές των χωρών τους.

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε μήνα να συντάσσει και παραδίδει στην ΟΕΠ και στο ΝΚΣ, αντίστοιχα, χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του.

10. Όλες οι επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη καθυστερεί αναίτια η εργασία. Τυχόν έγγραφα και δεδομένα , τα οποία θα διαβιβάζει ο Ανάδοχος στην ΟΕΠ, στο ΝΚΣ, στο ΝΚΚ και στον QAR, αντίστοιχα, προς έγκριση, θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο, εγκεκριμένα ή με παρατηρήσεις, εφόσον υπάρχουν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα υποβολής. Σε περίπτωση μη επιστροφής μετά την παρέλευση των είκοσι (20) Ημερών, τα υποβληθέντα κατά τα ανωτέρω έγγραφα και δεδομένα θα θεωρούνται εγκεκριμένα.

11. Ο Ανάδοχος ή ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα ενημερώνουν γραπτώς την ΟΕΠ, το ΝΚΣ, τον QAR και το ΝΚΚ, αντίστοιχα, σχετικά με τη διαθεσιμότητα υλικών και αντικειμένων έτοιμων για εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής (FAT), στις εγκαταστάσεις των υποκατασκευαστών των, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα ενωρίτερα. Επίσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει, κατά τον ίδιο τρόπο, για τις προκαταρκτικές επιθεωρήσεις και τις δοκιμές, που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του, τουλάχιστον τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες ενωρίτερα.

12. Κάθε επιθεώρηση θα αρχίζει και θα πραγματοποιείται αμέσως, ώστε να μην καθυστερεί αδικαιολόγητα η εργασία. εφόσον τα συμβατικά αντικείμενα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση.

13. Ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες της ΟΕΠ, του ΝΚΣ, του QAR και του ΝΚΚ, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την ικανοποιητική και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Προγράμματος.

Εκταλεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 42 από 114
----------------------	---	-----------------------------

14. Με μέριμνα του Αγοραστή θα εκδίδεται για κάθε Υποβρύχιο, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, που θα καλύπτει το Υποβρύχιο και τα συστήματά του.

15. Ειδικότερα για το Υποβρύχιο 1 που θα ναυπηγηθεί στη Γερμανία, καθώς και για τα Σύνολα των Υλικών (Package Materials) που θα κατασκευασθούν στη Γερμανία για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 που θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα, θα εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) από τη Γερμανική Κυβερνητική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (BWB).

16. Τα υλικά και τα συστήματα των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 που θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα, καθώς και οι πρώτες ύλες κατασκευής αυτών, θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των αντιστοίχων οίκων κατασκευής. Τα τελικά προϊόντα (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ) θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC), προσυπογραμμένο από την αρμόδια ΟΕΠ της ΓΔΑΕΕ. Με την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης (CoC), για την οποία απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και δοκιμών αποδοχής, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η ποιοτική παραλαβή των υλικών για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4.

17. Τα έξοδα του προσωπικού του Αγοραστή, το οποίο προβλέπεται να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αναφερομένων στο παρόν Άρθρο, (μισθοί, έξοδα ταξιδιών, παραμονή, ασφάλεια υγείας κλπ.), θα καλύπτονται από τον Αγοραστή.

18. Τα πρότυπα ποιότητας ISO και AQAP που ισχύουν κατά την ενεργοποίηση της Σύμβασης και μνημονεύονται στο παρόν Άρθρο, θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 43 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

1. Οι Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής του εξοπλισμού και των συστημάτων κάθε Υποβρυχίου θα πραγματοποιούνται ως εξής:

1.1 Εργοστασιακοί Έλεγχοι Αποδοχής (FATs) στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και των υποκατασκευαστών ή προμηθευτών του.

1.2 Δοκιμές Αποδοχής εν Όρμω (HATs) στο Ναυπηγείο του Αναδόχου για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 και στο Ναυπηγείο του Κύριου Υποκατασκευαστή για το Υποβρύχιο 1.

1.3 Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω (SATs) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό κάθε Υποβρυχίου.

Το σύνολο των δοκιμών αυτών θα αποκαλούνται «Έλεγχοι και Δοκιμές Αποδοχής» ενώ τα SATs και HATs θα αποκαλούνται «Δοκιμές Αποδοχής». Ο Κατάλογος των Ελέγχων και Δοκιμών Αποδοχής [Κατάλογος των Δοκιμών Επιδόσεων (LOPP)] συμφωνείται αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και παρατίθεται στο Παράρτημα Α, BGr. 0603.

2. Οι διαδικασίες των HATs και SATs των Υποβρυχίων προδιαγράφονται από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τον Αγοραστή και τον QAR και έχουν εγκριθεί από τον Αγοραστή και τον QAR. Τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες αυτές μπορούν να γίνουν ως εξής: Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μέσω του Κύριου Υποκατασκευαστή στον Επικεφαλής των Επιθεωρητών (NKK) και στον QAR, το σχέδιο της σχετικής δοκιμής, τουλάχιστον ενενήντα (90) Ημέρες, πριν από την εκτέλεση της Δοκιμής αυτής και Ελέγχου στο Υποβρύχιο 1. Ο Επικεφαλής των Επιθεωρητών και ο QAR θα διαβιβάσουν γραπτώς τα σχόλιά τους, εντός είκοσι (20) Ημερών από τη λήψη του σχεδίου. Σε περίπτωση που δεν διαβιβαστούν σχόλια, η διαδικασία δοκιμής θα θεωρηθεί εγκεκριμένη. Ο Ανάδοχος θα διαβιβάσει την τελική προδιαγραφή δοκιμής, εντός δέκα (10) Ημερών από τη λήξη της προαναφερομένης περιόδου των είκοσι (20) Ημερών μέσω του Κύριου Υποκατασκευαστή. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Υπεύθυνος Προγράμματος του Αναδόχου, ο επικεφαλής των Επιθεωρητών και ο

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 44 από 114
----------------------	---	-----------------------------

QAR, θα συναντηθούν άμεσα για τη διευθέτηση του θέματος. Οι διαδικασίες για τα HATs και SATs των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 θα είναι όμοιες με τις διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για το Υποβρύχιο 1. Οι όποιες διαφορές, θα προσδιορίζονται και θα αποτυπώνονται καταλλήλως, με σκοπό την έγκρισή τους από τον Αγοραστή. Η μη έγκριση του Αγοραστή θα πρέπει να είναι ευλόγως τεκμηριωμένη.

3. Μη ολοκληρωμένες εργασίες, ελαττώματα, ανεπάρκειες, ελλείψεις και ζημιές που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια των Δοκιμών και Ελέγχων Αποδοχής πρέπει να αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις δοκιμές HAT ή SAT των αντίστοιχων συστημάτων, όπου χρειαστεί, ώστε να πιστοποιηθεί τελικώς η σωστή λειτουργία τους.

4. Οι Δοκιμές Αποδοχής (HATs, SATs), εκτός των δοκιμών και ελέγχων αυτών που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, θα διεξαχθούν πριν την παράδοση κάθε Υποβρυχίου.

5. Κατόπιν κοινής συμφωνίας, μέρος των Δοκιμών Αποδοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως.

6. Οι Δοκιμές και οι Έλεγχοι Αποδοχής θα πραγματοποιούνται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση των δοκιμών, εκτός αυτών που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Β. Ο Αγοραστής θα διαθέσει τους Αξιωματικούς και το πλήρωμα των Υποβρυχίων για υποστήριξη κατά τη διάρκεια των SATs, εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο και εφόσον είναι διαθέσιμοι.

7. Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής, οι οποίες θα διεξαχθούν μετά την παράδοση των Υποβρυχίων, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 4 και 5 ή όπως με άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί, θα γίνουν με ευθύνη του Αγοραστή. Για τις Δοκιμές αυτές, κατόπιν αιτήσεως του Αγοραστή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει με έξοδά του, τα απαραίτητα μέσα που έχουν προβλεφθεί στις σχετικές συμφωνηθείσες διαδικασίες δοκιμών για την εκτέλεση των Δοκιμών αυτών, εάν είναι απαραίτητο, καθώς και το προσωπικό που θα κριθεί απαραίτητο από τον Ανάδοχο για υποστήριξη.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 45 από 114
----------------------	---	-----------------------------

8. Με εξαίρεση όσων διαλαμβάνονται στην παράγραφο 14 του παρόντος Άρθρου 14, σε περίπτωση όπου, κατόπιν συμφωνίας, μέρος των Δοκιμών και Ελέγχων Αποδοχής του Οπλικού Συστήματος ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ή έλεγχος, δεν εκτελεστεί προ της παραδόσεως του Υποβρυχίου, όπως καθορίζεται στο παρόν Άρθρο, το αντίστοιχο κόστος των δοκιμών, οι οποίες δε θα εκτελεστούν, θα επιστραφεί στον Αγοραστή. Το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης και Αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 16, θα υπογραφεί με την επιφύλαξη του Αγοραστή για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του επί των συστημάτων, τα οποία δεν θα έχουν δοκιμασθεί.

9. Ο Αγοραστής θα διαθέσει ή θα μεριμνήσει για τη διάθεση με δικά του έξοδα άλλων πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και απαραίτητων στόχων για την εκτέλεση των HATs και SATs, στα οποία αυτά απαιτούνται. Επιπροσθέτως, ο Αγοραστής θα παρέχει τα απαραίτητα όπλα (όπως καθορίζεται στο Παράρτημα C) για την εκτέλεση των σχετικών Δοκιμών και Ελέγχων, όπως ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα ή όπως αμοιβαία θα συμφωνηθούν.

10. Σε περίπτωση επαναλήψεως των Δοκιμών και Ελέγχων, επειδή το Υποβρύχιο δεν ανταποκρίθηκε στις συμφωνημένες επιδόσεις, το κόστος διάθεσης πολεμικών πλοίων, αεροπλάνων, ελικοπτέρων και στόχων, καθώς και το κόστος των πυρομαχικών, καυσίμων και λοιπών αναλωσίμων που απαιτούνται για την επανάληψη των δοκιμών και ελέγχων θα αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο.

11. Σε περίπτωση απώλειας της τορπίλης ή του ενθηκευμένου βλήματος HARPOON (EHCTV) κατά τη διάρκεια συμφωνημένων SATs, η τορπίλη ή το EHCTV θα αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο με δική του δαπάνη, εάν η απώλεια της τορπίλης ή του EHCTV οφείλεται σε σφάλμα του Οπλικού Συστήματος του Υποβρυχίου.

12. Ο Αγοραστής δεν θα αρνηθεί την υπογραφή Πρωτοκόλλων Αποδοχής Δοκιμών όταν υπάρχουν ήσσοнос σημασίας αποκλίσεις και αυτές οι αποκλίσεις δεν εμποδίζουν την ολοκλήρωση της βασικής λειτουργίας, ή αποστολής, ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εξοπλισμού και του προσωπικού. Αυτές όμως οι

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 46 από 114
----------------------	---	-----------------------------

αποκλίσεις θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου.

13. Δοκιμές ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4.

Σε περίπτωση όπου, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των HATs και SATs των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 και πριν την παράδοση των Υποβρυχίων στον Αγοραστή, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την εκτέλεση των δοκιμών ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής για τα εν λόγω Υποβρύχια, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

13.1 Το-α Υποβρύχιο-ια θα παραδοθεί-ούν στον Αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου, σχετικά με την Παράδοση και Αποδοχή του εν λόγω Υποβρυχίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση, τυχόν δε εκκρεμότητες θα διευθετούνται. Πέντε ημέρες προ της παράδοσης του Υποβρυχίου θα εκδοθεί από τον Ανάδοχο και θα δοθεί στον Αγοραστή εταιρική «Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής» ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της τιμής του αντίστοιχου Υποβρυχίου ως αναφέρεται στο Άρθρο 5, παράγραφος 3 της παρούσας. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής θα είναι σε ισχύ καθόλη την διάρκεια των δοκιμών ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αυτών. Οι εν λόγω δοκιμές θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί εντός μίας περιόδου πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία παραδόσεως του Υποβρυχίου. Μετά το τέλος της ως άνω περιόδου η Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εφ' όσον οι δοκιμές δεν έχουν εκτελεσθεί.

13.2 Στις περιόδους των εγγυήσεων των Υποβρυχίων αυτών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 17, θα προστεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των δοκιμών αυτών.

13.3 Όλα τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ακολουθούσης υποπαραγράφου.

13.4 Σε περίπτωση όπου τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 26 έχουν εφαρμογή, τότε το θέμα θα παραπέμπεται προς οριστική επίλυση στη Διαιτησία, σύμφωνα με το Άρθρο 28.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012B/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 47 από 114
----------------------	---	-----------------------------

14. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς δηλώνουν, αναγνωρίζουν και συμφωνούν δια της παρούσης ότι δεν απαιτούνται άλλες Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής για το Υποβρύχιο 1, το οποίο είναι έτοιμο για Αποδοχή σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Σύμβασης, όπως επιβεβαιώθηκε από τη BWB με την από 22 Οκτωβρίου 2008 επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα R. Η Αποδοχή του Υποβρυχίου 1 από τον Αγοραστή θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας υπό τη μόνη προϋπόθεση της επανεπιβεβαίωσης από τη BWB της από 22 Οκτωβρίου 2008 επιστολής της. Μετά την Αποδοχή του Υποβρυχίου 1, τα STW του οπλικού συστήματος του εν λόγω Υποβρυχίου θα διεξαχθούν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. Τυχόν ελαττώματα που προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών των STW θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 17.

15. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει ώστε το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των SATs των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 στα Ελληνικά χωρικά ύδατα να θεσπιστεί το αργότερο εξήντα (60) Ημέρες πριν την έναρξη των SATs του Υποβρυχίου 2. Προς το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή ενενήντα (90) Ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των SATs του Υποβρυχίου 2. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν θεσπίσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο εντός της ανωτέρω περιόδου, τότε ο Ανάδοχος θα δικαιούται παράταση της/-ων περιόδου/-ων παράδοσης που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1.2-1.4 της παρούσας Σύμβασης κατά μία (1) Ημέρα για κάθε Ημέρα μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου που συνεχίζεται η μη θέσπιση από τον Αγοραστή του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για τα SATs των Υποβρυχίων 2, 3 και 4. Σε περίπτωση που η μη θέσπιση από τον Αγοραστή συνεχίζεται για περισσότερες από 90 ημέρες μετά την παραλαβή από τον Αγοραστή της ανωτέρω ειδοποίησης του Αναδόχου για την έναρξη των SATs του Υποβρυχίου 2, τα SATs για το Υποβρύχιο αυτό θα θεωρούνται ολοκληρωμένα. Τα ανωτέρω θα ισχύουν κατ' αναλογία αναφορικά με τα SATs των Υποβρυχίων 3 και 4.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 48 από 114
----------------------	---	-----------------------------

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

1. Οι επιδόσεις των Υποβρυχίων θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας Συμβάσεως. Το εν λόγω Παράρτημα Β υπερισχύει των υπολοίπων Παραρτημάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του Άρθρου 35.

2. Λεπτομερείς τιμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων ή της καταστάσεως του Υποβρυχίου καθορίζονται στο Παράρτημα Β, όπως παρακάτω :

2.1. Σκάφος

Μετακεντρικό Ύψος

Μέγιστος Μοχλοβραχίονας Επαναφοράς εν Καταδύσει

Εφεδρική Πλευστότητα

Δοκιμή Βάθους Κατάδυσης

Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει με Συστοιχία

Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει, με Fuel Cell

Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει, για την Λειτουργία των Ιστών

Μέγιστη Ταχύτητα στην Επιφάνεια με τις Κύριες Μηχανές

Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με Συστοιχία

Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με Fuel Cell

Τακτικός Βαθμός Αποκρύψεως (1^η Περίπτωση – 8%)

Τακτικός Βαθμός Αποκρύψεως (2^η Περίπτωση – 12.5%)

Τακτική Διάμετρος

Συνθήκες Περιβάλλοντος

2.2 Υπογραφές

Ακουστική Υπογραφή

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 49 από 114
----------------------	---	-----------------------------

Μαγνητική Υπογραφή

Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας

Σπηλαίωση

2.3 Οπλικό Σύστημα

3. Υπολογισμοί, έλεγχοι σε περιβάλλον προσομοίωσης ή και δοκιμές είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Α της Συμβάσεως αυτής, με σκοπό να πιστοποιηθεί ότι οι επιδόσεις ή η κατάσταση του κάθε συστήματος και – όπου ισχύει – του Υποβρυχίου ως ολοκληρωμένου συνόλου (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων GFM) είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β.

4. Σε περίπτωση όπου, οποιοδήποτε σύστημα αποτύχει να ανταποκριθεί στην Τεχνική Προδιαγραφή, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α, ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να εντοπισθεί και να διορθωθεί τυχόν δυσλειτουργία και να επισκευασθεί ή να αντικατασταθεί τυχόν ελαττωματικός εξοπλισμός. Για τα GFM εφαρμόζεται το Άρθρο 21.

5. Σε περίπτωση που οι επιδόσεις των Υποβρυχίων δεν επιτευχθούν, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 25 ή/και 26 (εφόσον εφαρμόζεται) της παρούσης Συμβάσεως.

Εκτελεστική Συμφωνία	Κεφάλαιο Β – ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ	Σελίδα Κεφαλαίου 50 από 114
----------------------	---	-----------------------------