



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 03 - 04 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 618**

03 ΑΠΡ, 2017

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3342/09-02-2017 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 321/10-03-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, με θέμα «Σε αχρηστία μονάδες αφαλάτωσης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 12190/Φ.8.2/01-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 9111/15-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 569/15-02-2017 έγγραφο του Δήμου Λειψών και το υπ' αριθμ. πρωτ. 183/15-02-2017 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ




Συνημμένα:
Δώδεκα (12) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ-ΦΑΞ

Πειραιάς, 01-03-2017

Α.Π.:12190/Φ.8.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837, 213-2026835
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης, Δ. Καναβός
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπ. Αυτ/σης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ. 10563 Αθήνα
Τηλ: 213 1361331, Φαξ: 213 1361230

2) Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπ. Αυτ/σης
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης
Σταδίου 27, τ.κ 10183 Αθήνα
Τηλ: 213 1364705, Φαξ: 213 1364713

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 09-02-17 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρου (Κ. Σουλτα)

- ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. πρ. Βουλής 3342/09-02-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρου με θέμα: «Σε αχρηστία μονάδες αφαλάτωσης»
2) Το με αρ. πρ. 4760/13-02-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) με τα συνημμένα αυτού
3) Το με αρ. πρ. 5148/16-02-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης) με τα συνημμένα αυτού
4) Το με αρ. πρ. 8669/13-02-2017 έγγραφό μας.
5) Το με αρ. πρ. 183/15-02-2017 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου
6) Το με αρ. πρ. 569/15-02-2017 έγγραφο του Δήμου Λειψών
7) Το με αρ. πρ. 569/15-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ν. Αιγαίου ΑΔΑ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης με θέμα, «Σε αχρηστία μονάδες αφαλάτωσης», σας αποστέλλουμε τα (5),(6) και (7) σχετικά με τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει επί της υπόθεσης.



Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Δ.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δρ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΝΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Συνημμένα:

Τα (5),(6) και (7) σχετικά (σελ. 11)

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
2. Γραφείο Γενικού Δ/τη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης
4. Αρχ. Δ. Καναβός
5. Χρονολογικό Αρχείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Επτανήσου 35
Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Πληροφορίες : Ηλίας Νόκας-Ζωγράφος
Τηλέφωνο : 2281360284-6, 2281360102&6
Τηλεομοιοτυπία : 22810 82907
Ηλεκτρ. Δ/ση : i.nokas@apdaigaiou.gov.gr

Δ.Τ.Ε. / Τ.Χ. / 20/2/17
no Karavari

Ερμούπολη, 15 Φεβρουαρίου 2017
Α.Π. : 9111

15/02/2017

Προς : ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΡΘΕΙ
✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
185 38 Πειραιάς

Θέμα: «Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τις μονάδες αφαλάτωσης».

Σε απάντηση του με αριθμό 8669/13.02.2017 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι την σχετική αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

Με εντολή Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος της
Δ/σης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου

Εσωτερική Διανομή

-ΦΕ
-ΧΑ

Ηλίας Νόκας – Ζωγράφος
Γεωλόγος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος
Τμήμ. Γραμματείας

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9499
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ 15/02/2017

ΛΕΙΨΟΙ 15/02/2017

Αρ. Πρωτ.: 569/2017

Ταχ. Δ/ση : 85001 Λειψοί
Τηλέφωνο : 2247 360500
360513
2247041206
41209
FAX : (22470) 41418

ΠΡΟΣ:

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 83 ΚΑΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2-8
Τηλ.: 213-2026837
Φαξ: 210-4291264**

Θέμα : «Απάντηση στην από 09-02-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρου για την ασφαλάτωση»

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ/λου: 8669/13-02-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, όσον αφορά την ερώτηση βουλευτή για την μονάδα ασφαλάτωσης στους Λειψούς σας ενημερώνουμε τα εξής:


Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντα μας ως νέα δημοτική αρχή (01-09-2014) διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αγορασμένη από τη Γεν. Γραμ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μονάδα ασφαλάτωσης 600m3 ανά ημέρα για την λειτουργία της οποίας δεν είχε ληφθεί καμία πρόβλεψη έως τότε. Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον τότε Γενικό Γραμματέα κ. Ζωΐδη ο οποίος μας ζήτησε να προχωρήσουμε ως δήμος στη δημοπράτηση των συνοδών έργων εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας.

Απ την πλευρά μας του εξηγήσαμε ότι ούτε τα χρήματα είχαμε ούτε και το απαραίτητο προσωπικό ώστε να προχωρήσουμε στη μελέτη και εν συνεχεία στη δημοπράτηση του έργου. Όταν Γενικός Γραμματέας τοποθετήθηκε ο κος Γιαννέλλης - Θεοδοσιάδης και του θέσαμε το πρόβλημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα δεσμεύτηκε να τα χρηματοδοτήσει το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας και σχεδόν αμέσως προχωρήσαμε στην τριμερή προγραμματική σύμβαση, **με αριθμ. πρωτ/λου: 8823/24-11-2015**, μεταξύ, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, ως

φορέας χρηματοδότησης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας αδειοδοτήσεων και του Δήμου Λειψών, ως κύριος του έργου. Έκτοτε και με τη συνεργασία και των τριών μερών η διαδικασία προχωράει κανονικά και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η σύμβαση.

Στην παρούσα φάση έχουν ανατεθεί οι μελέτες και εκπονούνται (υδραυλική, Η/Μ), η τοπογραφική η οποία έπρεπε να προηγηθεί παραδόθηκε ήδη κανονικά και όταν παραδοθούν και οι υπόλοιπες μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν οριστεί τότε θα προχωρήσουμε και στις επόμενες ενέργειες που σύμφωνα με τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα κου Γιαννέλλη - Θεοδοσιάδη θα αφορούν και την μέριμνα για τη βιώσιμη λειτουργία της μονάδας η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Στη διάθεση σας για όποια άλλη διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φώτιος Μιχ. Μάγγος

Δ.Τ.Ε. 17/2/2017

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9855
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ 17/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΣ - Τ.Κ.: 84004
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/νος Βεντούρης
ΤΗΛ.: 22870 51767
FAX: 22870 51768
E-MAIL: kventkimolos@hotmail.com

Κίμωλος, 15-2-2017

Αρ. Πρωτ.:183

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
Πειραιάς Τ.Κ. 185 38
Fax: 210-4291264
e-mail: th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 09-02-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρου σχετικά με την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 8669 Φ.8.2./13-2-2017 έγγραφό σας
(β) Η με Α.Π. 4504/19-10-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου» στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»
(γ) Η υπ' αριθμ. 242/28-11-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Κιμώλου για το έργο «Κατασκευή Συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης».

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας με το οποίο προωθήσατε προς τον Δήμο μας την ερώτηση του Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρου αναφορικά με την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου, η προμήθεια της οποίας πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2013 με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Ν.Π.), κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για το σύνολο των ενεργειών που ακολούθησαν μετά την παραλαβή μονάδας, από όπου προκύπτει ότι η διαπιστωμένη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έργου οφείλεται: α) στην χρονοβόρα διαδικασία της εξασφάλισης των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση της μονάδας, λόγω του πλήθους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, β) στην ανάγκη σύνταξης μελετών για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών/ συνοδών έργων, χωρίς τα οποία δεν μπορεί

να υποστηριχθεί η λειτουργία της μονάδας ασφαλάτωσης και γ) στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκτέλεση αυτών των έργων.

Τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω καταδεικνύουν με σαφήνεια, ότι ο Δήμος Κιμώλου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες **την περίοδο 2014-2016 δρομολόγησε και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών αφενός για την αδειοδότηση του συνολικού έργου και αφετέρου για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την κατασκευή των συνοδών έργων** τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της μονάδας ασφαλάτωσης. Τα έργα αυτά αφορούν συγκεκριμένα: τεχνικό υδροληψίας θαλασσινού νερού, αντλιοστάσιο υδροληψίας, δίκτυο αγωγών μεταφοράς υδάτων (δίκτυα μεταφοράς θαλασσινού νερού από τη θέση λήψης ως τη θέση επεξεργασίας στην μονάδα ασφαλάτωσης (μ/α), δίκτυα μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από την μ/α προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο που οδηγεί το νερό στις δεξαμενές διανομής, δίκτυο απόρριψης παραγόμενου αλμολοίπου, αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων που επηρεάζονται από το έργο), τεχνικό διάθεσης άλμης, φρεάτια & λοιπά τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων ασφαλάτωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων & δραστηριοτήτων (Ν.4014/11, Υ.Α. 1958/12) οι μονάδες ασφαλάτωσης με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού μέχρι 2.000 κ.μ/ημέρα απαλλάσσονται μεν από τη διαδικασία υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) **αλλά υποχρεούνται να λάβουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στο στάδιο της έκδοσης Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης, για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται κανονικά η ύπαρξη γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και ο ακριβής προσδιορισμός και η χωροθέτηση όλων των απαραίτητων συνοδών έργων και του προς εγκατάσταση Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού.**

Έτσι η Γ.Γ.Α.Ν.Π. στο τέλος του έτους 2012 εκκίνησε τις διαδικασίες δημοπράτησης της προμήθειάς της μονάδας ασφαλάτωσης Κιμώλου, ημερήσιας δυναμικότητας 600.κ.μ. **ώστε να είναι προσδιορισμένος ο κύριος εξοπλισμός της μονάδας που θα λάβει άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης και Π.Π.Δ, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.** Η διαδικασία για την έκδοση της προβλεπόμενης Άδειας Εγκατάστασης & Άδειας Λειτουργίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, έναν περίπου χρόνο πριν την ολοκλήρωση της προμήθειας της μονάδας ασφαλάτωσης. Η Γ.Γ.Α.Ν.Π. υπέγραψε την υπ' αριθμ. 268/2012 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Επιστημονικό - Τεχνικό Σύμβουλο κ. Θεωνά Βασίλειο και αντικείμενο την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης & Άδειας Λειτουργίας (4) Μονάδων Αφαλάτωσης σε νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων και η Κίμωλος. **Η Άδεια Μηχανολογικής Εγκατάστασης χορηγήθηκε εν τέλει στις 26/7/2016 (Α.Π. 2061)** κατόπιν ολοκλήρωσης προηγούμενων σταδίων που αφορούσαν εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεις/ αδειοδοτήσεις εμπλεκόμενων φορέων/ υπηρεσιών, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια.

Μετά την λήψη της ανωτέρω Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης, ο Δήμος Κιμώλου υπέβαλε μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη των συνοδών έργων ασφαλάτωσης στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και εκδόθηκε στις 19/10/2016 η Απόφαση ένταξης του έργου στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» [(β) σχετικό].

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και θαλασσίου πυθμένα για την εγκατάσταση του αγωγού και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας ασφαλάτωσης Κιμώλου», πιθανά έως τα τέλη Μαρτίου, η οποία θα διενεργηθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Δικαιούχος φορέας του έργου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολούθως παραθέτουμε το πλήρες ιστορικό του συνολικού έργου που περιλαμβάνει την προμήθεια της μονάδας ασφαλάτωσης και την κατασκευή των συνοδών έργων, με απόλυτη χρονολογική σειρά.

Αναλυτικά:

Α. Αναφορικά με την προμήθεια της μονάδας ασφαλάτωσης Κιμώλου:

Η προμήθεια της μονάδας ασφαλάτωσης Κιμώλου, ημερήσιας δυναμικότητας 600.κ.μ., **δημοπρατήθηκε στις 11/1/2013** κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του οποίου αναδείχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία «Sychem ΑΕ» με την με Α.Π. ΔΓΥ/Φ.720.10/2633/20-3-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος. Συμπληρωματικά, στις **2/5/2013** η Γ.Γ.Α.Ν.Π. με την με αρ. πρωτ. ΔΓΥ/Φ.720.10/3997/2-5-2013 Απόφαση Γ.Γ. ενέκρινε την δαπάνη για την προμήθεια (1) δεξαμενής πολυαιθυλενίου για την τροφοδοσία της μονάδας ασφαλάτωσης Κιμώλου με θαλασσινό νερό και στις **21/5/2013** διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός, μέσω του οποίου αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ» με την με Α.Π. Απόφαση ΔΓΥ/Φ.720.10/4279/21-6-2013 Γ.Γ. περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

- Στις **15/5/2013 υπογράφηκε η σύμβαση** υπ' αριθμ. 323 μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και της Αναδόχου εταιρείας «Sychem ΑΕ» **για την προμήθεια της μονάδας ασφαλάτωσης.**
- Στις **8/7/2013 υπογράφηκε η σύμβαση** υπ' αριθμ. 340 μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και της Αναδόχου εταιρείας «Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ» **για την προμήθεια της δεξαμενής τροφοδοσίας της μονάδας.**
- Στις **4/9/2013 συντάχθηκε Πρακτικό Παραλαβής της δεξαμενής τροφοδοσίας της μονάδας** από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την αρ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ.101.82/4513/15-6-2012 Απόφαση Γ.Γ.
- Στις **16/12/2013 συντάχθηκε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής** από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.

ΔΔο/Φ.101.81/01/9524/27-11-2013 Απόφαση Γ.Γ. και παρέλαβε προσωρινά την μονάδα ασφαλάτωσης καθώς δεν είχε εγκατασταθεί στην τελική της θέση για δύο λόγους: α) δεν είχαν κατασκευαστεί τα αναγκαία συνοδά έργα για την λειτουργία της μονάδας και β) δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης του συνολικού έργου της ασφαλάτωσης, το οποίο περιελάμβανε και τα συνοδά έργα, όπως αναλύεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Β. Αναφορικά με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την λήψη των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων/ γνωμοδοτήσεων για την κατασκευή των συνοδών έργων & την εγκατάσταση της μονάδας ασφαλάτωσης

Στις **16/10/2013** ελήφθη η με αρ. πρωτ. ΔΠΜΕ/φ.5672.18/8243/16-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ.Α.Ν.Π. περί επιχορήγησης του Δήμου Κιμώλου για την εκπόνηση των σχετικών μελετών.

Στη συνέχεια, στις **23/11/2013** ελήφθη απόφαση του Δ.Σ. Κιμώλου για την ανάθεση των μελετών «Μελέτη εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη λειτουργία μονάδας ασφαλάτωσης δυναμικότητας 600m³ ανά ημέρα στη νήσο Κίμωλο – Ύδραυλική μελέτη & Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη», οι οποίες **συμβασιοποιήθηκαν στις 4-2-2014**. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Κιμώλου ξεκίνησε τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη αδειοδοτήσεων/ γνωμοδοτήσεων επί των συνοδών έργων, η οποία διήρκησε έως τον Ιούνιο του 2015.

Αναλυτικά:

- Στις **13/1/2015** ο Δήμος Κιμώλου κατέθεσε Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 προς την Δ/ση Ανάπτυξης Κυκλάδων και έλαβε το με αρ. πρωτ. 167/25-2-2015 έγγραφο Προσδιορισμού Δικαιολογητικών.
- Στις **19/2/2015** υποβλήθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση προς την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. της ΠΝΑ, δεδομένου ότι η μονάδα επρόκειτο να εγκατασταθεί σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, και ειδικότερα εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με κωδικό GR4220006 και ονομασία «Νήσοι Πολύαιγος και Κίμωλος». Για αυτή εκδόθηκε το με αριθμ. Πρωτ. 53065/1940/04-05-2015 Τυποποιημένο Έντυπο Αξιολόγησης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων στο οποίο η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά χωρίς πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
- Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων του Δήμου Κιμώλου ελήφθησαν η με αρ. πρωτ. **195/17-3-2015 Βεβαίωση περί μη απαίτησης έκδοσης άδειας δόμησης** (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4258/2014) και η με αρ. **329/2-4-2015 Βεβαίωση Χρήσης Γης** από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μήλου.

- Στις **21/4/2015** υποβλήθηκε αίτημα του Δήμου Κιμώλου προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού της Μονάδας Αφαλάτωσης.
- Στις **22/4/2015** υποβλήθηκε αίτηση του Δ. Κιμώλου για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των συνοδών έργων του κυρίως έργου «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας παραγωγής 600 m³ πόσιμου νερού, στη θέση «**Άγιος Αντώνιος**».
- Στις **4/5/2015** ελήφθη η με αρ. πρωτ. 53065/1940 θετική γνωμοδότησης της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ Κυκλάδων (ΠΕ Μήλου) για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας παραγωγής 600 m³ πόσιμου νερού, στη θέση «**Άγιος Αντώνιος**» και χορηγήθηκε το με αρ. πρωτ. **50162/1779/4-5-2015** έγγραφο απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των συνοδών έργων του κυρίως έργου.

Παράλληλα, κατόπιν αποστολής των σχετικών αιτημάτων του μελετητή Β. Θεωνά (στο πλαίσιο της σύμβασης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ελήφθησαν οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις:

- Η με αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/115789/68546/2046/**13-5-2015** θετική γνωμοδότηση της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
- Η με αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/15563/68405/4312/1439/**20-5-2015** θετική γνωμοδότηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
- Η με αρ. πρωτ. 36988/**2-6-2015** γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, η οποία ελήφθη σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 33702/19-5-2015 σχετικής εισήγησης του Δασονομείου Μήλου.

Αναφορικά με την λήψη των λοιπών απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση του συνολικού έργου της Αφαλάτωσης, χορηγήθηκε από τη Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου η με αρ. πρωτ. **41389/17-6-2015** Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – χρήσης νερού στο Δήμο Κιμώλου για την εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (δυναμικότητας 600 κ.μ πόσιμου νερού/ημέρα) και την κατασκευή των συνοδών έργων (αντλιοστάσια υδροληψίας θαλασσινού και προσαγωγής πόσιμου νερού, δίκτυο αγωγών μεταφοράς νερού).

Ως προς την εκπόνηση των απαιτούμενης Η/Μ μελέτης των συνοδών έργων της αφαλάτωσης και σε συνέχεια της (προαπαιτούμενης) λήψης του σχετικού εγγράφου απαλλαγής από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ελήφθη στις **29/6/2015** η με αρ. πρωτ. 76181/2839 Απόφαση της ΔΤΕ Κυκλάδων περί Ορισμού Επιβλέποντα της Η/Μ μελέτης.

Η υδραυλική και η Η/Μ μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης υποβλήθηκαν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μήλου στις 14/8/2015

και εν συνεχεία διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Τεχνικών έργων Κυκλάδων για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη θεώρηση και έγκριση τους.

Παράλληλα, σε συνέχεια λήψης της μελέτης/προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση νέας παροχής τον Μάιο 2015 και κατόπιν υποβολής αιτήματος του Δήμου Κιμώλου εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 4121.62-18/2171/17-9-2015 **Απόφαση της Γ.Γ.Α.Ν.Π. για την επιχορήγηση του Δήμου Κιμώλου για την υλοποίηση της ηλεκτροδότησης - σύνδεσης των εγκαταστάσεων της μονάδας ασφαλάτωσης (μ/α & αντλιοστάσιο προσαγωγής θαλασσινού νερού) στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης έως το ποσό των 32.760,39 ευρώ.**

Το α' εξάμηνο του 2016 και κατόπιν ενεργοποίησης πρόσκλησης του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» για την χρηματοδότηση δράσεων ορθολογικής χρήσης διαχείρισης πόσιμου ύδατος, ο Δήμος Κιμώλου επιδίωξε την επίσπευση των διαδικασιών για την λήψη των εγκρίσεων που εξακολουθούσαν να είναι σε εκκρεμότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατάφερε τον Ιούλιο του 2016 να εξασφαλίσει τα διοικητικά έγγραφα που ήταν αναγκαία για να τεκμηριωθεί η υψηλή ωρίμανση του έργου και να υποβάλλει ολοκληρωμένη αίτηση χρηματοδότησης στην ανωτέρω πρόσκληση.

Συγκεκριμένα:

- Στις 13/7/2016 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 61/13-7-2016 **Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου – Κιμώλου** για την έγκριση της εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης και συνοδά έργα του Δήμου Κιμώλου»
- Στις 20/7/2016 εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. 4174/Φ.701.4 έγγραφο **Απαλλαγής Χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας** για την Μονάδα Αφαλάτωσης του Δ. Κιμώλου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ερμούπολης.
- Στις 21/7/2016 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 78871/2160 **Απόφαση Έγκρισης της μελέτης του έργου «Μελέτη Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m³/d στη Ν. Κίμωλο»** (Υδραυλική – Η/Μ Μελέτη).
- Στις 26/7/2016 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2061/26-7-2016 **Άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Κιμώλου στην οποία συμπεριλαμβάνεται και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης.**

Γ. Αναφορικά με τη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου»

Στις 11/5/2016 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1966 πρόσκληση του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της περιφέρειας». Προκειμένου

ο Δήμος Κιμώλου να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης για την κατασκευή των συνοδών έργων της μονάδας αφαλάτωσης και με δεδομένο ότι δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια ώστε να αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση του έργου, υπέβαλλε αίτημα με αρ. πρωτ. 768/10-6-2016 προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τη σύναψη Διαβαθμιδικής σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου».

Το αίτημα έγινε αποδεκτό και ελήφθη η υπ' αριθμ. **153/5-7-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση της σύναψης και των όρων της σύμβασης**. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την αρμοδιότητα του Δικαιούχου Φορέα για την χρηματοδότηση και υλοποίηση του αναφερόμενου έργου, υποβάλλοντας αίτηση χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ. του Π.Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Κιμώλου υποβλήθηκε στις 28/7/2016 με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3298/28-7-2016) και κατόπιν θετικής αξιολόγησης εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 4504/19-10-2016 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου» συνολικού π/υ με ΦΠΑ 700.000€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»[(β) σχετικό].

Κατόπιν, σε συνέχεια αλληλογραφίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προσδιορίστηκε εκ νέου το πλαίσιο υλοποίησης του αναφερόμενου έργου, με τη σύναψη νέας προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Κιμώλου. Ειδικότερα, κατά την περίοδο αναφοράς ελήφθη η υπ' αριθμ. **242/28-11-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου[(γ) σχετικό], καθώς και η υπ' αριθμ. 86/17-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιμώλου με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Κιμώλου για το έργο "Κατασκευή Συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου" και ακύρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Διαβαθμιδικής Σύμβασης»**. Το πλαίσιο υλοποίησης του έργου (επίβλεψη υλοποίησης και οικονομική διεκπεραίωση) προσδιορίζονται στην προαναφερθείσα Απόφαση της Περιφέρειας, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η σχετική 153/5-7-2016 Απόφαση Π.Σ. για τη σύναψη Διαβαθμιδικής σύμβασης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγούμενα, κατόπιν εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης για την κατασκευή των συνοδών έργων ώστε να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα ασφαλάτωσης, αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου την οποία θα αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Βάσει της προγραμματικής σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί στους 6 μήνες.

Θεωρούμε ρεαλιστικό το έργο να παραδοθεί και τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του τρέχοντος έτους, επιλύοντας οριστικά το κρίσιμο ζήτημα ύδρευσης του Δήμου Κιμώλου, το οποίο μέχρι σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται μέσω της θαλάσσιας μεταφοράς πόσιμου ύδατος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ



Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης