

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524

Αθήνα, 28 / 7 / 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 472

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου νήσου Σαμοθράκης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6374/14-6-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Α. Δημοσκάκης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Μετά την ανακοίνωση της παρακατάθεσης αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου νήσου Σαμοθράκης» (φεκ Αναγκαστ. Απαλλοτρ. Αρ. 115, 26 Μαΐου 2017), εκλείπουν οι λόγοι για τη μη έναρξη των εργασιών του εν λόγω έργου.

Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 3669/2008 (Α'116), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) με το αριθμ. πρωτ. 2514/71465/4-7-2017 σχετικό έγγραφό του απευθύνθηκε προς το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Αλεξανδρούπολης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Έβρου για να προβεί σε πρόσκληση προς τον ανάδοχο, προκειμένου να υποβάλει αίτημα ματαίωσης διάλυσης, στο οποίο να αναφέρεται και η τυχούσα αποζημίωση που αξιώνει.

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης από την πλευρά του αναδόχου, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, θα οριστεί Επιτροπή Εκτίμησης ύψους των θετικών ζημιών, που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης, γραπτή αποδοχή αυτού από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκριση ματαίωσης διάλυσης και ποσού από την Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ).


Η μελέτη εφαρμογής, που θα υποβάλει ο ανάδοχος, αυξάνει τον προϋπολογισμό του υπόψη έργου σε ένα ποσό της τάξης των 1,5 εκατ € και θα αφορά κατασκευαστικές εργασίες προστασίας του αγωγού, καθώς και την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πρόφραγμα.

Όσον αφορά στον τρόπο εξασφάλισης της ανωτέρω πίστωσης των συμπληρωματικών ποσοτήτων και εργασιών, σημειώνεται ότι η πρώτη η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ), πρόκειται να ζητήσει από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) του ΥΠΑΑΤ να δημιουργήσει υποέργο με το ανωτέρω ποσό,

αφού τεκμηριώσει την αναγκαιότητα της Πράξης (λειτουργικότητα και ασφάλεια του έργου).

Στην περίπτωση που η ανωτέρω ενέργεια δεν αποδώσει καρπούς, το έργο δύναται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την αρχική μελέτη, με ορατό όμως τον κίνδυνο αποκάλυψης του αγωγού μεταφοράς και καταστροφής του από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Α. Δημοσχάκη