

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIA FORTOTIRA
 Ημερομηνία: 2017.07.28 11:50:17 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο
 Ταχ. κώδικας: 541 23
 Πληροφορίες: Π. Γαλαζούλα
 Τηλ: 2310 379198
 Fax : 2310 263332
 E-MAIL: galazoula@mathra.gr

Θεσσαλονίκη, 28-07-2017
 Αρ. Πρωτ: 2494

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων
 Κτίριο Βουλής, 100 21, Αθήνα
 Κοιν: Βουλευτή κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ του βουλευτή κ. Γεώργιου Αρβανιτίδη»
ΣΧΕΤ: : Η με αρ. πρωτ. 6949/654/05-07-2017 Ερώτηση & ΑΚΕ της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης και ΑΚΕ του βουλευτή της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ κ. Γεώργιου Αρβανιτίδη, σχετικά με τη διαχείριση υγρών αποβλήτων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, και κατόπιν σχετικής μας ενημέρωσης από την ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εποπτεύσα αρχή αυτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.Οι εργασίες/κατασκευές της ανακατασκευής της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων (ΜΚΑ), της οποίας κύριος ιδιοκτήτης καθώς και φορέας χρηματοδότησής της είναι η ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ Α.Ε., έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η 10ήμερη επιτυχής αποδοτική λειτουργία της ανακατασκευασμένης μονάδας, στη διάρκεια της οποίας θα ελεγχθεί εάν επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικά ορθές απορροές της. Εφόσον γίνει αυτό, η ΕΤΒΑ θα υπογράψει τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της τεχνικής ανασυγκρότησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της ΜΚΑ από την ΕΥΑΘ Α.Ε.. Μετά την παραλαβή, η μονάδα θα τεθεί σε 12μηνια δοκιμαστική λειτουργία, ώστε ο κατασκευαστής να αποδείξει την πλήρως ορθή τεχνικά λειτουργία της και ότι αυτή (ΜΚΑ) καλύπτει όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία (ισχύουσα ΑΕΠΟ της ΒΙΠΕΘ).

2.Αναλυτικός κατάλογος έργων που δεν ολοκληρώθηκαν – χρονοδιαγράμματα:

Τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να καταστεί λειτουργικό όλο το έργο της μεταφοράς των λυμάτων προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ), είναι τα εξής:

Έργο που κατασκευάζεται από την ΕΥΔΕ ΚΥΥ:

- ολοκλήρωση κατασκευής του δεύτερου κλάδου του ΚΑΑ, συνολικής συμβατικής δαπάνης 24.162.815,16 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ)

Έργα που μελετά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

- ολοκλήρωση της μελέτης και κατασκευής του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου Α4, μετά της σύνδεσής του με τον ΚΑΑ, του βαρυτικού αγωγού Φ500 και του καταθλιπτικού της Φ90 της κρεαταγοράς.
- έργο κατασκευής φρεατίου σύνδεσης του καταθλιπτικού αγωγού (2Φ900) του αντλιοστασίου Α4 με τον ΚΑΑ. Το έργο αυτό θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο κατασκευής του δεύτερου (Β) κλάδου του ΚΑΑ.

Έργα που θα κατασκευάσει η ΕΥΑΘ Α.Ε.:

- ανακαίνιση Η/Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου Α3, προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) περίπου
- ανακατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού (2Φ800) του αντλιοστασίου Α3, μήκους 70m, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) περίπου
- επισκευές βλαβών του βαρυτικού αγωγού που συνδέει τα αντλιοστάσια Α3 και Α4
- ανακαίνιση Η/Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου Α4, προϋπολογισμού 1.520.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) περίπου.

Η έναρξη δημοπράτησης των έργων που θα κατασκευάσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει άμεση σχέση με την πορεία των έργων της ΠΚΜ. Το χρονοδιάγραμμα της μελέτης που αναφέρεται στην υλοποίηση των έργων της ΕΥΑΘ έχει διάρκεια 12 μήνες.

3. Το εκτεταμένο φαινόμενο χρωματισμού των επιφανειακών νερών του όρμου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης είναι επαναλαμβανόμενο φυσικό φαινόμενο στο μέρος που σχετίζεται με τους παράκτιους ανέμους ή την κίνηση των θαλάσσιων μαζών στο Θερμαϊκό κόλπο, αλλά και ανθρωπογενές στο μέρος που συνδέεται με τον ευτροφισμό των νερών του κόλπου, ο οποίος οφείλεται στη μακροχρόνια απόρριψη αστικών λυμάτων και γεωργικών απορροών (στραγγιστικές τάφροι, ποταμοί, χείμαρροι, αποχετευτικοί αγωγοί πριν από τη λειτουργία της μονάδας κατεργασίας κ.ά.). Η πιο σημαντική επίπτωσή του είναι, πέραν της οπτικής όχλησης και της δυσοσμίας, ότι αλλάζει μακροπρόθεσμα το τροφικό πλέγμα ευνοώντας την ανάπτυξη των μεδουσών έναντι των ψαριών, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Η ποσότητα των ανεπεξέργαστων λυμάτων, που οδηγούνται στο ρέμα Δενδροποτάμου, αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% περίπου της συνολικής ποσότητας των λυμάτων που οδηγούνται και επεξεργάζονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), και τα οποία δεν συνδέονται με το φαινόμενο της «ερυθράς παλίρροιας», χωρίς και αυτή η εκροή να είναι αποδεκτή. Κρίνεται πως το πρόβλημα θα επιλυθεί μόνο με την ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου του ΚΑΑ, ο οποίος ξεκίνησε το 2014, στη συνέχεια διακόπηκε και τελικά επανεκκίνησε και κατασκευάζεται από την ΕΥΔΕ ΚΥΥ. Επίσης απαιτείται η κατασκευή συμπληρωματικών αγωγών σύνδεσης του ΚΑΑ με τις υπάρχουσες εν λειτουργία υποδομές στην περιοχή, οι οποίες έχουν εν μέρει καταστραφεί από τα έργα κατασκευής του οδικού κόμβου Κ16 και πρέπει να αποκατασταθούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Γραμματείας
του Υπουργείου Εσωτερικών
(Μακεδονίας-Θράκης)
κ.α.α.
Αθανασία Φορτοτήρα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
Γραφείο Υφυπουργού