



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**



Ερ. Φ.: 438

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόλα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7653/27.7.2017 Ερώτηση με θέμα:
«Πορεία υλοποίησης των έργων στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης στο
Μπούρτζι Ναυπλίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 7653/27.7.2017 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόλα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ. αρ. πρωτ. 7698/2543/Α2/13.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΔ294653Ο7-Ε1Σ) απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., το έργο «Στερέωση - Αποκατάσταση - Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με κωδικό ΟΠΣ 5002676 εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με συνολικό προϋπολογισμό 1.715.429,15 € και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31^η.12.2019. Επισημαίνεται ότι μεγάλο τμήμα του έργου (περίπου 44 % του οικονομικού αντικειμένου) είχε ήδη εκτελεστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά οι εργασίες είχαν σταματήσει από την 31^η.12.2015.

Με νεώτερη απόφαση της «Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (αρ. πρωτ. 1241/Β1/332/14.03.2017, ΑΔΑ: ΩΠ05465ΧΙ8-Γ8Ω) ύστερα από αίτημα της ΕΦΑΑΡΓ πραγματοποιήθηκε η 1^η τροποποίηση της πράξης «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε ως σύνολο σε 2.044.708,87 € κατανεμημένος στα ακόλουθα υποέργα: υποέργο 1 «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με δικαιούχο την ΕΦΑΑΡΓ (1.350.000,00 €), υποέργο 2 «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια του έργου στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» με δικαιούχο την ΔΜΕΕΜΠΚ (528.708,87 €) και υποέργο 3 «Ανοιχτός, τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων στα πλαίσια του έργου "στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο"» με δικαιούχο την ΕΦΑΑΡΓ (166.000,00 €).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31.12.2019 και έως σήμερα εκτελούνται σύμφωνα με αυτό. Συγκεκριμένα έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τις 11.05.2017 η πρόσληψη ενός (-1-) πολιτικού μηχανικού προκειμένου να συμβάλλει στην διαδικασία των συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάθεση των προμηθειών, υπηρεσιών και επιμέρους εργασιών. Με τις έως σήμερα ενέργειες της ΕΦΑΑΡΓ έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα σχετικά με τους συνοπτικούς διαγωνισμούς:

1. Προμήθεια **συνήθων οικοδομικών υλικών** - πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη μειοδότη και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης εντός των ημερών.

2. Προμήθεια **εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών** - πραγματοποιείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

3. Υπηρεσία **θαλάσσιες μεταφορές προσωπικού** - πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη μειοδότη και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

4. Υπηρεσία **θαλάσσιες μεταφορές οικοδομικών υλικών** - πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη μειοδότη και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Παράλληλα έχουν ανατεθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ήδη εκτελούνται οι **εργασίες ανακατασκευής πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα** οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Οκτωβρίου 2017.

Σχετικά με την ανάθεση εξειδικευμένων οικοδομικών εργασιών (ενοικίαση ικριωμάτων, θερμομονώσεις υγρομονώσεις δωμαίων, οροφές από γυψοσανίδες, ορειχάλκινα κουφώματα, ξύλινα κουφώματα, κατασκευές από ανοξείδωτο μέταλλο και γυαλί, κατασκευή δαπέδων, επισκευή ανατολικής προβλήτας κλπ) αυτές έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και θα πραγματοποιούνται στον κατάλληλο χρόνο.

Σχετικά με την πρόσληψη εξειδικευμένου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού (αρχιτέκτονας μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, λογιστής, εργατοτεχνίτες Δ.Ε., εργατοτεχνίτες Υ.Ε.) η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης πρόσληψης και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με τους εργαζόμενους.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΒΜΑ
2. ΕΦΑ Αργολίδας
3. ΕΔΕΠΟΛ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος