



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 31 - 10 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1621**


Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koionovouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8368/31-08-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, με θέμα «Αναίτια καθυστέρηση της υδρευτικής γεωτρήσεως στην περιοχή Στεφανοβικείου του Νομού Μαγνησίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 11910/146743/11-09-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 970/07-09-2017 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρήγα Φεραίου, με τις ενέργειες των υπηρεσιών σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Εικοσάρια-Σαριγκιόλ της Τ.Κ. Ριζομούλου του Δ. Ρήγα Φεραίου».



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΕΡΕΞΕ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Τοπ.Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων
Λάρισας

Λάρισα: 11-9-2017
Αριθμ. πρωτ.: 11910/146743

Ταχ. Δ/ση: Σωκράτους 111
Ταχ.Κώδικας:41336
Πληροφορίες : Τρικκάλη Ιωάννα
Τηλέφωνο: 2413503566
Fax: 2413503587
E-mail:i.trikkali@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν.Δ/ση Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

FAX:2131361230

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. πρωτ.8368/31-8-2017 Ερώτηση του Βουλευτή
Παν.Ηλιόπουλου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. πρωτ.29441/5-9-2017 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η αριθμ. πρωτ.8368/31-8-2017 **ερώτηση**, σχετικά με το θέμα «Αναίτια καθυστέρηση της υδρευτικής γεωτρήσεως στην περιοχή Στεφανοβικείου του νομού Μαγνησίας»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

α)βάσει του με αριθμ.πρωτ.2862/144981/8-9-2017 απαντητικού εγγράφου της Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

«Η υπηρεσία μετά την διαβίβαση, του αιτήματος της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου με πλήρη φάκελο, από το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας προχώρησε στην έκδοση της:

Με α.π. 1119/53124/08-04-2014 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - ανόρυξη νέας γεώτρησης για υδρευτική χρήση στην ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου στη θέση «Εικοσάρια ή Σαριγκιόλ» της Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Με προθεσμία περάτωσης του έργου μέχρι τις 08-10-2014.

Επειδή το έργο δεν κατασκευάσθηκε και μετά από νέα αίτηση της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου εκδόθηκε η: Με α.π. 11858/181647/04-11-2015 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - ανόρυξη νέας

γεώτρησης για υδρευτική χρήση στην ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου στη θέση «Εικοσάρια ή Σαριγκιόλ». Με πρόθεσμία περάτωσης του έργου μέχρι τις 04-11-2016

Επειδή το έργο δεν κατασκευάσθηκε και μετά από αίτηση της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για παράταση ισχύος της ανωτέρω άδειας εκδόθηκε η:

Με α.π. 4777/165801/29-09-2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας περι παράτασης χρόνου ισχύος της υπ'αριθμ. 11858/181647/4-11-2015 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας γεώτρησης για υδρευτική χρήση στη ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου στη θέση «Εικοσάρια ή Σαριγκιόλ». Με πρόθεσμία περάτωσης του έργου μέχρι τις 04-11-2017»

β) βάσει του με αριθμ.πρωτ.2169/145839/8-9-2017 εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Μαγνησίας, με το οποίο μας διαβίβασε το αριθμ.πρωτ. 970/7-9-2017 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου (φωτοαντίγραφο του οποίου σας διαβιβάζουμε):

Στις 27-7-2017 έχει υπογραφεί το υπ'αριθμ.6226/27-7-2017 συμφωνητικό μεταξύ της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου και του αναδόχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ-ΑΦΟΙ Γ.ΤΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ για το έργο 'Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Εικοσάρια-Σαριγκιόλ της Τ.Κ.ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Ρήγα Φεραίου'. Η εγκατάσταση του εργολάβου πραγματοποιήθηκε την 4-9-2017 και η εκτέλεση του έργου είναι σε εξέλιξη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Σελίδες: μία (1)

Ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

Χρον.Αρχείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΚΗ

27/11/2017

ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Τ. 2425023245

Ε.Π.

Κα. Καραντζή
8/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Τηλ. 2425023245

Πληροφορίες -- Μηχανική Γεωργία

e-mail:



Βελεστινός 7/09/2017

Αριθμ. Πρωτ. 970

ΠΡΟΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

Διεύθυνση Διοίκησης

Τμήμα Διασποράς-Αστυνομικό Μαγνησίας

Βόλος

Θέμα : Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή Γ. Μιλιόπουλου για την υδρευτική γεώτρηση στην περιοχή Στεφανοβικείου Ν. Μαγνησίας

Σχετ.: α) η με α.π. 8368/31-8-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας Π. Μιλιόπουλου

β) το α.π. 29441.6-82017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

γ) το α.π. 11718:144716/6-9-2017 έγγραφο της Δ/σης Α.Δ.Θ.Σ.Τ.Ε

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι στις 23-7-2017 έχει υπογραφεί το υπ' αριθμ. 8226/27-7-2017 συμφωνητικό μεταξύ της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του αναδόχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΠΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- ΑΦΟΙ Γ. ΤΕΛ & ΣΙΑ ΕΕ για το έργο «Ανάπτυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Εικασάρια - Σαριγκιάλ της Τ.Κ. Ριζομύλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου» προϋπολογισμού μελέτης 151.280,00 ευρώ.

Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 4-9-2017 και η εκτέλεση του έργου είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά.

