



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 16 / 1 / 2018

Αρ. Πρωτ.: 96516

**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2132161429  
Fax : 2132161931  
Πληροφορίες :  
E-mail : tke@moh.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή**

Απαντώντας στην με αρ. **2260/22-12-2017** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Χ. Μπουκώρο, σχετικά με τη μεταφορά του Κέντρου Υγείας Σκιάθου σε νέες εγκαταστάσεις και μετά από ενημέρωσή μας από την 5<sup>η</sup> ΥΠΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις **09.09.2016** διαβιβάστηκε στην 5<sup>η</sup> ΥΠΕ (Α.Π.5618/09.09.2016) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου προς ενέργειες της.
2. Στις **10.11.2016** ζητήθηκε (Α.Π.34310/10.10.2016) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, αντίγραφο του φακέλου του έργου ώστε εν συνεχεία να προγραμματιστεί η Διοικητική Παραλαβή του έργου.
3. Στις **15.03.2017** ζητήθηκε εκ νέου (Α.Π.7777/15.03.2017) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων αντίγραφο του φακέλου του έργου ώστε εν συνεχεία να προγραμματιστεί η Διοικητική Παραλαβή του έργου.
4. Στις **13.10.2017** η 5<sup>η</sup> ΥΠΕ παρέλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Α.Π.7017/06.10.2017) αντίγραφο του φακέλου του έργου.
5. Στις **25.10.2017** ζητήθηκε (Α.Π.32091/25.10.2017) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων να αποσταλούν τα πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία είχαν ζητηθεί και δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αντίγραφο των εγγράφων που παραλήφθηκαν στις 13.10.2017, ώστε να ελεγχθούν και εν συνεχεία να προγραμματιστεί η Διοικητική Παραλαβή του έργου.
6. Στις **14.12.2017** η 5<sup>η</sup> ΥΠΕ παρέλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Α.Π.1593σχετ7484/11.12.2017) τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου του έργου.

Με την ολοκλήρωση ελέγχου του φακέλου του έργου θα προγραμματιστεί από κοινού με την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, η **Διοικητική Παραλαβή του έργου** «Κατασκευή Νέου Κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου» το αργότερο εντός του επόμενου μήνα.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κ. κ. Χ. Μπουκώρο

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ**



