



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023
Email koinouvouleftikos@justice.gov.gr

Αθήνα, 09 - 02 - 2018
Αρ. Πρωτ.: 843

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:
Βουλευτή: κ. Χρ. Δήμα
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 1123/13-11-2017

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1123/13-11-2017 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χρ. Δήμας, με θέμα: «Δημιουργία φυλακών Αγ. Ιωάννη Κορινθίας», παραθέτουμε αφενός σύντομο ιστορικό για το θέμα της κατασκευής του Καταστήματος Κράτησης Αττικής II, αφετέρου τους λόγους που κωλύουν υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες την υλοποίηση του εν θέματι έργου.

-Το 2001 δημοσιεύθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ Β' 1575/2001), το οποίο χρήζει αναθεώρησης. Σε αυτό περιλαμβανόταν η κατασκευή του Καταστήματος Κράτησης (ΚΚ) Αττική II και το σχετικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε το στάδιο εξεύρεσης γηπέδου το 2002 και έναρξη των εργασιών κατασκευής το 2004. Το έργο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί το 2015 και το σχετικό κόστος προσέγγιζε τα 19,7 εκ. € (6.700.000.000 δρχ). Δεν προκύπτει ωστόσο πως δικαιολογείται η χωροθέτηση του Καταστήματος Κράτησης Αττική II σε χώρο/οικόπεδο εκτός Αττικής.

-Το 2002, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης ανέθεσε στην «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» τη μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή των έργων που προβλέπονταν στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ Β 1044/2002). Σε αυτά τα έργα περιλαμβανόταν και το ΚΚ Αττικής II.

-Το 2006, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης ανέθεσε στην «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» τη μέριμνα για την απόκτηση του κατάλληλου γηπέδου και εκπόνησης μελέτης του έργου «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Αττική II» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού του Νομού Κορινθίας (ΦΕΚ Β 1268/2006).

-Το 2007 εγκρίθηκε η παραχώρηση κατά κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) δημόσιας δασικής έκτασης 74.588,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη»

περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, για την ανέγερση του ΚΚ «Αττική II» (ΦΕΚ Α 194/2007)

-Το έργο είχε ενταχθεί σε ΣΔΙΤ μαζί με την Κασσαβέτεια και τα Διαβατά Θεσσαλονίκης που ακυρώθηκαν λόγω σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος στην περιοχή Διαβατών. Το παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κρίσιμο στοιχείο σχετικά με την καθυστέρηση του έργου (βλ. Παρ. «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Καταστημάτων Κράτησης») διότι πρόκυψε το Δεκέμβριο του 2014 (έγγραφο 79497/5-12-2014 της «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.»).

Το έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημαντικό. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν έργα ανάπτυξης κτιρίων Καταστημάτων Κράτησης σε εξέλιξη (Δράμα, Νεάπολη Λασιθίου) και παράλληλες ανάγκες συντήρησης και βελτίωσης των κτιρίων των Καταστημάτων Κράτησης που δεσμεύουν όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους των κτιριακών υποδομών. Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει προηγουμένα να εξασφαλιστούν τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εν κατακλείδι, θέτουμε υπόψη σας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τα υφιστάμενα δεδομένα και αξιολογεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, με βάση τις ανάγκες του σωφρονιστικού συστήματος αλλά και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ**

Αριθμός σελίδων εγγράφου: ...2...
Αριθμός σελίδων συνημμένων:0...
Σύνολο σελίδων: 2