

ΑΠΟ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2732360556

23 ΟΚΤ. 2017 02:41ΜΜ P1



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Αριθ. Πρωτ. 24723/23.10.2017

**«Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Γεωπάρκου στην Τ.Κ Αγ. Νικολάου Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας».**

Για την περιοχή της Λακωνίας-Αρκαδίας με την απο 23-06-2003 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας - Ειδική Γραμματεία Γ'ΚΠΣ και της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ), Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε η εν γένει διαχείριση, υλοποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος Leader Plus με το αριθ. Πρωτ. 1201/05-05-2003 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, με την αριθ. Πρωτ. 1507/21/11-07-2005 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούσε του ενδιαφερόμενους για υποβολή επενδυτικών σχεδίων με καταληκτική ημερομηνία 15-09-2005.

Ο Δήμος Βοιών, υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο "Δημιουργία Γεωπάρκου στον Αγ. Νικόλαο / Δ. Βοιών, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθ. 2091/21/14-09-2005, στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Στις 22-09-2005 με το αριθ. 2272/21/22-09-2005 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης έγινε υπαγωγή του έργου στο Τοπικό πρόγραμμα Leader Plus με συνολικό προϋπολογισμό 248.000,00.

Η Ο.Τ.Δ με τα αριθ. 3044/21/29-11-2005 και 3275/21/15-12-2005 έγγραφά της, απέστειλε στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π Leader Plus, το τεχνικό δελτίο του έργου στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

ΑΠΟ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΦΑΞ : 2732360556

23 ΟΚΤ. 2017 02:41MM P2

Με την αριθ. Πρωτ. 167/17-01-2006 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίστηκε η οριστική ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στη δράση 1.2.1.2 του τοπικού προγράμματος leader plus με συνολικό προϋπολογισμό 248.000,00.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Βοιών με την αριθ. 46/2006 Λ.Δ.Σ Βοιών αποδέχθηκε την πίστωση των 248.000,00 και την εγγράφουν στον προϋπολογισμό έτους 2006 στον Κ.Α εξόδων 30.7322.04 με τίτλο "Δημιουργία Γεωπάρκου στον Αγ. Νικόλαο.

Το έργο αφορά τη δημιουργία Γεωπάρκου στις θέσεις Αγία Μαρίνα και Κόρακας του Αγίου Νικολάου Βοιών στις οποίες έχουν εντοπιστεί απολιθωμένα δέντρα, απολιθωματοφόρες θέσεις με όστρακα και άλλες ενδιαφέρουσες γεωμορφές μεγάλης επιστημονικής και μουσειακής σημασίας.

Ο Δήμος Βοιών κατέβαλε επίμονες προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μελετών - αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται από (Δ/ση Δασών Ν. Λακωνίας, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των Σπάρτης, Ε ΕΠΚΑ Σπάρτης, ΝΕΧΩΠ Λακωνίας, Εφορεία Εναλίων Αρχ/των, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση από τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λακωνίας - Πολεοδομία Μολάων) τις οποίες εξασφάλισε προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο καθώς το θεωρεί πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του Δήμου Βοιών αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η κατασκευή του έργου στα πλαίσια του προγράμματος LEADER+, περιλάμβανε δυο τμήματα:

α) Το Δασοτεχνικό τμήμα στη θέση Αγία Μαρίνα και

β) συντήρηση και ανάδειξη απολιθωμάτων (στις θέσεις Αγία Μαρίνα και Κόρακας).

Το Δασοτεχνικό τμήμα του έργου περιλάμβανε τη δημιουργία χώρου αναφυχής στην Αγία Μαρίνα με την κατασκευή ξόλινων μη μόνιμων

κατασκευών ήπιας μορφής και φίλικών προς το περιβάλλον και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Το τμήμα αυτό του έργου υλοποιήθηκε σε δασική έκταση κατόπιν προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοιών και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. πρωτ. 91193/236/25-1-2005 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Δ/ση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας).

Για το δασοτεχνικό τμήμα του έργου πραγματοποιήθηκαν τρεις διαγωνισμοί μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του έργου. Στον τρίτο διαγωνισμό αναδείχθηκε ανάδοχος, ο οποίος και προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

ΑΠΟ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2732360556

23 ΟΚΤ. 2017 02:43ΜΜ Ρ3

Το τμήμα του έργου που αφορά έργα συντήρησης και ανάδειξης απολιθωμάτων (Αγία Μαρίνα και Κόρακας), περιλάμβανε εργασίες προστασίας των απολιθωμένων κορμών με εκσκαφές μικρού μεγέθους, ανασκαφικές εργασίες και έργα συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης των απολιθωμένων κορμών και απολιθωματοφόρων επιφανειών, διαμόρφωση διαδρομών μικρού μήκους, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης κλησίων των γεωλογικών σχηματισμών.

Η μελέτη ανάδειξης και συντήρησης των απολιθωμάτων συντάχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Επίγγελο Δ. Βελιτζέλο) και είχε θεωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας). Είχαν εξασφαλισθεί οι εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις από τη Δ/ση Περιβάλλοντος Νομού Λακωνίας, την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, την Ε' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Ε' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Το τμήμα αυτό του έργου υλοποιήθηκε βάσει προγραμματικής σύμβασης (Ν.3463/2006 άρθρο 225) με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλάμβανε: α) τις εργασίες για την συντήρηση και ανάδειξη των απολιθωμάτων στις θέσεις Αγία Μαρίνα και Κόρακας, και β) την Προβολή -- προώθηση Γεωπάρκου (έκδοση εκπαιδευτικού πακέτου, διοργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου).

Με τη δημιουργία των κατάλληλων έργων υποδομής, οι επισκέπτες απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης, έχουν τη δυνατότητα, να θαυμάζουν το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσής και καταστροφής, με τρόπο σύγχρονο και λειτουργικό, τόσο σε επιστημονικό όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Ο Δήμος Μονεμβασίας από το έτος 2011 έως και σήμερα, διαχειρίζεται το Γεωπάρκο Αγίου Νικολάου σε θέματα λειτουργίας, προστασίας, προβολής κ.α. μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας.

Μολάοι 23/10/2017

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Μελετών και Έργων

Ημερομηνία

Μηχανικός Οργανισμών Πόρων Π.Ε.

