



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ 17-01-2018

Αρ. Πρωτ : 12755/2608

Πληροφορίες: Ι. Κακίση
Ταχ. Δ/ση : 2^ο χλμ. Τρίπολης - Περθωρίου
Τηλέφωνο : 271 3 610333

✓

Προς :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
105 63 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση :

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
Γραφείο Συντονιστή
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 69-71
26442 – ΠΑΤΡΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
22100 - ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση για την πρόοδο του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες αναδασμού Κανδήλας Αρκαδίας».

Σχετικά: 1) Η από 11-01-2018 διαβίβαση από το Γραφείο Περιφερειάρχη του με αρ. 648/09-01-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην 2421/08-01-2018 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει για το έργο «Υπολειπόμενες εργασίες αναδασμού Κανδήλας» είναι οι εξής :

1. Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 έγινε με την υπ' αρ. 76900/23-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δ. Σ.Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έγινε με την 212/27-06-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την 415/19-06-2017 απόφαση

του Δήμου Τρίπολης και με την 29/04-08-2017 Απόφαση Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου.

3. Η υπηρεσία μας απέστειλε την Π.Σ. (υπ. αρ. 242360/55497/19-09-2017 έγγραφό μας) για Προσυμβατικό Έλεγχο οπότε και εκδόθηκε η 35/28-11-2017 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού Αρκαδίας για τη νομιμότητα του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης του έργου.
4. Η Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη στις 22-12-2017 και αναρτήθηκε στις 28-12-2017.
5. Λόγω της αλλαγής των πρότυπων τευχών διακήρυξης στις 21-12-2017 (ΦΕΚ Β' 4534/21-12-2017) η μελέτη του έργου ανασυντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας στις 11-01-2018 και εστάλει στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού στις 17-01-2018.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε της Π. Ε. Αρκαδίας.

Κ. ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχ/κος με Α' β.

ΑΤΡΕΣ ΟΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τρίπολη 18/01/2018