



Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-2124524

Αθήνα 22/2/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 90/14307

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση αρδευτικών αναγκών Καστοριάς»

ΣΧΕΤ: **Η ΠΑΒ 474/25-1-2018**

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά, που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ι. Σαχινίδης**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προγραμματίζει την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και την εκπόνηση των Μελετών τους.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο έργο «Φράγμα και αρδευτικό δίκτυο Νεστορίου Ν. Καστοριάς», σημειώνεται ότι με την αριθμ. 3978/23-5-2016 (ΑΔΑ:76ΗΕ4653ΠΓ-9ΧΔ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποφασίστηκε η συνέχιση της πράξης «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» στη δράση 4.3.1. του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

Κατασκευή φράγματος Νεστορίου	20.939.358,84 €
Παροχή Τεχνικού Συμβούλου	406.536,30 €
Μελέτη αρδευτικού Νεστορίου	4.480.000,00 €
Δαπάνη αρχαιολόγων	41.882,19 €
Απαλλοτριώσεις	80.000,00 €
ΟΚΩ (ΔΕΗ)	37.471,75 €

Διευκρινίζεται ότι από πλευράς του αναδόχου: Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» υπεβλήθη εκ νέου αίτηση για διάλυση της σύμβασης στις 26-10-2017, η οποία απορρίφθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς) με την αριθμ 187185/1939/15-11-2017 Απόφασή της.

Επειδή η Ανάδοχος του έργου δεν εκπλήρωνε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εξέδωσε Ειδική Πρόσκληση προς αυτή να προβεί εντός τριάντα (30) ημερών σε εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Αναφορικά με την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτιμάται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά στο έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πενταβρύσσου-Ομορφοκκλησιάς Ν. Καστοριάς», σημειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) καταγράφει τις αρδευτικές ανάγκες της χώρας και ανάλογα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει, προτείνει τα πρώτης προτεραιότητας έργα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Τεχνική Υπηρεσία ΥΠΑΑΤ, ΟΤΑ α' και β' βαθμού). Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη αποστείλει τα αιτήματά της για κάλυψη αρδευτικών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων της. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο έργο.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, εάν το εν λόγω έργο προταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στο ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων), θα συναξιολογηθεί με όλα τα υπόλοιπα αιτήματα ανά την Επικράτεια.

Στη συνέχεια, αφού ανοίξει η δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020, μέσω της οποίας δύνανται να χρηματοδοτηθούν εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 2,2 εκατ € ανά έργο από το ΥΠΑΑΤ, θα προταθούν από το ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) τα πρώτης προτεραιότητας έργα, ανάλογα με τα κριτήρια της εν λόγω δράσης και την πρόσκληση που θα εκδοθεί.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Εσωτερικών –Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Ι. Σακινίδη