



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ
3/5/2018
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL



ΑΛ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Αθήνα, 02-05-2018

Αρ. πρωτ.: Δ14/ 709/ Φ-Κ.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)**

Ταχ. δ/ση : Λ. Κηφισίας 39
151 23 Μαρούσι

Πληροφορίες : Μ. Τζανετάκης

Τηλέφωνο : 210 6417547

Fax : 210 6417609

e-mail : daoy@ggde.gr

**Προς : Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγου

e-mail : tkvel@yme.gov.gr

**Κοιν. : Γρ. Γεν. Δ/ντη Συγκοιν/κων Υποδομών
e-mail : gdsy@yme.gov.gr**

**ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 5427/ 25-04-2018 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κου. Λευτέρη Αυγενάκη.**

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. Β-1005 / 26-04-2018 έγγραφό σας.

**β) Το με αριθμ. πρωτ. 16110/15-01-2018 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας
οι εγκεκριμένες από τον ΟΑΚ ΑΕ μελέτες του έργου του θέματος.**

Σχετικά με την Ερώτηση του θέματος που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό και σε
ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία, κατόπιν και της τροπολογίας με αριθμό 1464/171/02-02-2018, η οποία
περιλαμβάνεται στον Ν.4519/2018, άρθρο 22 (ΦΕΚ 25Α) "Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις", έλαβε εντολή να προχωρήσει άμεσα τις
διαδικασίες δημοπράτησης του έργου «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και
Αχλάδας του ΒΟΑΚ για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας», λόγω ανάγκης άμεσων
παρεμβάσεων στην υπόψη περιοχή που παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα, αλλά και
μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση ιδίως κατά τους θερινούς μήνες.

Προς τούτο ζητήθηκαν αρχικά στοιχεία από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ ΑΕ), ο
οποίος, μετά από σχετική συνεννόηση, ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας όσα στοιχεία
(μελέτες, τεύχη δημοπράτησης) είχαν ετοιμαστεί από αυτόν, και τα οποία διαβιβάστηκαν
στην Υπηρεσία με το με αριθμ. πρωτ. 16110/15-01-2018 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών.

Η Υπηρεσία κατόπιν συνεργασίας και με τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
διαπίστωσε ότι, τα απεσταλμένα στοιχεία παρουσιάζουν ελλείψεις για την ωριμότητα
δημοπράτησης του εν λόγω έργου και έκτοτε μετά από σχετικές διαβουλεύσεις,
ανασυντάσσει, συμπληρώνει και επικαιροποιεί τις σχετικές μελέτες. Ειδικότερα απαιτούνται
:

- Συμπληρωματικές τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες, για την απόκτηση γης
που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου (έκταση περίπου 8.000 τ.μ.).

- Γεωλογική θεώρηση για την κατασκευή των πρανών των ορυγμάτων που απαιτούν απάλυνση κλίσεων.
- Προμελέτη πασσαλότοιχου στον Α.Κ. Αχλάδας.
- Ακριβέστερες προμετρήσεις του Τεχνικού της Κάτω Διάβασης και του κλάδου με κατεύθυνση προς Αγία Πελαγία, στον Κόμβο της Αγίας Πελαγίας.
- Αναμόρφωση της Μελέτης οδοποιίας για την κατασκευή του Κλάδου Εξόδου προς Αγία Πελαγία στην περιοχή του Κόμβου Αχλάδας, ο οποίος είχε αρχικά εξαιρεθεί λόγω μεγάλων κλίσεων εκτός προδιαγραφών, και επικαιροποίηση της μελέτης οδοποιίας των υπολοίπων κλάδων λόγω απάλυνσης κλίσεως των πρανών.
- Έλεγχος, συμπλήρωση και επικαιροποίηση της μελέτης σήμανσης και ασφάλισης (κύριας οδού και κλάδων κόμβων).
- Συμπλήρωση Ηλεκτροφωτισμού λόγω παρεμβάσεων στην μελέτη οδοποιίας.
- Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (όπου απαιτείται).
- Σύνταξη κτηματολογίου απαλλοτρίωσης για την αποζημίωση των παρόδιων ιδιοκτησιών
- Συλλογή δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες των παρόδιων ιδιοκτησιών για την εξασφάλιση γης προκειμένου να υπάρξει η ωριμότητα δημοπράτησης του έργου, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Σύνταξη και υποβολή φακέλου συμμόρφωσης της Μ.Π.Ε. για την δημοπράτηση του έργου.
- Συνεννοήσεις με την Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Στην τελική του μορφή το έργο του θέματος και στα πλαίσια της βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας κρίνεται απαραίτητο να γίνουν επεμβάσεις :

- Στον υπάρχοντα ημικόμβο της Αγίας Πελαγίας με κατασκευή νέου κλάδου (1) εξόδου από Αγία Πελαγία προς Ρέθυμνο και νέου κλάδου (2) εξόδου από ΒΟΑΚ προς Αγία Πελαγία καθώς και βελτιώσεις των λοιπών υφιστάμενων κλάδων εισόδου – εξόδου, αλλά και
- Στον κόμβο Αχλάδας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με την κατασκευή, κλάδου (1) εξόδου από Αγία Πελαγία προς Ρέθυμνο (ΒΟΑΚ). και κλάδου (2) εξόδου Αγία Πελαγία προς Ηράκλειο (ΒΟΑΚ) έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αριστερές στροφές στον ΒΟΑΚ και να εξυπηρετούνται, οι επιτρεπόμενες κινήσεις με ασφάλεια.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αφορούν στην διαμόρφωση των απαιτούμενων κλάδων (δύο (2) ανά θέση) για την εξυπηρέτηση των κινήσεων, που σήμερα γίνονται ισόπεδα. Επίσης γίνεται βελτίωση της σήμανσης – ασφάλισης του ηλεκτροφωτισμού και παρεμβάσεις συντήρησης, διόρθωσης των επικλίσεων και βατότητας του ασφαλτοτάπητα στο τμήμα μήκους 4,5 χλμ περίπου μεταξύ των δύο κόμβων αλλά πριν και μετά από αυτούς.

Αρχικά βάση της μελέτης του ΟΑΚ ΑΕ, ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίστηκε στα 3.240.000 € (με ΦΠΑ), ενώ μετά την επικαιροποίηση και ανασύνταξη των σχετικών μελετών από την Υπηρεσία διαμορφώνεται σε 5.000.000 € (με ΦΠΑ) για εργασίες, 400.000 € για απαλλοτριώσεις, 100.000 € για αποκατάσταση δικτύων Ο.Κ.Ω. και 100.000 € για αρχαιολογία.

Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εκτιμά ότι τέλος Μαΐου θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες προς δημοπράτηση και θα έχουν προχωρήσει οι

διαδικασίες τόσο για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα όπως προβλέπεται και από την υπ' αριθμ. 40 ειδική διάταξη της ΣΑΕ 071, όσο και για την δημοπράτηση του έργου, εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και ως εκ τούτου οι εργασίες κατασκευής του έργου θα ξεκινήσουν το τρίτο **τρίμηνο** του 2018.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ουδεμία καθυστέρηση έχει προκληθεί στην δημοπράτηση του έργου από την Υπηρεσία αντίθετα έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση του έργου και μάλιστα σε χρόνο πολύ πιο σύντομο από αυτόν που καταγράφεται σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Εσωτερική διανομή

1. Διευθυντής
2. Τμήματα α, β
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ-ΚΕ
5. κος. Μ. Τζανετάκης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ
Πολκός Μηχ/κός με Α' β

