

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας: 114 73, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Θεοχάρης
Τηλέφωνο : 210 6470665
FAX : 210 6426787

Αθήνα, 27/04/2018
Αρ.Πρωτ: ΔΟΥ/2116

Προς
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Fax: 210-6508299
Email: tkvel@yme.gov.gr

Δια του γραφείου
Γεν.Διντη Συγκ.Υποδομών
Fax:210-6508586
Email: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η με αρ. 5196/17-04-2018 Ερώτηση του Βουλευτή του Νομού Ηλείας κ. Γιάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετ: Το έγγραφό σας με. αρ.πρωτ.: Β-918/18-04-2018 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 2116/20-04-2018)

Σε απάντηση της με αριθμό 5196/17-04-2018 Ερώτησης του Βουλευτή του Νομού Ηλείας κ. Γιάννη Κουτσούκου, για το οδικό έργο Πάτρα-Πύργος και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Την 12-10-2017 με την με αρ. πρ. οικ.10701 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31^η Δεκεμβρίου 2023 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 355.689.156,35 € συμπεριλαμβανόμενων των απαλλοτριώσεων. Κατά την ένταξη της Πράξης ο προϋπολογισμός αυτής υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες εκπτώσεις από τους υποψήφιους αναδόχους.
2. Την 12^η Δεκεμβρίου 2017 η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Αίτηση χρηματοδότησης.
3. Την 07-02-2018 με επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήθηκαν διευκρινήσεις για το έργο.
4. Στη συνέχεια στάλθηκε το με Α.Π. Δ.Ο.Υ./811/20-02-2018 έγγραφο με τις ζητούμενες διευκρινήσεις στη Διαχειριστική Αρχή, το οποίο διαβιβάστηκε στη Γενική Δ/ση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Την 08-03-2018 η Γενική Δ/ση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε e-mail στη Διαχειριστική Αρχή για επιπλέον διευκρινήσεις. Στο email αυτό σημειώνεται εν γένει η αποδοχή των εξηγήσεων που δόθηκαν με το ανωτέρω έγγραφο και διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με: την διαμόρφωση του ανισόπεδου κόμβου Πύργου και την αναβάθμιση της Περιμετρικής Πύργου.
6. Σε απάντηση του ανωτέρω e-mail στάλθηκε το Α.Π. οικ.16713/15-03-2018 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Συγκ/κων Υποδομών στη Διαχειριστική Αρχή, η οποία το διαβίβασε στη Γενική Δ/ση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις (18.04.2018) της αρμόδιας Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε η υποβληθείσα Αίτηση χρηματοδότησης του έργου.
8. Είναι σε εξέλιξη η αναλυτική εξέταση των αιτιολογήσεων για τις προσφορές που κατέθεσαν οι μειοδότες σε τέσσερις (4) εργολαβίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

1. Δ/ντής Δ.Ο.Υ.
2. Τμήμα Γ'
3. Χ.Α.
4. Φ. Κοινοβουλευτικά
5. Σ. Θεοχάρης



ΑΝΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΞΕΛΕΞΕΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΟΣΤΑ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ