



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

τ.κ. 101 91 Παπάγου

τηλ. 210 6508338, 8326, 8120 , 8324

Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, **04.07.2018**

Αρ. Πρωτ: **B-1492**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: «Μετρό Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ: Η **Ερώτηση 6862/14.06.2018** που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ιωάννης Λαγός

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κο Ιωάννη Λαγό
2) Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
3) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης- Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι για το σκέλος των έργων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Η ολοκλήρωση και λειτουργία του τμήματος της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης από τον σταθμό «Ν. Ελβετία» μέχρι το σταθμό «Σιντριβάνι / Έκθεση» προβλέπεται να γίνει το Νοέμβριο του 2020. Με τα σημερινά δεδομένα, οι εργασίες στους σταθμούς «Βενιζέλου» και «Αγία Σοφία», όπου συνεχίζονται οι ανασκαφικές έρευνες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν περίπου 2 χρόνια αργότερα. Με την ολοκλήρωση των μελετών για τους σταθμούς αυτούς, οι οποίοι επανασχεδιάζονται μαζί με τις προσπάθειες τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), θα γίνει εκτίμηση της δυνατότητας λειτουργίας των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Ν.Σ.Σ.» το Νοέμβριο του 2020, η κατασκευή των οποίων θα έχει επίσης ολοκληρωθεί μέχρι τότε, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

- Η ολοκλήρωση και λειτουργία για το σύνολο της γραμμής επέκτασης προς Καλαμαριά θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2021.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Π. Καμπύλη