

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200

Fax : 2310 475935-6

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πληροφορίες: Ολγα Μπουρντίνα

Συντάξας: Α. Θωμαΐδου-Στρ. Χατζηπανταζής

Ημερομ.: 02.08.18

Αριθμ. Πρωτ.: 1899

Θεσσαλονίκη, 02.08.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60969

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID87878

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Φαξ. 210 - 6508299
Email: tkvel@ymc.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. Β-1840/26-7-2018 επιστολή του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 60723_ID87541/26-7-2018).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 346/28-7-2018 Ερώτηση του Βουλευτή της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», κ. Αντωνιάδη.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική
Ερώτηση.

Με εκτίμηση,

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ.



Α/Α Μερσένα Παυλούδη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 02.08.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60969

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID87878

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 346/09.7.2018 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αντωνιάδης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα «Πτολεμαΐδα – Α/Κ Φλώρινας», συνολικού μήκους περ. 51 χλμ. , προβλέπεται να έχει διατομή β4ν* (17/20), ήτοι **τετράιχνη οδός διαχωρισμένης κυκλοφορίας, με δύο λωρίδες ανα κατεύθυνση, χωρίς ΛΕΑ, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17,00 μ. και αποτελείται από τα κάτωθι οδικά υποτμήματα για τα οποία σας παραθέτουμε τα εξής πληροφοριακά στοιχεία:**

«Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό», μήκους 31 χλμ.

Προβλέπεται να γίνει βελτίωση - διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού.

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ανέθεσε την προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, η οποία είναι υπό επισκόπηση και αναμένεται η έγκρισή της.

Επισημαίνεται ότι, η λύση της βελτίωσης των 31 χλμ. της υφιστάμενης Εθνικής Οδού εξυπηρετεί οικισμούς με μεγάλο πληθυσμό (Φιλώτας, Αμύνταιο, Περδίκας κ.ά.) και εξυπηρετεί περιοχές με τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Οι **προεκτιμώμενες αμοιβές** για τις μελέτες του τμήματος υπολογίζονται στα **8.500.000 €** (προ ΦΠΑ). Εκτιμάται όμως ότι οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών θα μειωθούν αισθητά μετά τις προσφερθείσες εκπτώσεις.

Για την **μελετητική ωρίμανση** του έργου, υπό τις παρούσες συνθήκες, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα **πέραν του 1,5 έτους**, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Έχει συμφωνηθεί με την Περιφέρεια να ξεκινήσουν οι ενέργειες εξεύρεσης χρηματοδότησης για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών και εφόσον συντελεστούν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, θα υπάρχει η δυνατότητα να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή, υπό τον όρο ότι η δαπάνη υλοποίησης του έργου θα έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.



Θεσσαλονίκη, 02.08.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60969

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID87878

«Ξινό Νερό – Αμμοχώρι», μήκους 14,8χλμ.

Τα πρώτα 11,7χλμ. αφορούν σε νέα χάραξη (διέλευση μέσω του «Δημόσιου Λιγνιτοφόρου Χώρου Βεύης» – δυτικά όρια), ενώ τα υπόλοιπα 3,1χλμ. σε αναβάθμιση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού έως τον Α/Κ Αμμοχωρίου.

Σε ότι αφορά τα τεχνικά της νέας χάραξης, προβλέπεται η κατασκευή μίας (1) μεγάλης γέφυρας, μήκους 430 μ. περίπου, περί την Χ.Θ. 5+000, για την διέλευση άνωθεν της τεχνητής λίμνης Βεύης, καθώς και τέσσερις (4) Α.Δ. και τρεις (3) Κ.Δ. Σε ότι αφορά τα τεχνικά του τελευταίου τμήματος (υφιστάμενη οδός) αυτά θα διαπλατυνθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των μελετών, ύψους 1.200.000 €, προ ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος 4^ο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016 για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας με δικαιούχο την «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών του υποτμήματος «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι» υπολογίζονται με τα σημερινά δεδομένα στο ποσόν των 3.220.000

€, προ ΦΠΑ. Εκτιμάται όμως ότι οι προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους μελετών θα μειωθούν αισθητά μετά τις προσφερθείσες εκπτώσεις.

Η πρόοδος των μελετών έχει ως εξής :

Έχουν εκπονηθεί και εγκρίθηκαν όλες οι απαιτούμενες τοπογραφικές αποτυπώσεις, ποσού 102.755 €


Η προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας έχει επισκοπηθεί και εγκριθεί.

Προκηρύχθηκε (26.09.2017) ο διαγωνισμός, για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), προϋπολογισμού 93.955 € (προ ΦΠΑ), ο οποίος ολοκληρώθηκε και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός των μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Σήμανσης Ασφάλισης (05.02.18), προϋπολογισμού 890.060 € (προ ΦΠΑ), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η προκήρυξη των γεωερευνητικών εργασιών, προϋπολογισμού 1.414.224 € (προ ΦΠΑ), της γεωλογικής μελέτης και των γεωτεχνικών μελετών, προϋπολογισμού 430.299 € (προ Φ.Π.Α.), θα γίνει εντός του Οκτωβρίου 2018.

Ανατέθηκαν οι προκαταρκτικές μελέτες των μεγάλων τεχνικών, οι σχεδόν όλες οι οριστικές μελέτες των τεχνικών μέσω Συμφωνιών-Πλαίσιο.



Θεσσαλονίκη, 02.08.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 60969

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID87878

Εκκρεμεί η ανάθεση της μελέτης Η/Μ, η οποία είναι ήσσονος σημασίας και μπορεί να ανατεθεί μετά την οριστικοποίηση της μελέτης οδοποιίας καθώς και η ανάθεση της μελέτης Κτηματολογίου, μέσω Συμφωνίας – Πλαίσιο, η οποία θα ανατεθεί κατά τη φάση ολοκλήρωσης των λοιπών μελετών.

Εκτιμάται ότι το έργο θα είναι μελετητικά ώριμο εντός του 2019.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών και εφόσον συντελεστούν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, θα υπάρχει η δυνατότητα να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή, υπό τον όρο ότι η δαπάνη υλοποίησης του έργου θα έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.


«Αμμοχώρι – Α/Κ Φλώρινας», μήκους περίπου 5,5 χλμ.

Προβλέπεται να γίνει βελτίωση - διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού.

Επισημαίνεται ότι, η κατασκευή του εν λόγω οδικού τμήματος θεωρείται κρίσιμη, αφού συνδέει το τμήμα «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι» με την πόλη της Φλώρινας και το ήδη κατασκευασμένο τμήμα «Φλώρινα – Νίκη». Επομένως, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι απαιτούμενες μελέτες βελτίωσης - διαπλάτυνσης της οδού να εκπονηθούν παράλληλα με τις μελέτες του τμήματος «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι», προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το οδικό τμήμα «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι - Α/Κ Φλώρινας» στο σύνολό του.

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για τις μελέτες του τμήματος ανέρχονται στα 1.500.000 € (πρω ΦΠΑ). Εκτιμάται όμως ότι οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών θα μειωθούν αισθητά μετά τις προσφερθείσες εκπτώσεις. Για την μελετητική ωρίμανση του έργου, υπό τις παρούσες συνθήκες, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα πέραν του έτους, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών και εφόσον συντελεστούν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, θα υπάρχει η δυνατότητα να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή, υπό τον όρο ότι η δαπάνη υλοποίησης του έργου θα έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.Π.Δ.Σ.

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε


Ταχ. Κώδικας : 101 91 Παπάγου Αθήνα

Πληροφορίες : Κοσμάς Λουλουδάκης

Τηλέφωνο : 210 650 8963

Fax : 210 650 8346

e-mail : k.louloudakis@yme.gov.gr



Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΔΑ/ 58577/3052

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη.

Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 346/28-7-2018 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης του βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη, η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. Β-1840/26-7-2010 έγγραφο, και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι ενάριθμα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σχετίζονται με έργο οδοποιίας Φλώρινας – Πτολεμαΐδας είναι τα ακόλουθα:

1. Η μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Τ.Ε.2007ΣΜ07130004)» (αριθμός ενάριθμου 2014ΣΜ0710002). Το ανωτέρω ενάριθμο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου μας, κατά το έτος 2014 με προϋπολογισμό 1.533.192,60 €. Ακολούθως, το έτος 2016 ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε σε 1.592.512,07 €. Για το εν λόγω ενάριθμο έχουν διενεργηθεί πληρωμές στο ύψος του προϋπολογισμού του.
2. Το έργο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ "ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ" ΤΜΗΜΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ» (αριθμός ενάριθμου 2011ΣΕ07190011) με προϋπολογισμό 54.449.699,13 € και πληρωμές έως σήμερα 51.859.453,18 €.
3. Το έργο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ "ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ" ΤΜΗΜΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2011ΣΕ07190011)» (αριθμός ενάριθμου 2011ΣΕ07140015) με προϋπολογισμό 12.662.480,90 € και πληρωμές έως σήμερα 12.264.763,54 €.
4. Οι «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ "ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ" ΤΜΗΜΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ» (αριθμός ενάριθμου 2011ΣΕ07190014) με προϋπολογισμό 1.037.610,00 € και πληρωμές έως σήμερα μηδενικές.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελο Κοινοβουλευτικού
2. Χρον. Αρχείο
3. Χ. Παπαβραμοπούλου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΠΔΑ
Κ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.
58227/15317



Ταχ. Δ/ση : Χ. Τρακούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ανθούσα Μανωλάτου
Τηλέφωνο : 213 - 15.23.869
Fax : 210 - 64.64.893
E-mail : d11.a@ggde.gr

ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
του Υπουργείου μας

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμ. 346/25-7-18 ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Αντωνιάδη.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Β-1840/26-7-2018 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με θέματα που άπτονται αρμοδιατήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε το έργο «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με το ποσό # 1.991.195,21 € #.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- (1).Γραφείο Διευθύντριας
- (2).Χρονολογικό Αρχείο
- (3).Α. Μανωλάτου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 14.08.18
Αριθμ. Πρωτ.: 1950

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα
FAX: 210 - 6463886
Πληροφορίες Δ. Ρέλλια
Τηλέφωνο: 210-6434693

Αθήνα, 01 - 8 - 2018
Αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/3972

ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
FAX: 210-6508737 & 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

δια του γραφείου
Γεν. Δ/τή Συγκ. Υποδομών
fax: 210-6508586
E-mail: gdsy@ yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Η ερώτηση 346/25-07-2018 του βουλευτή κ. Ι.Αντωνιάδη
ΣΧΕΤ: Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. Β-1840/26-07-2018

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού που αφορά στην ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Αντωνιάδη, σας πληροφορούμε ότι η Δ.Ο.Υ. είχε την αρμοδιότητα της σύμβασης της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ της Ε.Ο. Φλώρινας-Πτολεμαΐδας", της οποίας το συμβατικό τεχνικό αντικείμενο περιελάμβανε το στάδιο της Προμελέτης οδοποιίας και κόμβων και την ΜΠΕ..

Η Μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε (τελική παραλαβή μελέτης με το έγγραφο ΔΟΥ/2430/12-07-2016), ενώ με το με αρ. πρωτ. 44077/477/6-04-2016 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1944/6-4-2016) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, ζητήθηκε η διακοπή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της συγκεκριμένης μελέτης, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της χάραξης που είχε επιλεγεί από τους Φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, με το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/3780/30-6-2016 έγγραφο, διαβιβάστηκε η μελέτη του θέματος σε ψηφιακή μορφή στην Εγνατία Οδό Α.Ε., καθώς με την με αρ. πρ. Δ1/ο/3142/1-9-10 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Θράκης ανατίθεται στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εσωτερική διανομή :

1. Δ.Ο.Υ/α
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Δ. Ρέλλια

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

