



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Λ.Συγγρού 15-17
Ταχ. Κώδικας: 11743 Αθήνα
Τηλ.: 2132063788
Fax: 2132063550
E-mail: id.ant.perivallontos@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Αθήνα, 6-7-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 136534

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

ΘΕΜΑ: Η αριθ. 7131/27.6.2018 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Κωσταντίνος Καραμανλής.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 32692/2.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε απάντηση της αριθ. 7131/27.6.2018 Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Κωσταντίνος Καραμανλής, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Κατά την καταστροφική πλημμύρα της 15^{ης} Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα η Περιφέρεια Αττικής παρενέβη αμέσως μέσω των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και διέθεσε δεκάδες μηχανήματα έργου και πόρους επί δύο σχεδόν μήνες για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων των πολιτών της Μάνδρας.

Από την πρώτη στιγμή, δε, που ξεκίνησε η νέα έντονη νεροποντή στο δήμο Μάνδρας, το βράδυ της Τρίτης, 26 Ιουνίου, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής τέθηκαν άμεσα, σε πλήρη ετοιμότητα ενώ, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τη Δήμαρχο Μάνδρας. Παράλληλα, η Περιφέρεια, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Πυροσβεστικού σώματος, απέστειλε μηχανήματα έργου για υποβοήθηση του έργου των δυνάμεών του.

Σχετικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα και κατά το μέρος που αυτά αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, σας ενημερώνουμε ως προς τα εξής :

Η Περιφέρεια Αττικής με μια τραγική διορατικότητα ήδη από τον Οκτώβριο του 2014, με την αριθ. 365/2014 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΘ287Λ7-2Ω5) του Περιφερειακού Συμβουλίου που λήφθηκε στην 23η συνεδρίαση της 23ης.10.2014 καθώς και με την αριθ. 426/2014 απόφασή του (ΑΔΑ: 7ΣΧΜ7Λ7-ΜΩ7) που λήφθηκε στην 29η

συνεδρίαση της 2ης.12.2014 και την αριθ. 210/2015 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ), που λήφθηκε στην συνεδρίαση της 9ης.7.2015, ενέταξε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής, 61 αντιπλημμυρικά έργα (ίδιοι πόροι και Εθνικό ΠΔΕ) συνολικού προϋπολογισμού 124.499.392,37 €.

Για πρώτη φορά δεν εντάσσονται μόνο μικρά αντιπλημμυρικά έργα εντός αστικού ιστού αλλά εντάσσονται έργα διευθέτησης αποδεκτών (ρεμάτων) που αντιμετωπίζουν το κύριο ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής.

Για την αντιπλημμυρική θωράκιση στην Περιφέρεια Αττικής, από την 1η.9.2014 και αναφορικά με τα έτη 2016 και 2017, έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον αντιπλημμυρικά έργα ως εξής:

Με τις αριθ. 369/2015 (ΑΔΑ:7ΚΩ37Λ7-441) (αρχική), 134/2016 (ΑΔΑ:Ω1ΩΒ7Λ&-36Ζ) (1η τροποποίηση) και 297/2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΠ7Λ7-ΛΜ9) (2η τροποποίηση) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Π.Ε.Ε έτους 2016, 46 αντιπλημμυρικά έργα (ίδιοι πόροι, Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ) συνολικού προϋπολογισμού 120.933.426,60 €.

Με τις αριθ. 392/2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) (αρχική), 123/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ) (1η τροποποίηση), 216/2017 (ΑΔΑ:7ΦΞ57Λ7-ΒΧΟ) (2η τροποποίηση) και 368/2017 (ΑΔΑ:720Σ7Λ7-ΓΤ3) (3η τροποποίηση) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Π.Ε.Ε έτους 2017, 45 αντιπλημμυρικά έργα (ίδιοι πόροι, Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ) συνολικού προϋπολογισμού 293.343.483,32 €.

Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΠΕΕ, η Περιφέρεια Αττικής έχει σήμερα ενταγμένα 164 αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού μισού δισεκατομμυρίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει τον μεγαλύτερο αριθμών αντιπλημμυρικών έργων που έχει εντάξει ποτέ φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Πρόγραμμά του. Αξίζει να σημειωθεί, για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, ότι η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής παρέδωσε ένα Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων με 57 αντιπλημμυρικά έργα (χωρίς καμία σοβαρή παρέμβαση στα ρέματα της Αττικής) συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ (βλ. τελευταία απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26-4-2014 με ΑΔΑ ΩΩΙΔ7Λ7-ΗΙΟ).

Για την εν λόγω περιοχή, από το ΠΕΕ Περιφέρειας Αττικής, ενδεικτικά αναφέρουμε τα έργα: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ», «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ "ΜΑΥΡΑΤΖΑ" ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» και τις μελέτες των έργων: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)», «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΛΑΤΖΑ-ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΣΕ», «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΕΡΓΑ Β' ΦΑΣΗΣ», «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ» κ.λπ.

Ταυτόχρονα πρόσφατα η Περιφέρεια ενέγραψε στο ΠΕΕ της, τις απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση έργου με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Με το έργο αυτό θα οριοθετηθούν και θα διευθετηθούν τα 2 σημαντικά αυτά ρέματα.

Τα συγκεκριμένα έργα που αφορούν στην περιοχή της Μάνδρας και θα εκτελέσει η Περιφέρεια Αττικής, είναι το έργο «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (Από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & Αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)», προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και με διάρκεια εκτέλεσης 16 μήνες και το έργο «Εκτροπή Ρέματος Αγ. Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου Σούρες», προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ με διάρκεια εκτέλεσης 10 μήνες.

Όσοι πολιτικοί φορείς έχουν ασκήσει τα τελευταία χρόνια εξουσία και αναφέρονται σε καθυστερήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση, να αιτιολογήσουν εμπειριστатωμένα γιατί, για παράδειγμα, ενώ η Προμελέτη Χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερίνης εκπονήθηκε το 2003, το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Δεν διευκρινίζει ο ερωτών βουλευτής πως θα μπορούσε να επισπευσθούν τα εν λόγω έργα, όταν η απαραίτητη διαδικασία απαλλοτριώσεων για τη δημοπράτηση του έργου «Εκτροπή Ρέματος Αγ. Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου Σούρες» δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα από τις 4-12-2017, ημερομηνία απάντησης από την πλευρά του Δασαρχείου Αιγάλεω ενώ η διαγωνιστική διαδικασία δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν τις 5-3-2018, όταν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η μελέτη ανανέωσης και τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (σχετική η αριθ. Α.Π.17805/1118/05-3-2018 (ΑΔΑ:Ψ2ΨΤΟΡ1Κ-4ΡΧ) απόφαση της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (Από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & Αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)».

Συγκεκριμένα και για τα δύο έργα ακολουθήθηκαν οι πιο επείγουσες διαδικασίες που προβλέπει το κανονιστικό μας πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και συγκεκριμένα ακολουθήθηκε η διαδικασία της «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» που προβλέπεται στο άρθρο 32 του ν. 4412/2016 που ενσωματώνει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Με τη διαδικασία αυτή με χρόνους ρεκόρ για την ελληνική πραγματικότητα, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στη δημοπράτηση και των δύο έργων που ξεκίνησε για το έργο «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (Από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & Αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)» στις 25-4-2018 με την ανάρτηση της πρόσκλησης μετά την συγγραφή των τευχών για την υποβολή προσφορών που έγινε στις 11-5-2018 και για το έργο «Εκτροπή Ρέματος Αγ. Αικατερίνης και διευθέτηση χειμάρρου Σούρες» στις 4-5-2018 με την ανάρτηση της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών που έγινε στις 15-5-2018.

Και τα δύο έργα βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο πριν την σύναψη των συμβάσεων για την εκκίνησή τους, αυτό του προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το έργο της οδοποιίας ο φάκελος του έργου εστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 6-6-2018 και για το αντιπλημμυρικό έργο εστάλη στις 27-6-2018.

Για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την εκκίνηση των έργων ακολουθήθηκε επίσης η πιο κατεπείγουσα διαδικασία που προβλέπει το εθνικό μας δίκαιο αυτό του άρθρου 7^Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

Ωστόσο, επειδή η δίκη για τον καθορισμό τιμής μονάδας και άδεια επέμβασης προσδιορίστηκε από το Εφετείο Αθηνών για τις 23-10-2018 για το αντιπλημμυρικό έργο και στις για το έργο της οδοποιίας αιτηθήκαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την «Επίταξη» των ακινήτων της έκτασης που θα εκτελεστούν τα έργα και εκδόθηκαν οι αποφάσεις αριθ. 3381/27-6-2018 (ΑΔΑ Ω8ΑΘ465ΧΘΞ-Ω97) για το πρώτο και αριθ. 2669/27-6-2018 (ΑΔΑ ΨΚΦΡ465ΧΘΞ-Θ0Χ) για το δεύτερο.

Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων θα ξεκινήσει η εκτέλεση των έργων.

Εκτός από αυτά, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί μέσω προγραμματικών Συμβάσεων 2 έργα εντός της πόλης της Μάνδρας που αφορούν την αποκατάσταση

των ζημιών, συνολικού προϋπολογισμού 6,7 εκατ. ευρώ. Τη δημοπράτηση των έργων έχει αναλάβει ο Δήμος Μάνδρας.

Αφορούν:

I) «Αποκατάσταση ζημιών και λειτουργική, ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Κ. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας μετά τη θεομηνία της 15/11/2017» συνολικού προϋπολογισμού 2.350.000 €. Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης 7/6/2018.

II) «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας και πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας λόγω της θεομηνίας της 15/11/2017» συνολικού προϋπολογισμού 4.350.000 €. Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης 7/6/2018.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο των φορέων και τη διερεύνηση των συνθηκών που προκλήθηκε η πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, ο κύριος λόγος των αιτίων είναι το πρωτοφανές (από άποψη κρίσιμων μεγεθών παροχής σε μικρό χρονικό διάστημα κ.λπ.) φαινόμενο της πλημμύρας.

Σημαντικές δε είναι οι εξής παράμετροι :

- α) Οι μη ορθολογικές επεκτάσεις και αναθεωρήσεις του αρχικού σχεδίου πόλεως της Μάνδρας
- β) Η μερική κατάληψη των ρεμάτων από αυθαίρετες κατασκευές
- γ) Η απουσία αντιπλημμυρικών έργων (θα ήταν μικρότερες οι επιπτώσεις αν υπήρχαν).

Όσον αφορά σε πυρκαγιές στα όρη που προκαλούν απογύμνωση των πρανών που με τη σειρά τους συμβάλλουν στη μειωμένη συγκράτηση των πλημμυρικών υδάτων και των φερτών υλικών και από την καταγραφή του ιστορικού των πυρκαγιών στην εν λόγω περιοχή φαίνεται συγκεκριμένα ότι στην εξεταζόμενη περιοχή δεν καταγράφηκαν πυρκαγιές και συνεπώς δεν υπέστη σχετικές ζημιές. Συνεπώς η φυσική κατάσταση της λεκάνης απορροής διατηρήθηκε σταθερή για πολλά χρόνια και συνιστά λόγο που συνέβαλε στα αποτελέσματα της πλημμύρας.

Επειδή, η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει αρμοδιότητα για αντιδιαβρωτικά έργα και έργα ορεινής υδρονομίας, σε συνεννόηση με την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής σύναψε προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής - μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων».

Σκοπός του έργου της προγραμματικής σύμβασης είναι η μείωση του κινδύνου που συνδέεται με την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Μάνδρας,

μέσω της διερεύνησης των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών στις θέσεις που απαιτούνται παρεμβάσεις για την ανάσχεση των σοβαρών φαινομένων που πλήττουν τον οικισμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση των υποδομών, με τελικό επιδιωκόμενο στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Η μελέτη ολοκληρώνεται σύντομα.

Κατά τα λοιπά αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι ερωτώμενοι Υπουργοί.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ