


Αθήνα, 19/09/2018
Αρ. Πρωτ.: 42/κοιν/65

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508338
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1509/13.09.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης των Βουλευτών κου Νίκου Καραθινασόπουλου και κου Νίκου Μωραΐτη, με θέμα: «Για τη σχολική στέγη σε Κεφαλονιά και Ιθάκη» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Σε ότι αφορά στο πρώτο υποερώτημα της εν θέματι ερώτησης, μετά το σεισμό της 26^{ης}.02.2014, κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ διενήργησαν ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού, τα αποτελέσματα των οποίων απεστάλησαν στον Δήμο για τις κατά νόμο ενέργειές του.

Την 20.06.2014 με έγγραφό του, ο Δήμος Κεφαλονιάς με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 8909, ζητά την συνδρομή της ΚΤΥΠ ΑΕ στη σύνταξη μελετών, διαβιβάζοντας έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του (ΑΠ 27636/18.06.2014), που δηλώνει αδυναμία σύνταξης μελετών αποκατάστασης βλαβών και ενισχύσεων λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και έλλειψης ειδικού λογισμικού. Κατόπιν τούτων η ΚΤΥΠ ΑΕ λόγω της εκτάκτου καταστάσεως, προβαίνει κατά προτεραιότητα στη σύνταξη μελετών για τα παρακάτω διδακτήρια με σημαντικές βλάβες:

1. Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ
2. Γυμνάσιο ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ
3. 2^ο & 3^ο Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
4. 4^ο Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σημειώνεται ότι για τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, η ΚΤΥΠ ΑΕ εγκατέστησε άμεσα Αίθουσες Ελαφράς Προκατασκευής για τα διδακτήρια: 2^ο και 3^ο Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σε οικόπεδο του «ΞΕΝΙΑ» που παραχωρήθηκε από το Δήμο και στο οικόπεδο «ΝΑΠΙΕΡ» αντιστοίχως, 4^ο Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σε οικόπεδο των ΤΕΙ, Γυμνάσιο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, σε τμήμα οικοπέδου του ΕΠΑΛ, ενώ αντίστοιχα το Λύκειο σε ιδιοκτησία του Δήμου στο λιμάνι του Ληξουρίου και 2^ο Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, σε οικόπεδο έναντι του ΕΠΑΛ.

Οι φάκελοι των προαναφερθεισών μελετών των τεσσάρων (4) διδακτηρίων απεστάλησαν με τα διαβιβαστικά έγγραφα της ΚΤΥΠ ΑΕ: ΑΠ 8470/10.06.2015 που αφορά στα (1) & (2) και ΑΠ 14462/12.10.2015 που αφορά στο (3) και (4), ώστε να προχωρήσει ο Δήμος Κεφαλονιάς στις αδειοδοτήσεις των έργων και στην υλοποίησή τους, ως εκ του νόμου ο καθ' ύλην αρμόδιος.

Για περίπου ένα έτος δεν απέδωσε η προσπάθεια του Δήμου Κεφαλονιάς να αδειοδοτήσει τα εν λόγω έργα προκειμένου να δημοπρατηθούν.

Την 01.02.2017 λόγω των καθυστερήσεων των εγκρίσεων των σχετικών αδειών από την ΥΔΟΜ Κεφαλλονιάς εκδόθηκε η με ΑΠ ΔΑΕΦΚ/οικ.403/Α321 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Δικτύων με αντικείμενο τον καθορισμό ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών και εγκρίσεων από το οικείο ΤΑΣ για τα σχολεία του Δήμου Κεφαλλονιάς που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό της 26^{ης}.02.2014.

Την 28.02.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 2500, ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να αποστείλει όσες μελέτες έχει ολοκληρώσει για τα εν λόγω διδακτήρια σημειώνοντας ότι στην κατοχή του έχει μόνο τις μελέτες του 2^{ου} & 3^{ου} Γυμνασίου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Επισημαίνεται, ότι θα έπρεπε ο Δήμος να έχει ήδη στην κατοχή του και τις μελέτες του Νηπιαγωγείου ΛΑΚΗΘΡΑΣ και του Γυμνασίου ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ και του 4^{ου} Δημοτικού Σχολείου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, καθώς του είχαν ήδη διαβιβαστεί από την ΚΤΥΠ ΑΕ από την 10.06.2015, όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα.

Την 03.04.2017 με το με ΑΠ 4366 έγγραφό της προς τον Δήμο Κεφαλλονιάς η ΚΤΥΠ ΑΕ διαβιβάζει συμπληρώνοντας μελέτες και προϋπολογισμούς και των τεσσάρων (4) προαναφερθέντων διδακτηρίων, και επιπλέον τις μελέτες για τα: Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και 2^ο Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. Στο εν λόγω διαβιβαστικό επισημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει να εκδώσει τις σχετικές άδειες επισκευής/ενίσχυσης από το ΤΑΣ Κεφαλονιάς, ορίζοντας σε αυτές για την μελέτη και την επίβλεψη την ΚΤΥΠ ΑΕ και παρακαλεί να ενημερωθεί εγγράφως για τη σύμφωνη γνώμη του επί της διαδικασίας αυτής και να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες.

Την 07.04.2017 με το με ΑΠ 10219 (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 4658/07.04.2017) έγγραφό του ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να ξαναστείλει την μελέτη του Γυμνασίου ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ λόγω απώλειας.

Την 08.08.2017 με το με ΑΠ 11722 η ΚΤΥΠ ΑΕ ενημερώνει το Δήμο Κεφαλλονιάς για την δυνατότητα ένταξης των ανωτέρω έργων στο ΠΕΠ 2014-2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι την 30.10.2017 και παρακαλεί για την επίσπευση των αδειοδοτήσεων.

Την 28.08.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 24755 έγγραφό του ο Δήμος Κεφαλλονιάς ενημερώνει την ΚΤΥΠ ΑΕ ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου να έχουν εκδοθούν οι εν λόγω άδειες μέχρι την 20.09.2017.

Την 09.10.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 14511, ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να ορίσει στα εν λόγω έργα επιβλέποντες, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

Την 25.10.2017, ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κεφαλλονιάς με τα με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 16447 και 16438 έγγραφά του, ζητά από την εταιρεία να βεβαιώσει εγγράφως ότι οι μελέτες που αφορούν στην ενίσχυση του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και του Γυμνασίου-Λυκείου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς και να συντάξει και να εγκρίνει τα Τεύχη Προϋπολογισμού των Μελετών.

Την 26.10.2017, με το με ΑΠ 16529 έγγραφό της η ΚΤΥΠ ΑΕ προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, εν αναμονή των σχετικών αδειών από το οικείο ΤΑΣ, αποστέλλει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, με τους κατωτέρω προϋπολογισμούς:

1. Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 115.000 €
2. Γυμνάσιο ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ 745.000 €

3. 2^ο & 3^ο Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.740.000 €
4. 4^ο Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.175.000 €
5. Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 3.000.000 €
6. 2^ο Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 1.300.000 €

Την 14.11.2017 με το με ΑΠ 17465 απαντητικό της η ΚΤΥΠ ΑΕ ενημερώνει τον Δήμο Κεφαλλονιάς ότι για τον ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών της Εταιρείας απατείται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου που να την ορίζει ως αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως ενημερώνει τον Δήμο Κεφαλλονιάς ότι (μετά από δικές της ενέργειες) δόθηκε παράταση ενός μηνός για τις εντάξεις στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ήτοι μέχρι την 30^η.11.2017.

Την 20.11.2017 με το με αριθμό ΑΠ 17848 στάλθηκαν από την ΚΤΥΠ ΑΕ στο ΤΑΣ τα στοιχεία που απήχθη την 25.10.2017 αλλά και για τα έξι (6) εν συνόλω προαναφερθέντα διδακτήρια. Επίσης την 27.11.2017 με το ΑΠ 18199 διαβιβαστικό της, αποστέλλει το Τοπογραφικό Διάγραμμα του 2^{ου} & 3^{ου} Γυμνασίου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Την 29.11.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 18347 έγγραφό του ο Δήμος Κεφαλλονιάς διαβιβάζει στην ΚΤΥΠ ΑΕ την 326/21.11.2017 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου με την οποία αναθέτει στην ΚΤΥΠ ΑΕ την διαδικασία για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, την Δημοπράτηση, την Επιβλεψη και Κατασκευή των έργων που αφορούν στα διδακτήρια: Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ, 2^ο & 3^ο Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 4^ο Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και το 2^ο Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και ορίζει Προϊσταμένη Αρχή το ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Κατασκευών της ΚΤΥΠ ΑΕ. Από τα έξι (6) εν συνόλω διδακτήρια που μελετήθηκαν από την ΚΤΥΠ ΑΕ, με την Απόφασή του ο Δήμος εντάσσει τα πέντε (5) εξαιρώντας το Γυμνάσιο ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ.

Την 27.11.2017 εκδόθηκαν από το ΤΑΣ Κεφαλλονιάς οι Άδειες Επίσκευής/Ενίσχυσης με ΑΠ: 61, 62, 63 και 64 που αντιστοιχούν στα διδακτήρια: Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ, Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 2^ο Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και 4^ο Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ την δε 29.11.2017 εκδόθηκε από το Οικείο ΤΑΣ και η τελευταία Άδεια Επίσκευής/Ενίσχυσης με ΑΠ 65 που αφορά στο 2^ο και 3^ο Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

Τέλος την ίδια ημέρα 29.11.2017 με τα ΑΠ: 18352, 18353, 18354, 18355 και 18356 κατατέθηκαν εμπροθέσμως από την ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για τα: Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 2^ο Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 2^ο & 3^ο Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ και 4^ο Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ αντιστοίχως.

Με τα με ΑΠ 3705, 3706, 3707, 3708 και 3710 την 16.03.2018 εντάχθηκαν από την ΕΥΔ τα ανωτέρω έργα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020.

Την 15.05.2018 υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ οι φάκελοι των έργων για λήψη σύμφωνης γνώμης για την δημοπράτησή τους.

Την 28.06.2018 η ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ απέστειλε στην ΚΤΥΠ ΑΕ με email παρατηρήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης οι οποίες διευθετήθηκαν και αποστέλλονται εκ νέου τα Τεύχη Δημοπράτησης στην ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης των έργων.

Σε ότι αφορά στο δεύτερο υποερώτημα της εν θέματι ερώτησης, από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου της ΚΤΥΠ ΑΕ από το 2000 μέχρι σήμερα, δεν προκύπτουν αιτήματα για νέα σχολικά κτίρια, πλην της έλλειψης αιθουσών νηπιαγωγείων που μεταξύ άλλων κοινοποιήθηκαν στην ΚΤΥΠ ΑΕ με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 9142/25.06.2014 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς. Έκτοτε, ωστόσο, δεν έχει υποβληθεί αρμοδίως στην ΚΤΥΠ ΑΕ κανένα έγγραφο όπως και κανένα αίτημα με τα απαιτούμενα στοιχεία (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 15043/2016 προς όλους τους Δήμους της Χώρας) για την έναρξη μελέτης νέου διδακτηρίου από την Κεφαλλονιά και Ιθάκη.


Σε ότι αφορά στο τρίτο υποερώτημα της εν θέματι ερώτησης, για ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ δεν υπάρχει αλληλογραφία εκτός και αν πρόκειται για το προαναφερθέν Γυμνάσιο-Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ που βρίσκεται στην φάση σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, όπως προαναφέρθηκε για την δημοπράτηση του έργου.


Σε ότι αφορά στο τέταρτο υποερώτημα της εν θέματι ερώτησης, οι ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ αποτελούν ουσιαστικό στάδιο του ελέγχου όταν μάλιστα διενεργούνται από εμπείρους μηχανικούς όπως αυτοί της ΚΤΥΠ ΑΕ, των οποίων τα αποτελέσματα αποστέλλονται στους κατά νόμο αρμοδίους για το ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ Δήμους, των οποίων, για τα εκπαιδευτικά κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 περίπτωση στ', του ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990, η συντήρηση και οι επισκευές (ακόμα και μεγάλης κλίμακας στον φέροντα οργανισμό) αποτελούν αρμοδιότητα, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ των σχολικών μονάδων της χώρας, που ξεκίνησε από τον τότε ΟΣΚ ΑΕ το 2004, ελέγχθηκαν εξήντα εννέα (69) σχολικές μονάδες που αφορούν σε εκατόν εβδομήντα επτά (177) στατ κώς ανεξάρτητα κτίρια. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στάλθηκαν οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 8107/16.04.2007) με παρατηρήσεις για τις σχολικές μονάδες, όπου κρίθηκαν απαραίτητες άμεσες επισκευαστικές επεμβάσεις, στην Περιφέρεια και στους Δήμους, ως εκ του νόμου καθ' ύλη αρμοδίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Χαράντζης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε. - Δ26)

Ταχ. Δ/ση : Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδικας : 11471 Αθήνα
Πληροφορίες : Γιαννούτσος Αντώνιος
Τηλ. : 210 8704732
Fax : 210 6440263
Email : daefk@ggde.gr

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ.: Δ26/10483/Δ7

ΠΡΟΣ : ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15510 Παπάγου
Fax: 210 6508299
e-mail: tkve@yme.gov.gr

Θ Ε Μ Α : Απάντηση επί ερωτήματος Κοινοβουλευτικού ελέγχου

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Β-2141/14-09-2018 έγγραφό σας με το συνημμένο Έγγραφο – Ερώτηση

Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και σε απάντηση του ερωτήματος στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την πρόοδο των αποκαταστάσεων των επιπτώσεων από το σεισμό του 2014, που έπληξε την Κεφαλονιά και Ιθάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον αρμόδιο Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας, σας ενημερώνουμε ότι :

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1160 Άδειες Επισκευής κτιρίων, 64 Εγκρίσεις Ανακατασκευών Κτιρίων και 6 Άδειες Επισκευής Δημοσίων Σχολείων.

Όσο αφορά τα Δημόσια Σχολεία, που αφορά το εν λόγω Κοινοβουλευτικό Ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι, από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλληνίας υποβλήθηκαν έξη (6) Αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μελετών κλπ, για την έκδοση αδειών επισκευής Δημοσίων Σχολείων ήτοι:

- Το Νηπιαγωγείο Λακήθρας της Δ.Ε. Λειβαθούς
- Το Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου της Δ.Ε. Παλικής
- Το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου της Δ.Ε. Παλικής
- Το 4^ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου
- Το 2^ο Γυμνάσιο Αργοστολίου
- Το 3^ο Γυμνάσιο Αργοστολίου
- Το Γυμνάσιο της Αγίας Θέκλης της Δ.Ε. Παλικής

Οι ως άνω άδειες επισκευής, κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου, εκδόθηκαν από τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.403/Α321, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. Φύλλου 613/24-2-2018, η οποία αφορά τον Καθορισμό των Ελάχιστων υποχρεωτικών Απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής / ενίσχυσης καθώς και τη διαδικασία έγκρισης – έκδοσης των αδειών επισκευής του σεισμού της 26-1-2014 Κεφαλληνίας, αναφέρεται ότι «ως στόχος ανασχεδιασμού του φέροντος οργανισμού ορίζεται Β1 κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ» (Κανονισμός Επεμβάσεων). Επισημαίνεται ότι και για τα νέα κτίρια προβλέπεται ο στόχος Β1, δηλαδή κτίρια τα οποία σχεδιάζονται σήμερα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2000) έχουν τον ίδιο στόχο. Πέραν αυτού η εκτέλεση των εργασιών επισκευής είναι υπό την εποπτεία της Δ/νσης Κτιριακών Υποδομών, πλην του Γυμνασίου της Αγίας Θέκλης της Δ.Ε. Παλικής, που εποπτεύεται από το Δήμο Κεφαλληνίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για όποιο επιπλέον στοιχείο ή διευκρίνιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Δ
3. Φάκελος Δ7
4. Α. Γιαννούτσος
5. Φ. Διευθυντή
6. Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Signature and
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU ✓ηφιακά υπογεγραμμένο από
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΡΧ.ΜΗΧ με Α' βαθμό