



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Ημερ.: 31.10.18
 Αριθ. Πρωτ.: 2578

ΕΠΕΙΓΟΝ

FAX



Αθήνα, 31/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΚΓ/ΦΚΠΡ04.00/ΟΔΟ/ΔΗ/5551

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
 Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών
 Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
 Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
 Πληροφορίες : Δ. Κωστόπουλος
 Τηλέφωνο : 210-6417524
 FAX : 210-6417530
 e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΠΡΟΣ: 1. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της
 Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 fax : 210 6508737 & 210 6508299
 e-mail : tkvel@yme.gov.gr

2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 Τ.Κ. 101 91 Παπάγος

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Στέργιου Γιαννάκη, με θέμα:
 «Καθυστέρηση στην παράδοση τμήματος του "Οδικού Άξονα Άκτιο-Αμβρακία" από το
 αεροδρόμιο του Ακτίου μέχρι τη Βόνιτσα».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Β' 2539 / 26-10-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2783/25-10-2018 Ερώτησης του Βουλευτή κου Στέργιου Γιαννάκη
 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας κοινοποιήθηκε με το σχετικό έγγραφο του Γραφείου
 Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα: «Καθυστέρηση στην παράδοση τμήματος του "Οδικού Άξονα
 Άκτιο-Αμβρακία" από το αεροδρόμιο του Ακτίου μέχρι τη Βόνιτσα», σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα τεχνικά και συμβατικά προβλήματα στην
 ολοκλήρωση του συνόλου του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία μήκους 48,5Κμ, διερεύνησε την
 δυνατότητα ολοκλήρωσης αυτοτελών και λειτουργικών τμημάτων με τις υπάρχουσες συμβάσεις. Στα
 πλαίσια της εν λόγω διερεύνησης προέκυψε ότι ήταν δυνατή η κατασκευή της Βόρειας σύνδεσης της
 Βόνιτσας και της Λευκάδας με το αεροδρόμιο του Ακτίου και συγκεκριμένα το τμήμα από την Χ.Θ
 1+300 (Άκτιο) έως Χ.Θ 15+000 (κόμβος προς Βόνιτσα-Πάλαιρο).

Τα υπόλοιπα τμήματα του οδικού άξονα Άκτιο - Αμβρακία από τα διόδια της υποθαλάσσιας ζεύξης
 Ακτίου-Πρέβεζας (Χ.Θ 0+000) έως την την υφιστάμενη Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων και την
 υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό Σαμαρίου - Κατούνας περί την Χ.Θ. 48+497 θα ολοκληρωθούν στα
 πλαίσια του έργου « Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής
 Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 48+500» που δημοπρατήθηκε
 την 26-6-2018.

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΠΡ/ΦΚΠΡ03.00/ΟΔ/ΣΥ/2804/18-10-2018 Βεβαίωση Περάτωσης
 των Εργασιών οι προβλεπόμενες εργασίες του αυτοτελούς και λειτουργικού τμήματος από Χ.Θ 1+300

έως Χ.Θ. 15+000 ολοκληρώθηκαν την 5-10-2018 και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στην σύμβαση. Συνεπώς στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων της εργολαβίας έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες.

Ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος είναι τμήμα του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου με κωδικό «Α52» και απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας για να δοθεί στην κυκλοφορία είναι η μόνιμη ηλεκτροδότηση του στις περιοχές των κόμβων , χώρων στάθμευσης κλπ. Η εργασίες ηλεκτροδότησης γίνονται αποκλειστικά από εργολαβία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η δαπάνη των οποίων έχει εγκριθεί με την με αριθμ. ΚΒ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔ/ΕΓ/3631/14-8-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

Κατόπιν των ανωτέρω η παράδοση στην κυκλοφορία του εν λόγω τμήματος Άκτιο - Βόνιτσας θα γίνει άμεσα μετά την ηλεκτροδότηση του .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Δ. Κωστόπουλος
4. Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός με α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος

ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ