

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας: 114 73, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Θεοχάρης
Τηλέφωνο : 210 6470665
FAX : 210 6426787

Αθήνα, 08/11/2018
Αρ.Πρωτ: ΔΟΥ/5874

Προς
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου Fax: 210-6508299
Email: tkvel@yme.gov.gr

Δια του γραφείου
Γεν.Δινη Συγκ.Υποδομών
Fax:210-6508586
Email: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η με αρ. 423/02-11-2018 Αναφορά του Βουλευτή του Νομού Αχαΐας κ. Νικόλαου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετ: Το έγγραφό σας με. αρ.πρωτ.: Β-2600/02-11-2018 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 5874/05-11-2018)

Σε απάντηση της με αριθμό 423/02-11-2018 Αναφοράς του Βουλευτή του Νομού Αχαΐας κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη των διαδικασιών ανάθεσης των εργολαβιών που του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος για τα εξής:

1. Πρώτη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 1: Δουναίικα – Πύργος (χ.θ. 66+360 έως χ.θ. 74+500)»

Προϋπολογισμός: 67.200.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προαίρεση: 3.400.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προσωρινός ανάδοχος: Κ/Ε ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. - ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε

Έκπτωση: 53,05%

Νόμος 3669/2008

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας:

Δεν υποβλήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης ανάθεσης του έργου

Ο φάκελος του έργου εστάλη στις 23-10-2018 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

2. Δεύτερη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 2: Αμαλιάδα – Δουναίικα (χ.θ. 57+400 έως χ.θ. 66+360)»

Προϋπολογισμός: 58.400.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προαίρεση: 1.600.000 € (με Φ.Π.Α.)

Νόμος 3669/2008

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας: Ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των διευκρινίσεων σ' ότι αφορά στη σύνθεση των προσφορών και η εξέταση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Επίκειται η έκδοση της Απόφασης για την ανάθεση του έργου.

3. Τρίτη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 3 Α.Κ. Κυλλήνης-Αμαλιάδα (Χ.Θ.46+500-Χ.Θ.57+400)»

Προϋπολογισμός: 53.250.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προαιρέσεις: 4.450.000 € (με Φ.Π.Α.)

Νόμος 3669/2008

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας: Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των διευκρινίσεων σ' ότι αφορά στη σύνθεση των προσφορών και η εξέταση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4. Τέταρτη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 4 Βάρδα – Α.Κ. Κυλλήνης (Χ.Θ. 37+500 - Χ.Θ. 46+500)»

Προϋπολογισμός: 70.710.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προαίρεση: 3.300.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προσωρινός Ανάδοχος: Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. - ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε

Έκπτωση: 50,39 %

Νόμος 4412/2016

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας:

Εκδόθηκε στις 7/11/2018 η Απόφαση για την ανάθεση του έργου και κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους πλην του προσωρινού μειοδότη. Μετά την παρέλευση 10 ημερών, εάν δεν υποβληθούν προσφυγές ο φάκελος θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Πέμπτη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 5: Σαγαίικα- Βάρδα (χ.θ. 23+060 έως χ.θ. 37+500)»

Προϋπολογισμός: 67.822.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προαίρεση: 6.555.000 € (με Φ.Π.Α.)

Προσωρινός Ανάδοχος: Κ/Ξ ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ- ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ

Έκπτωση: 49,91 %

Νόμος 4412/2016

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας:

Ο φάκελος του έργου εστάλη στις 28/09/2018 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

Στις 26-10-2018 κοινοποιήθηκε στη Δ/ση Οδικών Υποδομών η 643/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

6. Έκτη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 6: Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)»

Προϋπολογισμός: 74.395.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προσωρινός Ανάδοχος: GD INFRASTRUTTURE SRL

Έκπτωση: 53,40 %

Νόμος 4412/2016

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας:

Ο φάκελος του έργου εστάλη στις 02-10-2018 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

Στις 2/11/2018 κοινοποιήθηκε στη Δ/ση Οδικών Υποδομών η 672/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

7. Έβδομη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 7: Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας – Κάτω Αχαΐα (χ.θ. 7+270 έως χ.θ. 12+900)»

Προϋπολογισμός: 37.590.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προαίρεση: 750.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προσωρινός Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ

Έκπτωση: 50,99 %

Νόμος 4412/2016

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας:

Δεν υποβλήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης ανάθεσης του έργου

Ο φάκελος του έργου εστάλη στις 05-10-2018 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

Αναμένεται μέχρι 16/11/2018 η κοινοποίηση της σχετικής Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Δ/ση Οδικών Υποδομών.

8. Ογδοη Εργολαβία

Τίτλος: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 8: Μιντιλόγλι – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας (χ.θ. -0+288 έως χ.θ. 7+270)»

Προϋπολογισμός: 73.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προαίρεση: 1.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προσωρινός Ανάδοχος: GD INFRASTRUTTURE SRL

Έκπτωση: 52,42 %

Νόμος 4412/2016 (ΕΣΗΔΗΣ)

Στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας:

Δεν υποβλήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης ανάθεσης του έργου

Ο φάκελος του έργου εστάλη στις 09-10-2018 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

Αναμένεται μέχρι 16/11/2018 η κοινοποίηση της σχετικής Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Δ/ση Οδικών Υποδομών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Δ/ντής Δ.Ο.Υ.
2. Τμήμα Γ'
3. Χ.Α.
4. Φ. Κοινοβουλευτικά
5. Σ. Θεοχάρης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ