



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 23/3/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 128/24591

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Φράγμα Αλμωπαίου (Καλής) Νομού Πέλλας»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 5361/05-02-2019**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Καρασμάνης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στη μελέτη κατασκευής του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας, σημειώνεται ότι με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) εκπονείται η μελέτη φράγματος με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) Ν. ΠΕΛΛΑΣ». Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη προμελέτης, οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλμωπαίου (Καλής) στον Νομό Πέλλας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ταμιευτήρα με στόχους την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής στην περιφερειακή τάφρο Θεσσαλονίκης. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής του φράγματος με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως υδρολογικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικής σκοπιμότητας.

Η εν λόγω μελέτη ανατέθηκε στη σύμπραξη των γραφείων μελετών «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.-ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.-INTEGER Α.Ε.-NERCO-N. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.-GUD GEOTECHNICS UND DYNAMIC GmbH» κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Με τη σχετική σύμβαση υπεγράφη το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ποσού 1.895.234,64 ευρώ (με ΦΠΑ) στις 27/5/2013, ενώ στις 4/12/2014 υπεγράφη τροποποιητικό συμφωνητικό για την υποκατάσταση της εταιρείας NERCO Α.Ε. στην κατ. 23 των γεωργικών μελετών από τον μελετητή Γεώργιο Παπανικολάου, Γεωπόνο (λόγω συνταξιοδότησης του Γεωπόνου της NERCO Α.Ε.).

Με την αριθμ. πρωτ. 4377/07-06-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αποφασίστηκε η συνέχιση της πράξης «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνοπτικώς, η εξέλιξη της μελέτης έχει ως εξής:

Αρχικώς εγκρίθηκαν τα προγράμματα υποστηρικτικών μελετών (Γεωτεχνικά, Γεωλογικά και Τοπογραφικά Α' φάσης) της εν λόγω μελέτης. Σημαντικά θέματα τα οποία, μεταξύ άλλων, τέθηκαν στην εγκριθείσα εισηγητική έκθεση, βάσει των οποίων καταστρώθηκε και το πρόγραμμα των μελετών της Α' φάσης, ήταν:

- Η αναγκαιότητα διερεύνησης της δυνατότητας κατασκευής στις δύο εναλλακτικές θέσεις του άξονα του φράγματος που πρότεινε η μελέτη Γρ. Δοξιάδη από γεωλογική/γεωτεχνική άποψη, αλλά και από λοιπούς περιορισμούς (π.χ. αρχαιολογία).
- Η διερεύνηση του τύπου του φράγματος που πρέπει να εφαρμοστεί.
- Η αναγκαιότητα επαναξιολόγησης των πλημμυρικών παροχών σχεδιασμού των έργων και η οριστικοποίηση αυτών.
- Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου σε δύο (2) στάδια: ΠΠΠΑ και ΜΠΕ, σύμφωνα με τον νέο ν. 4014/2011, όπως προβλεπόταν, άλλωστε, από το ΦτΕ. Επίσης, η αναγκαιότητα εκπόνησης Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης κατά τη φάση της ΜΠΕ, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.

Με την αριθμ. πρωτ. 3306/100160/13-8-2013 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκαν η Εισηγητική Έκθεση και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης, καθώς και τα προγράμματα: α) των Γεωτεχνικών ερευνών Α' φάσης, β) των Γεωλογικών εργασιών Α' φάσης και γ) των Τοπογραφικών εργασιών της εν λόγω μελέτης.

Με την αριθμ. πρωτ. 4821/162676/22-12-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγινε η έγκριση της Γεωργικής Μελέτης και των παρακάτω Υποστηρικτικών Μελετών, για τις ανάγκες της Προμελέτης, της μελέτης αυτής: α) Τοπογραφικής Μελέτης (πλην κτηματολογίου), β) Γεωλογικής Μελέτης Α' φάσης και γ) Γεωτεχνικών Μελετών και ερευνών Α' φάσης.

Με την αριθμ. πρωτ. 4855/163408 /23-12-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγινε η έγκριση της Προμελέτης των Υδραυλικών και της Προμελέτης των Η/Μ έργων, καθώς και της Έκθεσης γενικής διάταξης αρδευτικών έργων (Υδραυλικής και Η/Μ) της εν λόγω μελέτης.

Κατόπιν σχετικών επικοινωνιών με τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) αποφάσισε την παύση της διαδικασίας ΠΠΠΑ και την εκπόνηση απευθείας ΜΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011, και απέστειλε την Α.Π. 4388/150190/25.11.2014 εντολή έναρξης εκπόνησης ΜΠΕ.

Μετά από σχετικές συναντήσεις και αλληλογραφία, ο Ανάδοχος απεδέχθη τη διαδικασία αυτή (τροποποίηση σύμβασης) και δεσμεύτηκε με σχετικό έγγραφο του για την υποβολή της ΜΠΕ εντός του 2014 και την υποβολή της Μελέτης θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος μέχρι τις 20-01-2015.

Ο Ανάδοχος, με το από 22-12-2014 έγγραφο του, υπέβαλλε την ΜΠΕ στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, η οποία ΜΠΕ την ίδια ημέρα, με το αριθμ. 4823/162695/22-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, διαβιβάστηκε αρμοδίως στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος, με τα από 20-01-2015 και 23-01-2015 έγγρατά του, υπέβαλλε εμπρόθεσμα τη Μελέτη θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος, καθώς και τη μελέτη της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις 27-01-2015, με το αριθμ. 420/9837/27-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ πιστοποίησε την πληρότητα της ΜΠΕ και απέστειλε στις 04-03-2015 αντίγραφα αυτής στους συναρμόδιους φορείς προς γνωμοδότηση.

Με την αριθμ. πρωτ. οικ. 8410/24-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΘΞ4653Π8-ΕΩΚ) Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το φράγμα Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας.

Στη συνέχεια, δόθηκαν εντολές για την εκπόνηση της Γεωτεχνικής και Γεωλογικής μελέτης Β' φάσης, για τις ανάγκες της Οριστικής μελέτης του φράγματος. Κατά την εκτέλεση, όμως, των Γεωτεχνικών Εργασιών Β' Φάσης, ο Ανάδοχος γνωστοποίησε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ ότι για τη διάνοιξη της οδού πρόσβασης στις θέσεις των γεωτρήσεων απαιτείται μελέτη δασικής οδοποιίας, σύμφωνα με τη σχετική αλληλογραφία που είχε με το Δασαρχείο Έδεσσας και, κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, απαιτείται η παρακολούθηση από συμβασιούχο αρχαιολόγο που θα υποδείξει η Εφορεία. Επειδή οι προαναφερθείσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω μελέτης (σύνταξη δασικής μελέτης οδοποιίας και κάλυψη εξόδων αρχαιολόγου), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης της δυνατότητας συμπληρωματικής μελέτης, μέσω Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) συνοδευόμενου από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και, στη συνέχεια, στη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο, εξαιτίας των απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Σημειώνεται ότι η τελευταία αιτηθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης είναι μέχρι τις 31-10-2019.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση της κατασκευής του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας, σημειώνεται ότι στη με αριθμ. πρωτ. 3310/23-4-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΓ4653ΠΓ-25Χ) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ που έγινε για την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, δεν υποβλήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ σχετική πρόταση διότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μελέτη του φράγματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη