



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 37

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Μανούσο Βολουδάκη
2. Υπουργείο Οικονομικών
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. Υπουργείο Υποδομών
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 872/24.9.2019 Ερώτηση με θέμα:
«Απορρόφηση και εξέλιξη χρηματοδοτήσεων για την αποκατάσταση των ζημιών στα Χανιά από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 872/24.9.2019 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μανούσου Βολουδάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενημερώνουμε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα στο νομό Χανίων έχουν εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου δύο Αποφάσεις Κατανομής Πιστώσεων από το ΠΔΕ στα έργα τα οποία αφορούν στη Σ.Α 814 “Φυσικές Καταστροφές”, και συγκεκριμένα:

α) η με αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/242123/15350/9786/842/29-05-2019 Απόφαση που αφορά σε εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης της δομικής ακεραιότητας της αρχαίας γέφυρας “Ελληνική Καμάρα” στις Βρύσες Αποκορώνου, Π.Ε Χανίων, η οποία επλήγη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά το διάστημα 25-27.02.2019, συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων και

β) η με αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/206320/13469/8602/744/30-04-2019 Απόφαση που αφορά σε στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες του συνόλου των Τειχών του Επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου των Ενετικών Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων , που επλήγη από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2019, συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω έργα έχουν εκδοθεί οι οικείες Αποφάσεις Κατανομής Χρηματοδότησης.

Κατόπιν της χρηματοδότησης των απαιτούμενων εργασιών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων δρομολόγησε άμεσα την αποκατάσταση των μνημείων αρμοδιότητάς της, που επλήγησαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου του 2019. Επί του παρόντος, και με βάση το χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω ΕΦΑ, έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι ενέργειες:

1) Αρχαία γέφυρα της «Ελληνικής Καμάρας» - Βρύσες Αποκορώνου

Αναφορικά με την αποκατάσταση της «Ελληνικής Καμάρας», κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου, καθώς και η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης. Προς το σκοπό αυτό υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης για τη συμπληρωματική αρχιτεκτονική αποτύπωση, ύψους 8.000,00 €, το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. Κατόπιν τούτου, επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης της αρχιτεκτονικής μελέτης, ώστε να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί η συνολική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου.

Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος νέων φθορών του μνημείου τον επερχόμενο χειμώνα, συνεργείο της Εφορείας εργάζεται αδιαλείπτως, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες επεμβατικές εργασίες για την προστασία της γέφυρας (κοπή και αφαίρεση ριζών, συμπλήρωση τμημάτων του στηθαίου που είχαν καταρρεύσει, στερέωση λίθων κ.λ.π.). Συγχρόνως, η Εφορεία έχει την εποπτεία της απελευθέρωσης της κοίτης του ποταμού από τα φερτά υλικά, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα και μέσα του Δήμου Αποκορώνου.

Σημειώνεται ότι μετά την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου 2019, δεν εντοπίστηκαν μεταβολές στη γεωμετρία του μνημείου, ούτε φθορές στο τόξο και τη θεμελίωση της γέφυρας, που να σχετίζονται με τη στατική της επάρκεια.

2) Επιπρομαχώνας του Αγίου Δημητρίου - Παλαιά Πόλη Χανίων

Τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου 2019 και μετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις κατέρρευσε τμήμα του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου στη νοτιοδυτική γωνία των ενετικών οχυρώσεων, στην Παλαιά Πόλη Χανίων, εντός της θεσμοθετημένης ζώνης Α' απόλυτης προστασίας. Πρόκειται για τμήμα πλάτους 30 περίπου μέτρων, το οποίο εντοπίζεται στη δυτική πλευρά του μνημείου και ήταν εξολοκλήρου ανακατασκευασμένο.

Με την εποπτεία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων αποφασίστηκε η λήψη άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας όχι μόνο εκατέρωθεν του καταρρεύσαντος τμήματος, ως επίσης και εκείνων που κατέπεσαν το 2017, αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα του αναπτύγματος του περιμετρικού τείχους, τα οποία κρίνονται ως ετοιμόρροπα. Προς το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή περιμετρική αντιστήριξη των τμημάτων αυτών με μεταλλικές αντηρίδες, αντίστοιχες εκείνων που είχαν τοποθετηθεί από τη ΔΑΒΜΜ σε ανάλογη κατάρρευση που έλαβε χώρα στις 11 και 14.2.2017, στο νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό μέρος του μνημείου.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προέβη σε διαδικασία ανάθεσης της σύνταξης συνολικής μελέτης αποκατάστασης ολόκληρου του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των καταρρέψεων. Η εν λόγω διαδικασία είναι επί του παρόντος σε εξέλιξη.

3) Καταπτώσεις βράχων περιμετρικά του ενετικού φρουρίου Χώρας Σφακίων

Ύστερα από τις καταπτώσεις βράχων που παρατηρήθηκαν περιμετρικά του ενετικού φρουρίου Χώρας Σφακίων, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με παράλληλη ενημέρωση της ΕΦΑ Χανίων και του Δήμου Σφακίων.

Η σχετική μελέτη αντιστήριξης, η οποία είναι σε εξέλιξη και εποπτεύεται από την Εφορεία, ανατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών σε εξωτερικούς τεχνικούς συνεργάτες.

4) Βίλλα Trevisan στον Δραπανιά - Κίσαμος ΠΕ Χανίων

Στη Βίλλα Trevisan παρατηρήθηκε κατάρρευση του ΒΑ δωματίου με τη τσιμεντένια στέγαση και τα δοκάρια, με αποτέλεσμα ο ανατολικός τοίχος του κτιρίου να στηρίζεται

στην τοξωτή κατασκευή. Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες υποστύλωσης από την ΕΦΑ Χανίων, με χρηματοδότηση ύψους 20.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 του ΥΠ.ΠΟ.Α.

5) Ενετικές Οχυρώσεις Χανίων /Ανατολική πλευρά - Παλαιά Πόλη Χανίων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Χανίων και έγκρισης της ΕΦΑ Χανίων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού, αποχωμάτωσης και περίφραξης του σημείου, στο οποίο διαπιστώθηκε κατάρρευση τμήματος του parapeto, μήκους περίπου 8-9 μ., με το υπερκείμενο τμήμα του αναχώματος.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΓΔΟΥ
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΒΜΑ
5. ΔΑΑΜ
6. ΔΑΒΜΜ
7. ΕΦΑ Χανίων
8. ΥΝΜΤΕ Κρήτης
9. ΕΔΕΠΟΛ

Ακριβές Αντίγραφο

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΗΡ-ΕΛΕΝΗ