

Θέμα Η με αρ.612/12-9-2019 Ερώτηση
Αποστολέας Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών <gdylky-gram@ggde.gr>
Παραλήπτης tkvel <tkvel@yme.gov.gr>
Ημ/νία 2019-09-20 13:05




- Ερώτηση Στ Γκίκα_Κερκυρα.doc (112 KB)
- ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΗΣ.pdf (922 KB)

Σας επισυνάπτουμε την απάντηση στην με αρ.612/12-9-2019 Ερώτηση του βουλευτή κ.Στέφανου Γκίκα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Για τη Γενική Δ/νσηΥΛΙΚΥ
Γεωργία Μαρούλη
ΠΕ Διοικ/κού-Οικ/κού
ΤΗΛ.:2106445132





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ. Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Δ18)**

Πληροφορίες : Ε. Φωτοπούλου
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδ. : 114 71, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 64.12.832
FAX : 210-64.45.064
E-mail : d6@ggde.gr

✓	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	✓	EMAIL
---	------------------------	---	--------------

Αθήνα, 20-09-2019
Αρ. Πρωτ.: 1167

ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών,
Λιμενικών και Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
(gdyliky-gram@ggde.gr)

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. Ερώτηση 612/12-09-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Στέφανου Γκίκα σχετικά με την πορεία του Έργου Ύδρευσης της Νήσου Κέρκυρας.

Σχετ. α) Η με αριθμ. 612/12-9-19 Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας κ. Στέφανου Γκίκα
β) Το με αριθμ. Υ.Σ. Β-1286/13-9-2019 (α.π. εισερχ. Γ.Δ/σης ΥΛΙΚΥ: 2908/16-9-19) έγγραφο του Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
γ) Το από 16-9-2019 (α.π. εισερ. Δ18: 1167/16-9-2019) ηλεκτρονικό μήνυμα της Γεν. Δ/σης ΥΛΙΚΥ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι:

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο ύδρευσης Κέρκυρας αφορά σε ένα σύνολο έργων (υδροταμιευτικά, έργα ποιοτικής βελτίωσης ύδρευσης και έργα μεταφοράς νερού) που προβλέπεται να κατασκευαστούν στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Κέρκυρα για την υδροδότηση όλου του νησιού.

Το εν λόγω έργο, για το οποίο οι τεχνικές μελέτες έχουν εγκριθεί από το έτος 2008 και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί, είχε προταθεί για συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 295 εκ. € με ΦΠΑ.

Επειδή, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνολικού έργου ξεπερνούσε την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε έντονο πρόβλημα ύδρευσης σε περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, επελέγη σε πρώτη φάση, να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα η υλοποίηση επείγοντων έργων που να καλύπτουν τις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες όπως η πόλη της Κέρκυρας και οι περιοχές Κορρησίων και Λευκίμης.

Με βάση τα παραπάνω, επελέγη η υλοποίηση του Μεγάλου Έργου «Ύδρευσης Κέρκυρας» σε τρεις φάσεις (Α', Β' και Γ' Φάση) και σε διακριτά τμήματα έργων αναλόγως της ωριμότητας και της λειτουργικότητας των αποτελεσμάτων που επιφέρουν, με αντίστοιχη εκτίμηση κόστους και χρονοδιαγράμματος.

Αρχικά, θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και μελλοντικά οι ταμιευτήρες στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα, δεδομένου ότι το νερό των ταμιευτήρων θα διατίθεται κυρίως την περίοδο της αιχμής ζήτησης, που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, ενώ τον χειμώνα θα λειτουργούν σε συνεχή βάση οι εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και οι γεωτρήσεις καλού νερού.

Στην παρούσα φάση επικαιροποιούνται οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου τα προαναφερθέντα έργα της Α' Φάσης που κρίνονται ως άμεσης προτεραιότητας να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με εκτιμώμενο κόστος 49 εκ. €. και να υλοποιηθούν εντός της περιόδου αυτής.

B. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Το συνολικό έργο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, ως εξής:

➤ Τα έργα της Α' Φάσης (προϋπολογισμού 49.000.000 €.) προβλέπεται να καλύψουν μερικώς τις ανάγκες ύδρευσης της Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρα (στις περιοχές Κερκυραίων, Κορρησίων, Λευκιμαίων και Φαιάκων) και περιλαμβάνουν κυρίως στην κατασκευή τριών (3) Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ).

Τα έργα της Α' Φάσης προβλέπεται να υλοποιηθούν με τρία υποέργα:

Το πρώτο υποέργο, θα περιλαμβάνει την ΕΑΝ Χρυσήιδας και τα συνοδά αυτής έργα, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, με σκοπό να επιτευχθεί η παραγωγή πόσιμου νερού για την πόλη.

Το δεύτερο υποέργο, θα περιλαμβάνει την ΕΑΝ Νεοχωρακίου και τα συνοδά έργα στην Νότια Κέρκυρα, με σκοπό να καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες ύδρευσης της νότιας Κέρκυρας (Δ.Ε. Κορρησίων και Λευκίμμης).

Το τρίτο υποέργο θα περιλαμβάνει την ΕΑΝ Κακότραφου με τα αντίστοιχα συνοδά με λειτουργικό αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες ύδρευσης της πόλης της Κέρκυρας

Στην παρούσα φάση το Υπουργείο έχει υποβάλει, το από 11-4-2019, αίτημα χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ ύψους 49 εκ. €, προκειμένου και τα τρία υποέργα έργα της Α' Φάσης να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εφόσον εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση, η υλοποίηση των έργων της Α' Φάσης, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με τα έργα στην ΕΑΝ Χρυσήιδας, δηλαδή στην Κεντρική Κέρκυρα, εντός του 2020, και θα ολοκληρωθεί με τα έργα στην ΕΑΝ Κακότραφου και στη ΕΑΝ Νεοχωρακίου στην Νότια Κέρκυρα, εντός του 2023.

➤ Τα υπόλοιπα έργα που εξυπηρετούν, ουσιαστικά ενισχύουν, τη Νότια Κέρκυρα, περιλαμβάνουν το φράγμα Καλαμιώτισσας και θα κατασκευαστούν στη Γ' Φάση. Το κόστος των έργων της Γ' Φάσης εκτιμάται σε 46.000.000 € και η αρμόδια Διεύθυνση (Δ18) έχει από τον Ιούνιο 2019 εκκινήσει τη διαδικασία για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

σε επόμενο στάδιο, την συγχρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. Εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση, τα έργα της Γ΄ Φάσης εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2022, μετά από την απαιτούμενη επικαιροποίηση των μελετών.

➤ Για την κάλυψη των αναγκών της Βόρειας Κέρκυρας και την πλήρους κάλυψης των αναγκών της πόλης της Κέρκυρας, αλλά και επειδή, ποσοτικά, το κέντρο βάρους του επιφανειακού νερού που προβλέπεται να αξιοποιηθεί βρίσκεται στον Βορρά του νησιού, στη Β΄ Φάση προβλέπεται η κατασκευή του Φράγματος Μελισσουδίου με τα συνοδά έργα. Το κόστος των έργων της Β΄ Φάσης εκτιμάται σε 105.000.000 € και εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του 2022, μετά από την απαιτούμενη επικαιροποίηση των μελετών. Το Υπουργείο προτίθεται να αιτηθεί την συγχρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα εξετάζει την δυνατότητα εκτέλεσης του με ΣΔΙΤ.

Σε κάθε περίπτωση, το έργο που προγραμματίζεται άμεσα για την Κέρκυρα και περιλαμβάνει την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού, αποτελεί την πρώτη από τις τρεις φάσεις του Μεγάλου Έργου της Κέρκυρας. Η δομή του «Μεγάλου Έργου» αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για το σύνολο του νησιού δεδομένου μάλιστα ότι οι υπόλοιπες τεχνικές λύσεις είχαν εξετασθεί και απορριφθεί στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Μελετών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο προβαίνει, κατ'αρχάς στις απαιτούμενες δράσεις για την συγχρηματοδότηση του συνόλου των έργων από το ΕΣΠΑ και παράλληλα εξετάζει και τη δυνατότητα εκτέλεσης των επιμέρους έργων με ΣΔΙΤ.

Εσωτερική Διανομή :

1. Φάκελος Βουλής
2. Φ. Δ/ντριας
3. Τμήμα Μελετών & Πρ/σμου
4. Ε. Φωτοπουλου
5. Χρονολογικό Αρχείο

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ

Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Ακριβές Αντίγραφο



**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΔΕ)**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 23.09.2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΔΥΜΕΤ 1101

Μονάδα Β1

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 115 26 Αθήνα

Πληροφορίες: Απ. Μπινιάρης

Τηλ.: 213 1533 031

Email: abiniaris@mou.gr

Προς

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Υπόψη Προϊσταμένης

κας Ε. Χάραρη

Email: tkvel@yme.gov.gr

Κοινοποίηση

- ΓΔΥΛΙΚΥ (gdyliky-gram@ggde.gr)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. 612/12.09.2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Στέφανου Γκίκα

Σχετ.: Το με αρ Β-1286/13.09.2019 (αρ. πρωτ. ΕΔΥΜΕΤ 1101/13.09.19) έγγραφό σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. 612/12.09.2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Στέφανου Γκίκα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Με βάση τα στοιχεία καταγραφής της πορείας / προόδου του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος στις 12/06/2019, έχει τροποποιηθεί ο αρχικός προγραμματισμός για την υλοποίηση του έργου της Ύδρευσης της Κέρκυρας στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το αντίστοιχο έργο που αφορούσε αρχικά σε ένα σύνολο έργων (υδροταμιευτικά, έργα ποιοτικής βελτίωσης ύδρευσης και έργα μεταφοράς νερού) προς κατασκευή στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Κέρκυρα για την υδροδότηση όλου του νησιού, αφαιρέθηκε από τον Πίνακα Μεγάλων Έργων που υπήρχε στην αρχική έκδοση του Προγράμματος (Δεκεμβρίου 2014), με σχετική Απόφαση στην 3η Συνεδρίαση της Επ.Πα. στις 24/11/2017 λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα του ξεπερνούσε την προγραμματική περίοδο 2014 -2020.

Έτσι τέθηκε ως προτεραιότητα αρχικά, η υλοποίηση των επείγοντων έργων παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα (Έργα Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου Α' προτεραιότητας), με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Το εκτιμώμενο επιλέξιμο κόστος της αντίστοιχης πράξης ανέρχεται σε περίπου 49 εκατ. €, ποσό που ταυτίζεται με τους πόρους της Πρόσκλησης «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (με κωδικό 14.30.19.1, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2867) που εκδόθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) στις 31/05/2018. Στις 11/04/2019 υποβλήθηκε πρόταση συγχρηματοδότησης του έργου στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την αρμόδια Δ/ση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του ΥΠΥΜΕ.

Στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ
3. Προϊσταμένη ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ
4. Μονάδες Α, Β1 & Γ ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθηνά Κουρτέση



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη