




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιακωβάκη 5
Τ.Κ. : 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2431-0-63234



Τρίκαλα, 24/09/ 2019
Αριθ. Πρωτ.:32116

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΠΛΗΡ.: Α. Κωτή,
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιακωβάκη 5
Τ.Κ. : 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2431-0-63234
Fax: 24310/63238

ΘΕΜΑ : Ερώτηση με αριθμό Πρωτ.: 653/13-09-2019 που αφορά έργα που δεν έχουν περατωθεί στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων.

Σχετ.: Το αριθμ. Πρωτ. 13760/23-09-2019 έγγραφο .

Σε απάντηση του άνω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι από τα στοιχεία που προκύπτουν από την υπηρεσία μας, το έργο που αφορά στην κατασκευή του ποδηλατοδρομίου στην περιοχή Καρυών προϋπολογισμού 300.000,00€ υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία αθλητισμού σε συνεργασία με την Ομοσπονδία ποδηλασίας και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004».


Το έργο με τίτλο «Μελέτη –Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων», είχε προϋπολογισμό 3.70000,00 και επιπλέον Φ.Π.Α. 19% 703.000,00€. Μετά από διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με το σύστημα μελέτης-κατασκευής υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, ύψους 3.699.964,28€ και επιπλέον Φ.Π.Α., 702.993,21€ μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Κ/ΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ-ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» ήτοι, 4.402.957,49€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με κωδικό έργου 2002 ΕΠΙ170087 του τομέα Ολυμπιακά Έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί οι 8^{ος}-8^{ος} λογαριασμός) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εκκρεμεί ο 9^{ος} λογαριασμός 148.201,13€ και 10^{ος} λογαριασμός 38.825,11€, σύνολο 187.026,24€. Για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται το ποσό των 3.721.416,45€ με τις τιμές του 2006.

Η προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου ήταν στις 31/12/2011. Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως και σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες. Με την αριθμ. 614/2006 Α.Δ.Σ έγινε διάλυση της σύμβασης μετά από αίτηση του αναδόχου.

Μ.Ε.Δ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ



ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ