

Προς: **κ. Κ. Χατζηδάκη**  
**Υπουργό**  
**Περιβάλλοντος και Ενέργειας**

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 791 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων στις 20.09.2019 ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Γκόκα, με την οποία διατείνεται οι αγρότες και οι Παραγωγικοί Φορείς του Νομού Άρτας αποκλείονται από την δυνατότητα υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω «κορεσμού του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Είναι γεγονός ότι έχει πρακτικά εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο Νομό Άρτας από τους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ που εξυπηρετούν τον νομό, ήτοι από τους υφιστάμενους δύο μετασχηματιστές του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Αράχθου, καθώς και από τον υφιστάμενο μετασχηματιστή του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Λούρου, λόγω της μεγάλης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα σύνδεσης μονάδων παραγωγής, βασικά από έργα σε λειτουργία, με συνέπεια η περαιτέρω σύνδεση δυναμικού παραγωγής να προσκρούει σε ανυπερβλήτους τεχνικούς περιορισμούς (τήρηση θερμικού ορίου εγκαταστάσεων, τήρηση της στάθμης βραχυκύκλωσης εντός των ορίων της στάθμης σχεδιασμού).

Προκειμένου να αρθεί ο ανωτέρω κορεσμός προτάθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, ως πιλοτικό έργο, η επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος. Το έργο συμπεριελήφθη στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2019-2023, με ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προβεί σε επιτόπου αυτοπίες και έχει ήδη συντάξει τις προμελέτες του έργου. Οι διαδικασίες οικοδομικής αδειοδότησης έχουν εκκινήσει και προωθούνται κατά προτεραιότητα οι μελέτες του έργου και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του. Επιπλέον έχει ήδη κατατεθεί, από τον ΑΔΜΗΕ αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση, λόγω αρμοδιότητάς του (εγκατάσταση εντός ΚΥΤ), στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Ενέργειας και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο της έκδοσης οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Επισημαίνεται ότι στο Νομό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου που χρηματοδοτούνται από τη «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», ως Παραγωγό, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται στο Α' εξάμηνο του 2020. Η ανωτέρω αναβάθμιση θα δώσει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ στον εν λόγω υποσταθμό.



2. Στο Νομό Άρτας τα εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα ανέρχονται σε τέσσερα (4) συνολικής ισχύος 3,238 MW σε σύνολο 2.790 αιτημάτων, ισχύος 1.453 MW, που αφορούν τους υπόλοιπους Νομούς στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.
3. Αναφορικά με τις επενδύσεις ΑΠΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό, από αγρότες ή φορείς (ΤΟΕΒ), αυτές εν γένει κινούνται σε μετριοπαθή επίπεδα και η γενική εικόνα έως σήμερα είναι η κάτωθι:
  - α. Σταθμοί σε λειτουργία: 9 σταθμοί, συνολικής ισχύος 0,673 MW
  - β. Με σύμβαση σύνδεσης: 29 σταθμοί, συνολικής ισχύος 1,538 MW
  - γ. Με προσφορά σύνδεσης: 17 σταθμοί, συνολικής ισχύος 1,833 MW
  - δ. Εκκρεμή έργα προς εξέταση: 40 σταθμοί, συνολικής ισχύος 3,126 MW

Με εκτίμηση

Στέφανος Οκταποδάς

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΥΠΕΝ Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας
- ΥΠΕΝ Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εναλλακτικών Καυσίμων