



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ**



Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας : Κανονικό

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες : Ε. Τούσης
Αρ. Τηλεφώνου : 213 1513552
Ηλ. Αλληλ. : eyed-ne@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119,
11526, Αθήνα
(μέσω συστήματος Ηλ. Εγγράφων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής με αριθμό 2821/30-12-2019»

Σχετικά:

1. Η με α.π. 2821/30-12-2019 (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/8372/519/24-1-2020) Ερώτηση Βουλευτή.
2. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)»
3. Τον Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α'/3-11-2017) "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".
4. Το με α.π. 92681/24-4-2019 (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/43908/4157/15-5-2019) έγγραφο με θέμα «Γνωστοποίηση σύναψης σύμβασης»
5. Το με α.π. 119132/30-5-2019 (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/51922/4878/7-6-2019) έγγραφο με θέμα «Ειδοποίηση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού στον Αθέρα Δ.Ε. Παλλίκης Δήμου Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το αρ. 1647γ/11.06.2009 Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας.»
6. Το με α.π. 283114/13-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΛΕΟΡ1Φ-ΣΚΔ) έγγραφο με θέμα «3^η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ Δ.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» με αναθεώρηση.»
7. Η με α.π. 374 ΕΞ2020/3-1-2020 (ΑΔΑ: 69ΗΞΗ-ΧΥΖ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
8. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/50921/4801/05-06-2019 έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά σε έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαιρέτων Κατασκευών, για τα έτη 2019-2020.»
9. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/84634/2708/23-9-2019 έγγραφο με θέμα «Αξιολόγηση υποβληθέντων αιτημάτων των ΑΠΔ για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά σε έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαιρέτων Κατασκευών, για τα έτη 2019-2020.»
10. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/110955/8770/29-11-2019 έγγραφο με θέμα «Αξιολόγηση υποβληθέντων αιτημάτων των ΑΠΔ καταληκτικής ημερομηνίας πρόσκλησης 15-9-2019 για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά σε έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαιρέτων Κατασκευών, για τα έτη 2019-2020»
11. Η υπ' αριθμ. 167.10.3/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. "ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ Χ.Π. "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, ΑΞΟΝΑΣ 3, "ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ".

Σε απάντηση στην Ερώτηση του θέματος (1 σχετ.) και σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της Υπηρεσίας ως προς το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης (2 σχετ.) σας ενημερώνουμε ότι:

α. Σχετικά με το με αρ. 1647γ/11.6.2009 Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, η Α.Π.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου έχει προχωρήσει στην από 23/4/2019 σύμβαση για την «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στον Αθέρα Δ.Ε. Παλλίκης Δήμου Κεφαλληνίας». Μετά από ενημέρωση από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Π.Δ. έχει εγκριθεί η 3η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31/3/2020 (6 σχετ.), ενώ σύμφωνα με την (7) σχετική απόφαση ο Υφυπουργός Οικονομικών αποφασίζει τη μη νομιμοποίηση του λιμενοβραχίονα. Ως εκ τούτου η κατεδάφιση μπορεί να υλοποιηθεί αμέσως μετά την απόφαση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας της Α.Π.Δ. για τη μεταφορά – διάθεση της πίστωσης στο νέο δημοσιονομικό έτος 2020 η οποία και έχει αιτηθεί από την Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου.

β. Αναφορικά με το με αρ. 2190/31.7.2009 Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εξέδωσε την (8) σχετική πρόσκληση προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ με τα (9) και (10) σχετικά ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προτάσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έργα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών με την έγκριση σχετικών αιτημάτων για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Στην παραπάνω διαδικασία συμμετείχε και η Α.Π.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, η οποία συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων. Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με την (11) σχετική απόφαση ενέταξε τα ανωτέρω αιτήματα σε σχετικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, ενώ το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την Α.Π.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.016.500€).

Η Διευθύντρια του
Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας

Σ. Ελευθεριάδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
2. Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΔΚ
3. Αρχείο Φακέλου Υπόθεσης (Φ. ΒΟΥΛΗ)
4. Ε. Τούσης