



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 11.03.2020

Αρ. Πρωτ. : **Β - 33**

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Βελτίωση του δρόμου Αγρίνιο - Καρπενήσι»

Σχετ: Η **Ερώτηση 3398/17.01.2020** του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών μας όσον αφορά το υπό κατασκευή έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου (κατά τμήματα - Τμήμα Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης)», καθώς και του έργου προαίρεσης «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 & Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων» Αναδόχου εταιρείας «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε 'ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε'», σας ενημερώνουμε τα εξής:

Στις 25-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ω1-ΜΞΔ και ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ0020114972014-04-28) υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ» για την κατασκευή του κύριου έργου «Βελτίωση Ε.Ο Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης», συνολικού ποσού 14.217.431.63 € (με ΦΠΑ), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 25^η -8-2016.

Στις 2-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΗΓ465ΧΘΞ-14Χ και ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002620770 2018-02-02) υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ.» για την κατασκευή του έργου προαίρεσης: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 & Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων» με συνολική δαπάνη 2.725.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%) και με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 30^η-9-2018, ασκώντας σύμφωνα με την αρ. πρ. ΚΓ/ΦΠ000/ΟΔ/ΠΡ1/οικ.2938/24-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΠ8465ΧΘΞ-Ο8Ε) Απόφαση

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών το δικαίωμα προαίρεσης, εντός της τριετίας από την υπογραφή της αρχικής (κύριας) σύμβασης (25-4-2014) και στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου (κατά τμήματα) –Τμήμα Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης».

Με τη με αρ. πρωτ. ΠΡ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΔΙ1/ΟΙΚ.3685/13-12-2018 απόφασή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχθηκε την από 03-12-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών του έργου του Αναδόχου.

Η επανεκκίνηση των εργασιών των ως άνω έργων έγινε την 08-10-2019. Στις 25-11-2019 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών της κύριας σύμβασης (1^η Σ.Σ.Ε.) ποσού 795.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%). Στις 25-11-2019 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου προαίρεσης (1^η Σ.Σ.Ε.) ποσού 215.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%).

Με τις με αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΧΡ3/5533/27-11-2019 (ΑΔΑ: 6Α3Ξ465ΧΘΞ-Φ4) και ΚΒ/ΦΚΠΡ17Α.00/ΟΔ/ΧΡ3/5532/27-11-2019 (ΑΔΑ: 666Ε465ΧΘΞ-Π5Ο) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της κύριας σύμβασης και του έργου προαίρεσης, μέχρι τις 05-11-2020.

Επίσης σας γνωρίζουμε τα εξής :

- Όσον αφορά την κατασκευή του νέου τμήματος της οδού Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης από τον κόμβο επί της οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων έως τον κόμβο Κ02 (Νέα Αβόρανη), μήκους 2,85χλμ, αυτό θα υλοποιηθεί με τα υποέργα 8 και 9 της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020” με τίτλο «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου» με συνολική δημόσια δαπάνη 25.000.000,00 €.

Το Υποέργο 8, αφορά νέα ανάθεση σύμβασης μελέτης του νέου τμήματος μήκους 2,85 km, (αρτηρία και παράπλευροι οδοί εκατέρωθεν αυτής), προϋπολογισμού 350.000 €, και προγραμματίζεται να προκηρυχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Υποδομών Δ.Ο.Υ. εντός της προγραμματικής περιόδου ενώ το Υποέργο 9, αφορά την κατασκευή του ανωτέρω οδικού τμήματος μήκους 2,85 km, προϋπολογισμού 6.600.000 €, το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών (Υποέργο 8).

- Η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή παράπλευρων οδών, αποκατάσταση των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και των προσπελάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € έχει προγραμματιστεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 26 μήνες.

- Με την Απόφαση με αρ. πρ. 1273/30-3-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ0Ν7Λ6-ΡΝΡ) εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ύδρική Ελλάδα 2014-2020”, με κωδικό ΟΠΣ 5004323 και με συνολική δημόσια δαπάνη 25.000.000,00 €. Συνεπώς η χρηματοδότηση της Πράξης έως το πέρας του υπόψη Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι εξασφαλισμένη καθώς και συνολικά επιλέξιμη έως τις 31-12-2023, ημερομηνία κατά την οποία παύει η επιλεξιμότητα δαπανών της χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Αναστασία Θηραίου

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών