

**Επιστημονική Επιτροπή
του περιβαλλοντικού όρου δ.1.39 της με αριθμ. πρωτ. 201745/26-07-2011 KYA**

Καθ. Ρωσσίδη 11 & Τ. Οικονομίδη 1, 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2313 309950-1, fax 2313 309176

Γραφείο Εγκαταστάσεων: Στρατώνι Χαλκιδικής, τηλ. 2376025961

e-mail: info@eetpo.gr & contact@eetpo.gr

Θεσσαλονίκη, 19-02-2020

Αρ. πρωτ.8/Φ.1

**ΠΡΟΣ : ΥΠΕΝ, Τμ. Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου (vouli5@prv.ypeka.gr
n.mylonas.ypen@gmail.com)**

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3477/20-01-2020 Ερώτηση και ΑΚΕ Βουλής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετ.

1. Την με αρ. πρωτ. 201745/26-07-2011 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων για τα έργα: α) «Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμό και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην Π.Ε. Χαλκιδικής.
2. Την υπ' αριθμ. οικ.169546/23-07-2013 KYA περί Συγκρότησης της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών όρων των έργων α) ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως ισχύει σήμερα.
3. Η με αρ. πρωτ. οικ.173318/19-06-2014 Απόφαση Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ περί «Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών όρων για τα έργα: α) «Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμό και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην Π.Ε. Χαλκιδικής.
4. Η υπ' αριθμ. 3477 Ερώτηση στη Βουλή η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το από 17-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΠΟ 08/17-02-2020).

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. (4) ανωτέρω σχετικής Ερώτησης στη Βουλή και ειδικότερα για τα υπ' αριθμ. ερωτήματα (1) και (3) σας αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Επιστημονική Επιτροπή η νέα πρόταση που έχει υποβληθεί από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.». Επιπλέον, το υπ' αριθμ. (5) ερώτημα εκφεύγει του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Επιστημονικής Επιτροπής.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή από το 2013 παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης στα επί μέρους έργα. Δεν γνωρίζουμε εάν τα πορίσματα ελέγχου έχουν ληφθεί υπόψη στο νέο επενδυτικό σχέδιο. Από το αρχείο των ελέγχων μας προκύπτει ότι για τις επιμέρους περιοχές προς αποκατάσταση έχουν διαπιστωθεί τα εξής:

i) **Υποέργο Ολυμπιάδας**

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού: Μέχρι σήμερα έχει καθαρισθεί μέρος των παλιών τελμάτων και στη συνέχεια έγινε η μερική απομάκρυνση της εναπομένουσας ποσότητας παλιού τέλματος προς απόθεση στο XYTEA. Η Επιτροπή έχει ζητήσει τους λόγους για την αναστολή της εργασίας απομάκρυνσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, επειδή έχει εκδοθεί Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και μέχρι την επίλυση του ζητήματος οι εργασίες απομάκρυνσης δεν είναι δυνατό να συνεχιστούν.

Σωροί αρσενοπυρίτη: Έχει γίνει εξυγίανση και φυτοαποκάτασταση προς το αρχικό ανάγλυφο στις λεκάνες 2 & 3 του χώρου. Σήμερα εξελίσσεται η εξυγίανση στην 1. Οι εργασίες έφτασαν μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο. Το έργο ολοκληρώνεται στις αρχές του 2020, σύμφωνα με την εταιρεία.

Πλατεία Φιρέ: Σήμερα γίνεται απομάκρυνση του υλικού από την πλατεία Φιρέ. Το υλικό χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου στα έργα κατασκευής του XYTEA. Επισημαίνουμε ότι κατόπιν της ΜΠΕ δεν έχει γίνει επιπλέον ποιοτική ανάλυση του αποβλήτου που ήταν αποτιθεμένο στην εν λόγω πλατεία. Η Επιτροπή είχε επισημάνει το θέμα στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ από το 2016 και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τα ποιοτικά κριτήρια, κάνοντας παράλληλα σύσταση στην εταιρεία να χρησιμοποιεί άλλο υλικό και να το εναποθέτει σε ξεχωριστό χώρο μέχρι την απάντηση. Ο κύριος του έργου ακολούθησε τη σύσταση για ένα διάστημα. Όμως μέχρι σήμερα, η απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία δεν έχει δοθεί. Το έργο ολοκληρώνεται εντός του 2020.

Παλαιός χώρος στείρων μεταλλείου Ολυμπιάδας: Δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες απομάκρυνσής τους. Βρίσκεται σε χρήση ως χώρος απόθεσης στείρων.

Εδάφη στην περιοχή του μεταλλείου και του εργοστασίου: Δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης καθώς το μεταλλείο και το εργοστάσιο λειτουργούν σήμερα.

ii) **Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου**

Σωροί αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου: Δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες.

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ: Στη Σεβαλιέ 1 έγινε μερική απομάκρυνση του υλικού που υπήρχε. Αυτή έχει σταματήσει εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου για απόθεση στο XYTEA.

Σωροί σιδηροπυρίτη πλατείας +53 Στρατωνίου: Στην πλατεία +53 είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες (2015) απομάκρυνσης του επιβαρυμένου εδάφους και φυτοαποκατάστασης σε ένα μέρος της. Οι εν λόγω ποσότητες των ρυπασμένων εδαφών, βρίσκονται εκεί συσσωρευμένες προς αναμονή για να οδηγηθούν στο XYTEA. Σήμερα δεν γίνονται εργασίες αποκατάστασης στην πλατεία. Έχει ζητηθεί ενημέρωση από τον κύριο του έργου, σχετικά με την πλατεία +53. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Σύμφωνα με την εταιρεία είναι σε εξέλιξη.

Εδάφη και ιζήματα παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων: Αφορά σε εδάφη που σήμερα καταλαμβάνονται από κύριες και βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία σήμερα. Οι εργασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αυτών.


Επισημαίνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα εργασιών που συνοδεύει την ΜΠΕ κρίνεται εντελώς παρωχημένο και χρήζει αναθεώρησης στην πραγματική κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο έλεγχος. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει κάνει επανειλημμένως εισηγήσεις μέσω των Εκθέσεών της από το 2014 για την ανάγκη αναθεώρησής του. Εξαιτίας της έλλειψης ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος η Επιστημονική Επιτροπή δεν μπορεί να αξιολογήσει περαιτέρω την πορεία των αποκαταστάσεων.

4. Αρχικώς, αναφέρουμε ότι το πλαίσιο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής καθορίστηκε ρητά και ξεκάθαρα με τις KYA 201745/2011 και 169546/2013. Η Επιτροπή συνιστά ειδική επιστημονική ομάδα και όχι Διοικητική Αρχή που ασκεί δημόσια εξουσία με νομικές πράξεις. Οι ενέργειες και οι δράσεις της Επιτροπής περιορίζονται εκ του σκοπού της σε αμιγώς τεχνικής και επιστημονικής φύσεως θέματα. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, η Επιτροπή ελέγχει τη δραστηριότητα ως προς την τήρηση των όρων της KYA 201745/2011 και στη συνέχεια εισηγείται προς τις δύο αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ (αδειοδότησης και ελέγχου) για τα αποτελέσματα των ελέγχων της. Ενίοτε, η Επιτροπή έχει εφιστήσει την προσοχή στις συναρμόδιες Υπηρεσίες και στον κύριο του έργου και έχει εισηγηθεί τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων και προτείνει τη βελτίωση των υφιστάμενων όρων. Η λήψη των σχετικών αποφάσεων και η έκδοση των διοικητικών πράξεων που οφείλει να ακολουθήσει η εταιρεία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Όλες οι ενέργειες της Επιτροπής αποτυπώνονται στις Εκθέσεις Προόδου Εργασιών της, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες σε ειδική ιστοσελίδα του κυρίου του έργου. Πολύ συνοπτικά, αναφέρουμε ότι ο τρόπος υλοποίησης των όρων της KYA 201745/2011 ελέγχεται με τους εξής τρόπους:

- Μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται από τον κύριο του έργου
- Μέσω επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιστημονική Επιτροπή
- Μέσω της αξιολόγησης ειδικότερων τεχνικών μελετών που υποβάλλει στις Υπηρεσίες ο κύριος του έργου

'Όλα τα παραπάνω, πραγματοποιούνται πάντοτε βάσει των διαθέσιμων οικονομικών πόρων που έχει η Επιτροπή κάθε χρόνο.

Με τιμή
Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής



Σοφία Φιλιππέλη