



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αθήνα, 14-02-2020

Αριθ. Πρωτ. : 17810 - 14-02-2020

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10, Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : Β.Διαβολίτση,
Στ.Προβατά
Τηλέφωνο : 210 3742 095 / 037
Fax : 210 3742 057
Email : v.diavolitsi@mnec.gr
sprovata@mnec.gr

ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΑΚ.:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για απάντηση στην Ερώτηση με αρ.πρωτ.3717/03-02-2020»
Σχετ.: το με αρ.πρωτ.13450/05-02-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα (σημείο 2 και 3 της Ερώτησης):

Ως προς το σημείο (2) : Πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με τα καταχωρισμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχεία (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 31/12/2019), η εικόνα υλοποίησης του ΕΣΠΑ έχει ως εξής :

- οι εντάξεις ανέρχονται στα 24,7 δις. Ευρώ, ποσοστό 95,6% επί της κύριας χρηματοδότησης,
- οι συμβάσεις ανέρχονται στα 17,4 περίπου δις. Ευρώ, ποσοστό 67,4%, ενώ,
- οι πληρωμές που έχουν γίνει ανέρχονται σε 9,3 δις. Ευρώ, ποσοστό 36,0%.

Υπάρχει αύξηση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη του ΕΣΠΑ, σε σχέση με το τέλος του 2018, ενώ στοιχεία υλοποίησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χωριστά παρουσιάζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.

Πίνακας 1: Πρόοδος υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ,31/12/2019)

ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Κύρια Χρηματοδ. Συγχρ/νη Δ Δ (€)	Κύρια Χρηματοδ. Ενωσιακή Στήριξη (€)	Συγχρ/νη ΔΔ Ενταγμένων Έργων (€)	Συγχρ/νη ΔΔ ΝοΔΕ (€)	Δαπάνες Προς Πιστοποίηση (Συγχρ/νη ΔΔ) (€)	Δαπάνες Ενωσιακής Στήριξης (€)
01	ΕΠΑνΕΚ	4.426,8	3.459,9	4.690,5	3.617,6	1.357,0	1.117,8
02	ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5.178,5	4.318,6	5.510,6	2.778,1	1.540,6	1.397,6
03	ΕΠΑΝΑΔΒΜ	3.091,7	2.445,8	2.387,7	211,5	1.536,3	1.341,6
04	ΕΠ ΜΔΤ	560,7	434,7	480,1	400,8	146,5	126,4
05	ΑΜΘ	490,0	392,0	580,2	251,2	120,6	106,7
06	Κ. Μακεδονία	948,0	758,4	992,5	56,7	329,6	290,5
07	Θεσσαλία	397,8	318,2	454,4	180,0	94,1	82,7
08	Ήπειρος	316,4	253,1	280,1	190,3	96,0	84,0
09	Δ. Ελλάδα	476,6	381,3	483,7	231,2	126,9	111,9
10	Δ. Μακεδονία	319,1	255,3	234,3	123,7	64,9	57,3
11	Στερεά Ελλάδα	202,5	101,2	167,7	99,3	74,2	42,8
12	Πελοπόννησος	267,1	213,6	256,6	144,8	73,6	65,0
13	Ιόνια Νησιά	217,6	174,1	226,1	121,1	67,9	60,1
14	Βόρειο Αιγαίο	291,0	232,8	275,0	151,8	72,5	63,6
15	Κρήτη	422,1	337,6	350,6	216,6	113,4	99,8
16	Αττική	1.102,3	881,9	999,3	680,9	362,8	317,1
17	Νότιο Αιγαίο	162,4	81,2	192,8	111,1	63,4	36,3
19	Θάλασσα & Αλιεία	509,6	380,7	275,1	170,8	93,3	67,3
20	Τεχνική Βοήθεια	365,6	288,8	383,0	375,6	199,3	173,7
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ (01-04 ΚΑΙ 19,20)		14.132,9	11.328,5	13.727,1	9.458,2	4.872,9	4.224,4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (05-17)		5.612,7	4.380,7	5.497,1	3.069,3	1.659,9	1.417,7
ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Κύρια Χρηματοδ. Συγχρ/νη Δ Δ (€)	Κύρια Χρηματοδ. Ενωσιακή Στήριξη (€)	Συγχρ/νη ΔΔ Ενταγμένων Έργων (€)	Συγχρ/νη ΔΔ ΝοΔΕ (€)	Δαπάνες Προς Πιστοποίηση (Συγχρ/νη ΔΔ) (€)	Δαπάνες Ενωσιακής Στήριξης (€)
21	Ελλάδα-Κύπρος	64,1	54,9	52,7	52,7	12,5	10,6
22	Ελλάδα-Βουλγαρία	130,3	110,7	115,5	115,5	28,6	24,3
23	Ελλάδα-Ιταλία	123,2	104,7	126,6	126,6	14,0	11,9
24	Ελλάδα-ΠΓΔΜ	45,5	38,6	43,3	43,3	3,0	2,6
25	Ελλάδα-ΑΛΒΑΝΙΑ	54,1	46,0	65,9	65,9	2,9	2,4
26	Βαλκάνια-Μεσόγειος	39,2	33,5	43,1	43,1	11,6	9,8
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (21-26)*		456,3	388,4	447,1	447,1	72,6	61,7
* Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται η αναλογία όλων των χωρών							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ (εκτός ΠΑΑ)		20.194,6	16.091,7	19.671,3	12.974,6	6.605,5	5.703,8
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΑ		5.646,2	4.718,3	5.032,5	4.432,7	2.698,4	2.206,6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ		25.840,8	20.809,9	24.703,7	17.407,3	9.303,9	7.910,5

Ως προς το σημείο (3) : Ενέργειες προς την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση των Προγραμμάτων και τη μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, με κυριότερα τα εξής :

- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πραγματοποιήθηκε κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε αυτά, χωρίς απώλεια κοινοτικών πόρων.
- Ολοκληρώθηκαν σημαντικά θεσμικά ζητήματα και εκκρεμότητες (θέσπιση τροποποιήσεων άρθρων του ν.4412/2016 για την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης, ενέργειες για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους σε δράσεις ΕΚΤ, κ.ά.).
- Κατάρτιση και συνεχής παρακολούθηση υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης Δαπανών έτους 2019. Στο πλαίσιο αυτό επιλύθηκαν προβλήματα και αντιμετωπίστηκαν αστοχίες και επιτεύχθηκε η επιτάχυνση υλοποίησης των έργων και η δήλωση δαπανών. Η δυναμική που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες του 2019, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί το 82% των προβλέψεων της SFC για το έτος 2019, καταδεικνύει ότι υπάρχουν δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο.

Αντίστοιχες ενέργειες συνεχίζονται και στο έτος 2020 και στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης που προετοιμάζονται θα πραγματοποιηθούν Τεχνικές Συναντήσεις με τις ΕΥΔ, για τη στοχευμένη παρακολούθησή τους.

Αναλυτικότερα, οι ενέργειες για την επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ αφορούν:

- στην άμεση ενεργοποίηση νέων δράσεων, καθώς και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και έκδοσης νέων προσκλήσεων εντός του 2020,
- στην επιτάχυνση της συμβασιοποίησης, με στόχο να έχει συμβασιοποιηθεί εντός του 2020 τουλάχιστον το 80% των προγραμματικών πόρων,
- στην επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων για την άμεση παραγωγή δαπανών, αλλά και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.

Με στόχο την εξασφάλιση ομαλού και ασφαλούς κλεισίματος των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014–2020, το Υπουργείο και οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε διαρκή διαθεσιμότητα και συνεχίζουν να αναλαμβάνουν κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επιτάχυνση και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να δημιουργούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση και την παραγωγή δαπανών.

Συνημμένα:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτριος Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή ΕΑΣ
3. ΕΥΣΕ