



Αθήνα, 10/04/2020

Α.Π: ΕΞ.Ε.Α.26

**Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας**

**- Γραφείο Υπουργού**

**Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου του βουλευτή κ. Θ. Χειμάρρα**

Σε απάντηση στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 5584/7.4.2020 ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεμιστοκλή Χειμάρρα, με θέμα τη «Διασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων "Επέκτασης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου" και επίσπευση των διαγωνισμών», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ΔΕΔΑ ανταποκρινόμενη στις Προσκλήσεις που εξέδωσαν οι Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, για συμμετοχή της στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 των οικείων Περιφερειών, υπέβαλλε τις σχετικές αιτήσεις χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης δικτύων διανομής στις μεγαλύτερες πόλεις της κάθε Περιφέρειας.

Το Δεκέμβριο του 2018 μετά από ενδελεχή επισκόπηση του έργου που παρουσιάστηκε στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, δημοσιεύτηκαν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης των έργων στα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επίσης η ΔΕΔΑ τον Μάρτιο του 2018, μετά από σχετικό αίτημά της προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την τράπεζα για την επιπλέον χρηματοδότηση των έργων αυτών.

Τον Αύγουστο του 2019 ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Διαχειριστικών Αρχών, δημοσιεύτηκαν οι πρώτοι διαγωνισμοί που σχετίζονται με τα εν λόγω έργα και αφορούν στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών. Οι διαγωνισμοί αυτοί, ένας ανά Περιφέρεια, εξελίχθηκαν ομαλά και σήμερα είναι στο τελευταίο στάδιο τους, αυτό της υπογραφής



των σχετικών συμβάσεων. Η ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων είχε προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο του 2020 και λόγω των επιπτώσεων της επιδημίας COVID19 έχει μεταφερθεί για τον Μάιο του 2020.

Πέραν των ανωτέρω, η ΔΕΔΑ υπέβαλε τα τεύχη δημοπράτησης και των υπολοίπων διαγωνισμών, ήτοι των κατασκευαστικών εργασιών και των υπηρεσιών, για τα οποία πρόσφατα οι Διαχειριστικές Αρχές, και των τριών Περιφερειών, εξέδωσαν αρνητικές γνώμες. Το θέμα ύστερα από προτροπή των Διαχειριστικών Αρχών τέθηκε υπόψη της Εθνικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του ΕΣΠΑ (ΕΥΘΥ), ως αρμόδια υπηρεσία για την διατύπωση γνώμης, η οποία θα εξέταζε τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκαν οι Αρνητικές γνώμες.

Ύστερά από έλεγχο των στοιχείων που υπέβαλε η ΔΕΔΑ, η ΕΥΘΥ λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις που είχαν διατυπώσει οι Διαχειριστικές Αρχές, συνέταξε κείμενο με την τελικές της απόψεις, τις οποίες υπέβαλε στη ΔΕΔΑ και τις Διαχειριστικές Αρχές, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στα τεύχη Δημοπράτησης. Οι παρατηρήσεις αυτές περιελάμβαναν μικρές τροποποιήσεις, τις οποίες η ΔΕΔΑ έχει ήδη ενσωματώσει στα τεύχη Δημοπράτησης και αναμένει την σύμφωνη γνώμη των Διαχειριστικών Αρχών προκειμένου να δημοπρατηθεί το σύνολο των υπολοίπων διαγωνισμών. Επισημαίνεται, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα οφείλεται αποκλειστικά στις διαχειριστικές αρχές και θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση των έργων.

Τέλος θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΑ και ο Μέτοχος της έχουν εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δρ. Μάριος Τσάκας