



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 12.06.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 374**

Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
Βουλευτή κ. Ιωάννη Καλλιάνου
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Τι ισχύει αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης της πεζογέφυρας Αλίμου;»

Σχετ: Η **Ερώτηση 6496/14.05.2020** του Βουλευτή κ. Ιωάννη Καλλιάνου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι το σύνολο του Μεταλλικού Φορέα της Πεζογέφυρας Αλίμου έχει ήδη μεταφερθεί στον εργοταξιακό χώρο, πλησίον της τελικής θέσης ανέγερσης του, όπου διενεργούνται οι τελευταίες εργασίες συναρμογής και ποιοτικού ελέγχου. Η ανύψωση και τοποθέτησή του στα Ακρόβαθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν οι τελικές εργασίες λειτουργικότητας (σκυροδέτησης πλάκας καταστρώματος, φωτισμού, τελική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.), ώστε να δύναται να διενεργηθεί η διοικητική παραλαβή του έργου από το Δήμο Αλίμου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και λειτουργία της εν λόγω Πεζογέφυρας.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Αναστασία Θηραίου

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών