



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/ 59422 /2020

Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 4723,4663
Fax : 210 4220774
E-mail : gg.yna@yen.gr

ΠΡΟΣ: ΥΝΑΝΠ/Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση των υπ' αριθ. πρωτ. 8905/24-8-2020 και 8918/24-08-2020 Ερωτήσεων των Βουλευτών κ. Κ. Βελόπουλου και κ. Α. Μυλωνάκη αντίστοιχα».

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στις εν θέματι Ερωτήσεις σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τοποθετήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 1500.1/14609/2020/39/28-2-2020 έγγραφό του επί παρομοίου περιεχομένου Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, το οποίο και σας επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Συμπληρωματικά, γνωρίζεται η τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4504/2017 (Α' 184), με το άρθρο 58 του ν. 4676/2020 (Α' 67), η οποία ανανεώνει αρχικά τις παραχωρήσεις σε όσους κατέθεσαν εκ νέου αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου με αυθαίρετες κατασκευές εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Αναφορικά με τη Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Άμεσες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη Προβλήτα Ουρανούπολης», η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, εισηγήθηκε τη διάλυση της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, επικαλούμενη κωλύματα ως προς την εκτέλεση των εργασιών και υπογραφής της Σύμβασης. Η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων, λόγω αναίτιας επιστροφής υποβληθέντων λογαριασμών, επικράτησης έντονων καιρικών φαινομένων που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση έργων και μη έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων που επηρεάζει την εκτέλεση έργων στον λιμένα Ουρανούπολης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Ουρανούπολης» έχει υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα/Δραστηριότητες κατηγορίας Α2 από τις 30-7-2019.

Τέλος, αναφορικά με την Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης της Παραλιακής Ζώνης Ουρανούπολης, κατόπιν σύστασης από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους για σύνταξη εναλλακτικής αρχιτεκτονικής πρότασης/μελέτης, με υποδείξεις ως προς τη μορφολογία και τα υλικά κατασκευής των νέων κιοσκιών, υπεβλήθη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη προς τον οικείο Δήμο, την 12-8-2020, Αίτημα Τροποποίησης της Μελέτης Ανάπλασης της Παραλιακής Ζώνης Ουρανούπολης, προκειμένου να προωθηθεί εκ νέου στις συναρμόδιες

Υπηρεσίες για τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4504/2017 (Α' 184), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε.

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος