



ΑΡ./ΗΜ. : ΓρΔ/2427/16.10.2020

Προς: κ. Κ. Χατζηδάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση στην υπ' αριθ. 10012/24.09.2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη με θέμα «Αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων τηλεθέρμανσης Κοζάνης & Πτολεμαΐδας».

Σχετικά: α) ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/92349/2927/24.09.2020
β) ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231/20.06.2019 (ΦΕΚ Β/2646/01.07.2019)
γ) ΔΕΗ Α.Ε./ΓρΔ/781/14.04.2020
δ) ΔΕΗ Α.Ε./ΓΔ/ΛΠ/812/14.05.2020
ε) ΔΕΗ Α.Ε./ΓρΔ/1284/19.06.2020
στ) ΔΕΗ Α.Ε./ΓΔ/ΛΠ/1962/02.10.2020

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη, και για τα θέματα που αφορούν στην Επιχείρηση, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στο χρονοδιάγραμμα των έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που έχουν τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης και συνακόλουθα και στη διαθεσιμότητα των εν λόγω Μονάδων μετά την 30.06.20 αναλύεται διεξοδικά στη σχετική αλληλογραφία (γ', δ' και ε' σχετικά), όπου και επισημαίνεται ότι η πανδημία, ως γεγονός απρόβλεπτο και μη δυνάμενο να αποτραπεί, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας που έχει οδηγήσει την Επιχείρηση σε κατάσταση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης εκπλήρωσης μέρους των εκ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υποχρεώσεων της με άμεση επίπτωση και στη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων Μονάδων.

Όπως σημειώνεται και στη (στ) σχετική απάντηση ερωτήματος εκ μέρους της επιχείρησης τηλεθέρμανσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) η ΔΕΗ και παρά τις δυσμενείς, λόγω της πανδημίας, συνθήκες καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μεγιστοποιήσει και κατά την ερχόμενη θερμαντική περίοδο τη διαθεσιμότητα των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που έχουν τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης, στο πλαίσιο του εφικτού και με βάση τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με την ολοκλήρωση των έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής.



Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στην εν λόγω επιστολή, η Μονάδα III θα είναι διαθέσιμη στις αρχές της θερμαντικής περιόδου και η Μονάδα IV με την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης της στα μέσα Νοεμβρίου. Η μη διαθεσιμότητα της Μονάδας V, όπως προαναφέρθηκε, συναρτάται με τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, των αναγκαίων έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής. Πρακτικά δηλαδή οι επιπτώσεις σε σχέση με τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης περιορίζονται κυρίως στη διαθεσιμότητα της Μονάδας V και δευτερευόντως στη Μονάδα IV.

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι, για την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης του Δήμου Κοζάνης, είναι απαραίτητη κατά μέγιστο η λειτουργία δύο εκ των τριών Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που έχουν τη σχετική δυνατότητα (τις περιόδους χαμηλής ζήτησης επαρκεί και μία Μονάδα).

2. Το θέμα του τρόπου λειτουργίας των Μονάδων που έχουν τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης κατά την ερχόμενη θερμαντική περίοδο (μετά την απόσυρση των δύο Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου και την μη αναγκαιότητα λειτουργίας για τηλεθέρμανση της Μεγαλόπολης 3) περιορίζεται πλέον στις Μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (III, IV, V) και του ΑΗΣ Καρδιάς (III, IV) και αναμένεται ότι θα είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο, ειδικότερα μάλιστα και στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει της εφαρμογής του target model.
3. Τα γενικότερα θέματα που θα προκύψουν στις τηλεθερμάνσεις μετά την απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών Μονάδων στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας εξετάσθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η οποία είχε ως κατάληξη τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών (Φορείς Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης, ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΣΔΑΜ) για την προώθηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία και μετά την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων λιγνιτικών Μονάδων της περιοχής. Η εν λόγω συμφωνία αποτυπώθηκε και σε σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των ως άνω μερών. Στην κατεύθυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων του εν λόγω Μνημονίου και με βάση την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος των δράσεων που έχουν περιληφθεί θα εκτιμηθεί και το ενδεχόμενο πρόσθετων πρωτοβουλιών που θα κριθούν αναγκαίες.
4. Οι Μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς έχουν τεθεί σε καθεστώς Παρέκκλισης Περιορισμένης Διάρκειας λειτουργίας έως 32.000 ώρες μετά την 01.01.2016 και αποσύρονται με τη συμπλήρωσή τους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της (β) σχετικής ΚΥΑ δύνανται να λειτουργούν αποκλειστικά κατά τη θερμαντική περίοδο, ενώ είναι διαθέσιμες και κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης (20 Ιουνίου έως 25 Αυγούστου), οπότε θα μπορούσαν να λειτουργούν μόνο για λόγους επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ προσπάθησε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Μονάδες αυτές, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας (έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων 32.000 ωρών) παράλληλα με τις ανάγκες της ΤΘ την ερχόμενη θερμαντική περίοδο (10ος 2020 – 5ος 2021).



Με βάση την εν λόγω διαχείριση αναμένεται ότι οι εναπομένουσες ώρες λειτουργίας θα έχουν αναλωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2021, οπότε και οι εν λόγω Μονάδες θα πρέπει να αποσυρθούν οριστικά. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη λειτουργία των εν λόγω Μονάδων μετά τη συμπλήρωση των 32.000 ωρών, δεν εξετάζεται, ως λύση για τις ανάγκες της ΤΘ Πτολεμαΐδας, το ενδεχόμενο «παράτασης λειτουργίας των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς ... μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Πτολεμαΐδα V».

Με τιμή,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ

Συνημμένα:

- Τα (δ) και (στ) σχετικά

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου