



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
Fax : 2132161931
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 1-12-2020

Αρ. Πρωτ.: 56807

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **9549/14-9-2020** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γ. Λογιάδη, με θέμα «*Ανέγερση κτιρίου Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών της Αιματολογικής Κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο «*Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια Αιματολογικού Κέντρου ΣΤΟΡΓΗ*» στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», προσεγγιστικού προϋπολογισμού **10.479.409,35€**, βρίσκεται σε επίπεδο προμελέτης, καθώς ο σχετικός φάκελος υποβλήθηκε στις 15-05-2012 μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της 3^{ης} ΥΠΕ προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, έπειτα από συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και του μελετητή, σε τροποποίηση του κτιριολογικού προγράμματος (12-2011).

Η μελέτη του έργου χρηματοδοτείται από την Αιματολογική Εταιρεία και έχει ανατεθεί σε μελετητικό γραφείο. Στις 03-12-2012 η αρμόδια Υπηρεσία της 3^{ης} ΥΠΕ επανήλθε στο αίτημα έγκρισης/θεώρησης της μελέτης του εν λόγω έργου (προς το Υπουργείο), αναγκαία συνθήκη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης παρεκκλίσεων, ώστε το έργο να προταθεί για ένταξη στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013, ενώ ταυτόχρονα αιτείται τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης της μελέτης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, στις 28-12-2012 η αρμόδια Υπηρεσία της 3^{ης} ΥΠΕ, **ταυτόχρονα** με σχετική ενημέρωση, έθεσε το ζήτημα της σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης της μελέτης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 11-01-2013 το Υπουργείο Υγείας απαντά ότι συνηγορεί στη χορήγηση παρεκκλίσεων για την ανέγερση του κτιρίου του θέματος, μετά από την υποβολή Διαγράμματος Δόμησης και Αιτιολογικής Έκθεσης, τα οποία η 3^η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) υπέβαλε στο Υπουργείο με το υπ' αριθ. πρωτ. 913/ 08-02-2013 έγγραφό της.

Δεδομένης της έντονης επιθυμίας της 3^{ης} ΥΠΕ να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί το έργο, διεξάγονται διερευνητικές συζητήσεις για τον Φορέα χρηματοδότησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Γ. Λογιάδη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

