



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αθήνα, 30-11-2020

Αριθ. Πρωτ. : 126395 - 30-11-2020

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 10563
Πληροφορίες : Κ. Μάρα

ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου

Τηλέφωνο : 210 3742078
Fax : 210 3742057
Email : kmara@mneec.gr,

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1446 /3-11-2020 Ερώτηση με θέμα «Η ενεργειακή σύνδεση των ΤΕΙ Σερρών στην τηλεθέρμανση καθυστερεί»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε) / Σέρρες» εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» την 24-01-2019 (Απόφαση ένταξης αριθμ. πρωτ. 393/24-01-2019) και MIS 5029970 και συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 2.603.850€.

Με τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) ο δικαιούχος της συγκεκριμένης Πράξης (πρώην Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), καταργήθηκε και ορίστηκε ως καθολικός διάδοχος του το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Για τον λόγο αυτό και για την χρονική καθυστέρηση που επέφερε αυτή η αλλαγή στη υλοποίηση της πράξης τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης της πράξης στις 20/1/2020 (αρ. πρωτ. 379/20-1-2020 -ΑΔΑ:ΩΛ217ΛΛ-1Ψ0) με αντικείμενο τροποποίησης: «Αντικατάσταση του δικαιούχου της πράξης, λόγω κατάργησης του (αντικατάσταση δικαιούχου από τον κατά το νόμο καθολικό του διάδοχο) και τροποποίηση του χρονικού προγραμματισμού της πράξης λόγω των καθυστερήσεων που επέφερε η παραπάνω αλλαγή.»

Η λήξη της πράξης έχει προσδιορισθεί στις 30/6/2023.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου έργων ΕΣΠΑ και ειδικότερα στη Διαδικασία ΔΠ_2: “Εγκριση διακήρυξης”, ο δικαιούχος της πράξης υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω του ΟΠΣ, αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας της διακήρυξης συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας της διακήρυξης.

Συνημμένα: Η με αρ. πρωτ.1446/3-11-2020 Ερώτηση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτριος Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη
- Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
- Γραφείο Γεν. Διευθυντή ΕΑΣ κ. Ι. Φίρμπα
- Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΣΕ κ. Γ. Λογοθέτη