



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 7 - 12 - 2020

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. 58878

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17-19
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : **213.216.1433,**
213.216.1429,
213.216.1426
- Fax : **213. 216. 1931**
- E-mail : **tke@moh.gov.gr**

ΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με **αρ. 2815/23-9-2020 αναφορά** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μπουρχάν Μπαράν με θέμα «Ανέγερση Κτιρίου Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών της Αιματολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου"», και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 46752/14.9.2020 έγγραφο της 3^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο «Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια Αιματολογικού Κέντρου ΣΤΟΡΓΗ» στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προσεγγιστικού προϋπολογισμού **10.479.409,35€**, βρίσκεται σε επίπεδο προμελέτης, καθώς, ο σχετικός φάκελος υποβλήθηκε στις 15-05-2012 μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της 3^{ης} ΥΠΕ, προς έγκριση στο Υπουργείο, έπειτα από συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και του μελετητή, σε τροποποίηση του κτιριολογικού προγράμματος (12-2011). Η μελέτη του έργου χρηματοδοτείται από την Αιματολογική Εταιρεία και έχει ανατεθεί σε μελετητικό γραφείο. Στις 03-12-2012 η ΥΠΕ επανήλθε στο αίτημα έγκρισης /θεώρησης της μελέτης του εν λόγω έργου (προς το Υπουργείο), αναγκαία συνθήκη, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης παρεκκλίσεων, ώστε το έργο να προταθεί για ένταξη στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013, ενώ ταυτόχρονα αιτείται τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης της μελέτης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, στις 28-12-2012 η 3^η ΥΠΕ, **ταυτόχρονα** με σχετική ενημέρωση, έθεσε το ζήτημα της σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης της μελέτης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 11-01-2013 το Υπουργείο Υγείας απαντά ότι, συνηγορεί στην χορήγηση παρεκκλίσεων για την ανέγερση του κτιρίου του θέματος, μετά από την υποβολή Διαγράμματος Δόμησης και Αιτιολογικής Έκθεσης, τα οποία η 3^η Δ.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) υπέβαλε στο Υπουργείο με το υπ' αριθ. πρωτ. 913/ 08-02-2013 έγγραφό της.

Δεδομένης της έντονης επιθυμίας της ΥΠΕ να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί το έργο, διεξάγονται διερευνητικές συζητήσεις για τον Φορέα χρηματοδότησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Μπουρχάν Μπαράν

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υφυπουργού
2. Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Αριθμός Σελίδων απάντησης:1

Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:

Συνολικός Αριθμός:1