


aegeanmotorway.gr

F. 2410 680 304



Ημερομηνία: 05/05/2017



ΟΙΚΗ ΑΙΦΑΛΕΙΑ 2009 2010 2011 2012 2013

TV SET	REPAIR	REPAIR	REPAIR	REPAIR	REPAIR	REPAIR



**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ**

aegeanmotorway.gr

AMSA_YP_3526/02.03.2017 και AMSA_YP_3584/07.04.2017 και στην επιστολή μας με Αρ. Πρωτ. AMSA_YP_3585/11.04.2017.

Με σκοπό την ποσοτικοποίηση των απωλειών εσόδων λόγω της καθυστέρησης λειτουργίας του ΜΣΔ Τεμπών, σας ενημερώνουμε ότι ο Παραχωρησιούχος έχει ήδη προβεί σε εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλιάδας των Τεμπών.

Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο ΜΣΔ Τεμπών το μέγεθος της αποζημίωσης που ήδη δικαιούται ο Παραχωρησιούχος λόγω του Γεγονότος Απαλλαγής, θα υπερπολλαπλασιαστεί στην περίπτωση ενδεχόμενης μετατροπής του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2.9 της από 17.01.2017 Σύμφωνίας για την Ολοκλήρωση των Εργασιών η οποία αναφέρεται στο ενδεχόμενο μετατροπής του κόμβου από το Ελληνικό Δημόσιο, τα Μέρη έχουν συμφωνήσει ότι «Για τα ζητήματα λειτουργίας και συντήρησης, αναγκαίων υποδομών του Παραχωρησιούχου, διοδίων και τυχόν απωλειών εσόδων ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στην επιστολή του Παραχωρησιούχου με Αρ. Πρωτ. AMSA_YP_2425/ 06.03.2014» (έχει προστεθεί υπογράμμιση συντάκτη). Στην επιστολή αυτή, το περιεχόμενο της οποίας έχει αποδεχθεί πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο, τονίζεται ότι η μετατροπή του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο δεν θα έχει επιπτώσεις στα έσοδα του Έργου μόνο στη περίπτωση όπου αντί του ΜΣΔ Πυργετού θα λειτουργεί ο ΜΣΔ στα Τέμπη (ίδτετε Πίνακα α/α 8 «Επιπτώσεις στα έσοδα του Έργου»). Διευκρινίζεται επίσης ότι η λειτουργία πλευρικών σταθμών διοδίων στις ράμπες του κόμβου Ραψάνης δεν θα μπορούσε να περιορίσει την απώλεια εσόδων του έργου, αφού λόγω της θέσης του κόμβου στα όρια ακριβώς του μήκους χρέωσης του προηγούμενου και επόμενου Μετωπικού Σταθμού, η τιμή του διοδίου τέλους θα ήταν σχεδόν μηδενική (Άρθρο 25.1.2 α (ii) 2 της ΣΠ).

Συνεπώς, θα πρέπει να καταστεί σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα επίπεδα ότι η μετατροπή από το Ελληνικό Δημόσιο του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεμπόδιστη λειτουργία από τον Παραχωρησιούχο του ΜΣΔ Τεμπών, άλλως το Ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον και όλες τις απώλειες εσόδων του Παραχωρησιούχου από παρακάμψεις τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου μέσω των δύο (2) πρόσθετων ραμπών στη Ραψάνη.


Η παρούσα επιστολή αποτελεί επικαιροποίηση της Γνωστοποίησης Απαλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 31.1.2 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Επισημαίνεται τέλος ότι κατόπιν της έγγραφης αίτησής μας με τη β) σχετική θα έπρεπε να είχε ήδη εκδοθεί μέχρι την 03.03.2017 η βεβαίωση περί τεκμαρτής εκδόσεως της εν λόγω ΑΕΠΟ. Η καθυστέρηση εκδόσεως της βεβαίωσης περί τεκμαρτής εκδόσεως της ΑΕΠΟ συνιστά αυτοτελές Γεγονός Απαλλαγής (σύμφωνα με το Άρθρο 7.2 της ΣΠ). Συνεπώς η παρούσα επιστολή επέχει και θέση σχετικής Γνωστοποίησης (Γεγονότος) Απαλλαγής, οι συνέπειες όμως του οποίου, για τις οποίες επιφυλασσόμαστε των δικαιωμάτων μας από τη ΣΠ, δεν διαφέρουν κατ' ουσίαν από αυτές της Γνωστοποίησης Απαλλαγής με Αρ. Πρωτ. AMSA_YP_3502/17.02.2017 και συνεπώς προτείνουμε, για λόγους οικονομίας, οι σχετικές μελλοντικές επικαιροποιήσεις να γίνονται ταυτόχρονα με την ίδια επιστολή.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Γκατσώνης
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής

Δημήτρης Μανδαλώζης
Διευθυντής Λειτουργίας



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ

aegeanmotorway.gr

Συνημμένα

-

Εσωτερική Διανομή

CFO, CTO, MKO, DPO, AMA, TEV, DDR, IZA, SPA, HTH



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

aegeanmotorway.gr

Πίνακας Κοινοποιηθέντων

α/α	Παραλήπτης	Υπόψη	Διεύθυνση	Fax
1.	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών	κ. Δ. Μακρή Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών	Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 10191 Παπάγου Αθήνα	210 6508586
2.	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Δ/ση Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σ.Π.	κ. Διευθυντή	Πανόρμου 70 Τ.Κ. 115 23 Αθήνα	210 6927640
3.	Parsons International Ltd	κ. Χρ. Γεωργανόπουλου	2 ^ο χλμ. Ιτέα - Γόννοι 400 04 Τέμπη	24950 93228