

Ανάρτησης		Έναρξη Αντιρρήσεων:	Λήξη εσωτερικού:	Λήξη εξωτερικού:	Θεώρηση για Κύρωση	Κύρωση	Αποστολή προς ΕΠΕΑ	Ολοκλήρωση	
ΔΔ	Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία	45 ημέρες μετά την λήξη των αντιρρήσεων	10 ημέρες μετά την θεώρηση	45 ημέρες μετά την θεώρηση για μερική κύρωση	4 μήνες	2 μήνες επιπλέον με απόφαση Συντονιστή
Καβάλας Πιερίας Δράμας Αρκαδίας Καστοριάς Λευκάδας Κεφαλληνίας Ζακύνθου	15/1/2021	29/1/2021	13/5/2021	2/6/2021	17/7/2021	27/7/2021	31/8/2021	29/12/2021	27/2/2022
Εύβοιας Φωκίδας Αθηνών Κέρκυρας Σάμου Αργολίδας Κορινθίας Φλώρινας	22/1/2021	5/2/2021	21/5/2021	10/6/2021	25/7/2021	4/8/2021	8/9/2021	6/1/2022	7/3/2022
Ηρακλείου Λασιθίου Λέσβου Γρεβενών Σερρών Ροδόπης	29/1/2021	12/2/2021	28/5/2021	17/6/2021	1/8/2021	11/8/2021	15/9/2021	13/1/2022	14/3/2022
Δωδεκανήσου Ξάνθης Πέλλας Θεσσαλονίκης Ευρυτανίας Αιτωλοακαρνανίας	5/2/2021	19/2/2021	4/6/2021	24/6/2021	8/8/2021	18/8/2021	22/9/2021	20/1/2022	21/3/2022
Χανίων Ρεθύμνου Τρικάλων Ηλείας Μεσσηνίας Έβρου Δυτικής Αττικής (εκτός Δήμου Μεγαρέων) Ανατολικής Αττικής (όμορο με Δ/νση Δασών Πειραιώς) Πειραιώς (Χερσαίο τμήμα και νησιά Αργοσαρωνικού εκτός νήσου Σαλαμίνας και εκτός νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων) Κοζάνης	12/2/2021	26/2/2021	11/6/2021	1/7/2021	15/8/2021	25/8/2021	29/9/2021	27/1/2022	28/3/2022
Ιωαννίνων Άρτας Χίου Φθιώτιδας Βοιωτίας Καρδίτσας Λάρισας Τρικάλων	19/2/2021	5/3/2021	18/6/2021	8/7/2021	22/8/2021	1/9/2021	6/10/2021	3/2/2022	4/4/2022
Θεσπρωτίας Πρέβεζας Αχαΐας Λακωνίας Χαλκιδικής Μαγνησίας Δυτικής Αττικής Δήμος Μεγαρέων (υπόλοιπο αρμοδιότητας) Πειραιώς Νήσοι Κύθηρα, Αντικύθηρα και Σαλαμίνα (υπόλοιπο αρμοδιότητας) Ανατολικής Αττικής (υπόλοιπο αρμοδιότητας)	26/2/2021	12/3/2021	25/6/2021	15/7/2021	29/8/2021	8/9/2021	13/10/2021	10/2/2022	11/4/2022
Δήμος Μεγαρέων (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής)	5/3/2021	19/3/2021	1/7/2021	21/7/2021	4/9/2021	14/9/2021	19/10/2021	16/2/2022	17/4/2022
Ημαθίας Κιλκίς	12/3/2021	19/3/2021	1/7/2019	21/7/2021	4/9/2021	14/9/2021	19/10/2021	16/2/2022	17/4/2022
Νήσος Σαλαμίνα (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πειραιά)	10/3/2021	24/3/2021	6/7/2019	26/7/2021	9/9/2021	19/9/2021	24/10/2021	21/2/2022	22/4/2022
Τμήμα περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής Αιολύνα, Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κηφισιάς, Κρωπίας, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Ν. Ερυθραίας, Ν. Μάκρης, Ν. Πεντέλης, Παιανίας, Πεντέλης, Πικερμίου, Ραφήνας, Σκάλας Ωρωπού, Σπάτων, Ωρωπού	12/3/2021	26/3/2021	8/7/2021	28/7/2021	11/9/2021	21/9/2021	26/10/2021	23/2/2022	24/4/2022
Τμήμα περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής Λούτσα, Πολυδένδρι και Άγιος Κωνσταντίνος	26/3/2021	9/4/2021	22/7/2021	11/8/2021	25/9/2021	5/10/2021	9/11/2021	9/3/2022	8/5/2022