



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331
E-mail : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 25/6/ 2021
Αρ. πρωτ.: 743/142654

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Ως ΠΑ

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου στον κάμπο Χανδρινού Μεσσηνίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6800/24-5-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Α. Αβδελάς και Κ. Χήτας**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σχετικά με το αρδευτικό έργο στον κάμπο Χανδρινού – Στενωσιάς που αφορά στην αντικατάσταση χωμάτινων τάφρων με επενδεδυμένη ορθογωνική τάφρο σταθερής διατομής η οποία θα χρησιμοποιείται για την άρδευση των εκατέρωθεν αυτής αγροτεμαχίων επισημαίνονται τα κάτωθι:

Το έργο εντάχθηκε στις 15-10-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, συμβασιοποιήθηκε στις 21-11-2014 και μεταφέρθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 στις 30-06-2016, ενώ έχει υλοποιηθεί το 82,13% του συνολικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης προέκυψαν προβλήματα λόγω καιρικών συνθηκών, δικαστικών εμπλοκών κ.ά.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 από τον δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος (σχετ. το αριθ.πρωτ. 6172/27-05-2021 έγγραφο του Δήμου Πύλου Νέστορος), αναμένεται εντός του επόμενου μήνα να υποβληθεί για προέγκριση ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ισόποσος με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τον οποίο το έργο ολοκληρώνεται. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τριών εκ των τεσσάρων κλάδων του δικτύου που προβλέπονταν στην απόφαση ένταξης, καθώς και τμήματος του τέταρτου κλάδου, για τον οποίο ο Δικαιούχος Δήμος πρόκειται να επιληφθεί προς αποκατάσταση της υδροληψίας με σκοπό την άρδευση του συνόλου των αγροτεμαχίων εντός του επικείμενου θέρους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γραφείο κ. Υπουργού
3. Βουλευτή κ. Α. Αβδελά
4. Βουλευτή κ. Κ. Χήτα