

Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος



Προς :
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Κ. Σκρέκα

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Αρ. ΓρΔ/ 925

Περίληψη : Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. Α. Αβδελά
και Κ. Χήτα

Σχετικά : Η Ερώτηση 6575/17-05-2021 των Βουλευτών Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. Α. Αβδελά
και Κ. Χήτα

Κύριε Υπουργέ,

Επί της ερώτησης Βουλής των Βουλευτών Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα,
σχετικά με τη στασιμότητα των σχετικών έργων και τη μη λειτουργία του φράγματος
Μεσοχώρας και σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου,
κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το
ΥΗΕ Μεσοχώρας έχει ισχύ 161,6 MW (2 μονάδες των 80 MW εκάστη και μία μικρή μονάδα
1,6 MW) και η συνολική ετήσια παραγόμενη ενέργεια θα είναι 362 GWh.
Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 1986 και ουσιαστικά περατώθηκε τον Απρίλιο του
2001. Για την ολοκλήρωση του Έργου είναι απαραίτητη η κατασκευή των υπολειπόμενων
εργασιών, που είναι απαραίτητο να γίνουν πριν την έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής
και την έναρξη πλήρωσης του Ταμιευτήρα.
2. Παρά την έντονη επιθυμία και τις προσπάθειες τόσο της Πολιτείας όσο και της ΔΕΗ για
την ολοκλήρωση και την αξιοποίηση του Έργου, αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό, καθώς
οι κατά περιόδους προσφυγές μερίδας κατοίκων του οικισμού Μεσοχώρας στο ΣτΕ,
έχουν οδηγήσει σε ακύρωση της εκάστοτε εκδιδόμενης Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. και
συνεπώς σε αδυναμία υλοποίησης των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση
αυτού του σημαντικού Έργου Α.Π.Ε.
Το Έργο, είναι πλέον ενταγμένο στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
(ΣΔΛΑΠ) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας ενώ έχει ήδη καταδειχθεί ότι είναι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ και ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ με το Σχήμα μερικής Εκτροπής Υδάτων του ποταμού
Αχελώου προς Θεσσαλία. Ως εκ τούτου αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά εκ νέου ως
αυτόνομο Ενεργειακό Έργο (ΑΕΠΟ ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ, 2017).

Χαλκοκονδύλη 30
104 32, Αθήνα
dei.gr

+30 210 523 4604
+30 210 524 9311
Email : g.stassis@dei.com.gr

3. Με την τελευταία σχετική Απόφασή του (2230/2020, Δεκ. 2020), το ΣτΕ, ακύρωσε την ΑΕΠΟ/2017 του ΥΗΕ Μεσοχώρας, με το σκεπτικό ότι η προσβαλλόμενη απόφαση (ΑΕΠΟ) απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της, διότι δεν εχώρησε επανεξέταση των εγκριθέντων, με την προσβαλλόμενη απόφαση, περιβαλλοντικών όρων ως προς τη συμβατότητά τους με τις εν τω μεταξύ εγκριθείσες αναθεωρήσεις των ΣΔΛΑΠ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, καθώς και με τις προβλέψεις του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Μετά την έκδοση της άνω Απόφασης, η ΔΕΗ προέβη άμεσα σε ταχύτατες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης νέας ΑΕΠΟ. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη υποβάλει, από το τέλος Απριλίου 2021, νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την οποία καταδεικνύεται/επιβεβαιώνεται η συμβατότητα του Έργου τόσο με τα ισχύοντα Διαχειριστικά Σχέδια και τις αναθεωρήσεις τους όσο και με το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Επίσης, υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ), το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο είναι συμβατό με τον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό.
- Η θετική αυτή γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την διαδικασία έκδοσης της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
4. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση της ήδη υποβληθείσας νέας ΜΠΕ και την έκδοση της νέας ΑΕΠΟ, η οποία εκτιμάται έως το τέλος Οκτωβρίου 2021, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των υπολειπομένων εργασιών, για την ολοκλήρωση του Έργου.
- Πρώτο μέλημα των Υπηρεσιών της ΔΕΗ θα είναι η ολοκλήρωση της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ, Ν.2882/2001), για την πρόσκτηση των υπολειπομένων αναγκαίων εκτάσεων και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στους δικαιούχους.
5. Με την αναμενόμενη, εντός του 2024, ολοκλήρωση του ΥΗΕ Μεσοχώρας, θα προκύψουν τα ακόλουθα, πολύ σημαντικά, οφέλη, σε Εθνικό Επίπεδο:
- α. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 362 GWh ετησίως από ΑΠΕ.
 - β. Επάρκεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας και κυρίως στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης σε ώρες αιχμής και ιδίως το καλοκαίρι.
 - γ. Περιορισμός στην κατανάλωση εγχώριων και εισαγόμενων καυσίμων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση συναλλάγματος και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας.
 - δ. Περιορισμός των εκπομπών οξειδίων άνθρακα, αζώτου και θείου στην ατμόσφαιρα, με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.
 - ε. Συμβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην ικανοποίηση της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 (Πράσινη Βίβλος), η οποία έχει κυρωθεί και από την Ελληνική Βουλή.
 - στ. Αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, με τη σημαντική αποθηκευτική του ικανότητα των 250 εκατ. m³ νερού του Ταμιευτήρα του Έργου, και καθοριστική συμβολή στη βελτίωση της διαχείρισης/εξυπηρέτησης των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών.



Η ολοκλήρωση και λειτουργία του Έργου, αποτελεί σημαντικό βήμα τόσο για την Πολιτεία όσο και για τη ΔΕΗ, καθώς πέραν της εξασφάλισης των προαναφερόμενων οφελών και της παραγωγής εσόδων της τάξης των 25.000.000 € ανά έτος, αίρονται οι επιφυλάξεις για έκθεση σε πιθανό κίνδυνο από τη μη ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου και τη μη λειτουργία του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της μελέτης του.

Με τιμή,

Γεώργιος Στάσης

Κοινοποιήσεις :

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων