



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2

Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 212 4331

Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 30/7/2021

Αρ. πρωτ.: 955/182730

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου της Ηλείας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7626/28-6-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Τζαβάρας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το δίκτυο της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Γαστούνης και συγκεκριμένα το έργο με τίτλο «Υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης» εντάχθηκε το 2019 στη δράση 4.3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 17.420.000€.

Το συγκεκριμένο έργο δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε διαδικασία δημοπράτησης, καθώς, περιλαμβάνει Υποέργο απαλλοτρίωσης (προϋπολογισμού 24.000€), το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 2β του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει, «Η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης έργου».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως φορέας υλοποίησης συνολικά του έργου, εκτιμά ότι η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων (έκθεση εκτιμητή) καθώς και, η επικαιροποίηση των Τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου του 2021. Με αυτά τα δεδομένα και με εκτιμήσεις δημοπρατήσεων παρόμοιων έργων, η υπηρεσία αιτήθηκε παράταση προθεσμίας ανάληψης κύριας δέσμευσης για το εν λόγω έργο, μέχρι 15-3-2022.

Με την αριθμ. 1793/3-6-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΠΚ4653ΠΓ-ΠΑ8) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης του έργου ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και συγκεκριμένα: «Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα δύο και μισό (32,5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου 2022.»

Στο πλαίσιο της δυνατότητας πληρωμής από εθνικούς πόρους Συμβούλων Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ (ΣΑΜ581), έχουν ήδη εγκριθεί οι χρηματοδοτήσεις 3 Συμβούλων υποστήριξης στην ανάπτυξη Αρχικών Επενδυτικών σχεδίων (ΑΕΣ) - «Outline Business Case (OBC)» για έργα, τα οποία πρόκειται να διαρθρωθούν και να υλοποιηθούν ως συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το έργο: «Υπογειοποίηση Δικτύων Ροής (Καναλέτων) ΤΟΕΒ Αμαλιάδος, Α' Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου Ν.Ηλείας».

Τέλος, σημειώνεται ότι η νέα Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών συλλέγει αιτήματα για εγγειοβελτιωτικά έργα από όλη την Ελλάδα ενώ αναζητά και επιπλέον

χρηματοδότηση για διοικητική ωρίμανση έργων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Βουλευτή κ. Κ.Τζαβάρα