



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΑΤΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Βερενίκη Λούκα
Τηλέφωνο : 2131512221
Δ/ση ηλ. ταχυδρομείου: v.louka@prv.ypeka.gr

- ΠΡΟΣ :** 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γραφείο Συντονιστή
κ^{ου} Σ. Κοκκινάκη
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
κ^{ου} Ν. Παπαθεοδώρου
3. Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη
κ^{ου} Γ. Πατούλη
4. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη
κ^{ου} Π. Νίκα

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Ενέργειες για έργα προστασίας στις καμένες εκτάσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 19^{ης} Μαΐου 2021.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 19^{ης} Μαΐου 2021 που κατέκαψε περίπου 67.000 στρέμματα, κυρίως δάσους αλλά και αγροτικών εκτάσεων, στις περιοχές Σχίνου, Μαυρόλιμνης Π.Ε. Κορινθίας και Αλεποχωρίου Π.Ε. Αττικής, τόσο η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, όσο και το σύνολο των εμπλεκόμενων Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου ενήργησαν άμεσα και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες ανταποκρινόμενες στις ανάγκες αντιμετώπισης των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από το συμβάν.

Έτσι, σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς:

1. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπόνηση από τη Διεύθυνση Δασών Κορινθίας και δόθηκε η έγκριση της «Οριστικής Μελέτης Αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Έργων καμένων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στην περιοχή του οικισμού Σχίνου της Τ.Κ. Πισίων, Δήμου Λουτρακίου – Περαιώς – Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού ύψους **1.848.749,28€**. Το δε αντίστοιχο τεχνικό δελτίο της πράξης έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στην ΣΑΕΠ Φυσικών Καταστροφών του ΠΔΕ και να εκκινήσει η ανάθεση και εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών έργων.
2. Συντάσσεται και αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος μηνός η ολοκλήρωση της Μελέτης Αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες εκτάσεις των Μεγάρων από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες υποβολής Τεχνικού Δελτίου στην Περιφέρεια Αττικής για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΣΑΕΠ Φυσικών Καταστροφών της οικείας Περιφέρειας.
3. Με το 73794/18.06.2021 (ορθή επανάληψη 75717/24.06.2021) έγγραφο του Δασαρχείου Μεγάρων, δόθηκε έγκριση για την απομάκρυνση της επικίνδυνης καμένης βλάστησης στα πρανή του οδικού δικτύου, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
4. Παράλληλα συντάσσονται από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες οι διοικητικές πράξεις κήρυξης των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ως αναδασωτέων, που θα συνοδεύονται από το ακριβές περίγραμμα οριοθέτησής τους.

Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι από την πλευρά τόσο του ΥΠΕΝ, όσο και των εμπλεκόμενων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχουν δρομολογηθεί όλες οι ενέργειες πρώτης επέμβασης με σκοπό την

αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν δημιουργηθεί από την καταστροφή της δασικής βλάστησης, που λειτουργούσε ως προστατευτικός φυτικός μανδύας, καθώς και τη διασφάλιση της άμεσης αποκατάστασης του δασικού χώρου με τη μελέτη και κατασκευή των πρώτων αντιδιαβρωτικών έργων (κορμοδέματα, ξυλοφράγματα, κορμοφράγματα κ.τ.λ.).

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην από 25.06.2021 σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σχετικά με τις παραπέρα απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης των πληγείσων περιοχών, συντάχθηκε από την Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. και απεστάλη το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/64755/2384/05.07.2021 έγγραφο. Σε συνέχεια αυτού παρακαλείστε να συνδράμετε αποτελεσματικά για την υλοποίηση του περιεχομένου του με τις κατάλληλες ενέργειες **σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας**, με σκοπό τη σύνταξη μελετών και την εκτέλεση των αντίστοιχων αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα των περιοχών αρμοδιότητάς σας, για την αποτροπή έντονων χειμαρρικών φαινομένων που απειλούν τις κατάντη εκτάσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους αναγκαίων έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝ. ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών *κ^{ου} Σ. Πέτσα*
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας *κ. Γ. Αμυρά*
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων *κ. Κ. Αραβώση*
4. Γραφείο Γεν. Δντού Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Απ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
5. Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Απ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
6. Διεύθυνση Δασών Κορινθίας
7. Δασαρχείο Κορίνθου
8. Γραφείο Γεν. Δντού Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Απ. Διοικ. Αττικής
9. Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Απ. Διοικ. Αττικής
10. Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής
11. Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής
12. Δασαρχείο Μεγάρων

Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γεν. Δντού Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ