



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

---

Προς : Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πληρ. : Α. Τηλέγραφος

Τηλ. : 214.40.55.073

e-mail : [a.tilegrafos@prv.ypeka.gr](mailto:a.tilegrafos@prv.ypeka.gr)

Αρ. σελ: (2)

---

**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ**

*Σχετ.: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 3673/02.03.2022 (α.π. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/21454/220/03.03.2022)*

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και σε ό,τι αφορά σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Η ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Πετρελαίου με συστήματα Φυσικού Αερίου σε κατοικίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5063416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» πραγματοποιήθηκε με την με Α.Π. 2873/04.09.2020 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Η προκήρυξη της δράσης εγκρίθηκε με την υπ.αρ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112/01.02.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ Β' 398) και αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη 6.000.000 με ΦΠΑ. Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης έχει οριστεί η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2364/1995 (ΦΕΚ Α'252) και το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/08/2021 και διάρκεια υλοποίησης εργασιών οι 12 μήνες (ως 31/08/2022).

Σύμφωνα με το από Μάρτιο 2022 2<sup>ο</sup> Παραδοτέο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, υποβλήθηκαν 3.520 αιτήσεις. Μέχρι και τις 28/02/2022, έχουν συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης 2.226 ωφελούμενοι, εκτελέστηκαν 2.149 έργα σύνδεσης και τροφοδοτήθηκαν 1.837 εσωτερικές εγκαταστάσεις, παραλήφθηκαν 1.068 φάκελοι δικαιολογητικών πιστοποίησης, ενώ το δεσμευμένο ποσό επιχορήγησης σε αιτήσεις ορθές και πλήρεις, αιτήσεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών και αιτήσεις για τις οποίες προσκομίστηκαν δικαιολογητικά προς επανέλεγχο ανέρχονταν σε 5.946.108,07 € με το μέσο ποσό επιδότησης των αιτήσεων να είναι 2.635,69 €.

Καθ' όλη την διάρκεια της δράσης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, όποτε της ζητήθηκε, ανταποκρίθηκε πλήρως στην υποστήριξη προς την ΕΔΑ ΘΕΣΣ παρέχοντας πλήθος διευκρινίσεων τόσο σε τεχνικά όσο και σε διαχειριστικά ζητήματα.

Για την πληρωμή των αιτήσεων τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην από 05.07.2021 Σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων για την υποδοχή και έλεγχο των αιτήσεων, την πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης της δράσης, μεταξύ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια της σύμβασής η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έλαβε (9ος/2021) την Α' Δόση της Επιχορήγησης ύψους 600.000,00, για την καταβολή της επιχορήγησης σε ωφελούμενους που εντάχθηκαν και ελέγχθηκαν επιτυχώς ως προς την υλοποίηση του έργου τους.

Έως και τις 24/01/2022, είχε ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού της Α' Δόσης της Επιχορήγησης ύψους 600.000,00 €, σε 217 ωφελουμένους, ενώ με τη λήξη της καταβολής της Α Δόσης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι σε ετοιμότητα για την υποβολή αιτήματος καταβολής της Β δόσης, ύψους 3,6 εκ ευρώ.

Στην φάση αυτή ολοκληρώνονται οι απαιτούμενοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της άνω σύμβασης δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθότητας καταβολής της χρηματοδότησης προς τους αναδόχους και την πιστοποίηση της καταβολής των χρηματοδοτήσεων από το Φορέα προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, έτσι ώστε να καταβληθεί στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ η Β' δόση της Επιχορήγησης, ύψους 3,6 εκ ευρώ .

**Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας**

**Ιωάννα Νίκου**

Εσωτερική Διανομή:

- ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας